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Anexa nr.1: Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astazi, 2 septembrie 2022, Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, anunta
deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a
proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotdrdre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 33/05.03.2020,
modificata prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54/07.04.2022,
pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic
Tarnaveni”.

Paragraf descriptiv - problema identificata, solutia propusa de actul
normativ, impactul scontat etc:

Prin HCL nr. 54/07.04.202, au fost aprobate actualizarea indicatorilor
tehnico-economici, respectiv valoarea totala a proiectului.

Fata de valorile stabilite in etapa de intocmire a Proiectului tehnic, care au
stat la baza valorilor aprobate prin HCL nr. 54/07.04.2022, au intervenit unele
diferente datorate evolutiei preturilor pe piata constructiilor, respectiv necesitatea
de a ajusta valorile prevazute in devizul din etapa PT in baza prevederilor Cap. V -
art.19, art 20, art. 21 si art.22 din OUG Nr. 64/2022.

In acest sens Devizul general al acestui obiectiv de investitii, intocmit in
cadrul fazei PT, s-a actualizat in baza prevederilor OUG Nr. 64/2022 de catre
proiectantul SC URBAN PROIECT ALBA SRL.

Ca urmare a neinscrierii niciunui ofertant la procedura de licitatie executie
lucrari, datorate faptului ca valoarea estimata a contractului de lucrari -
17.793.236,87 lei, nu acopera totalul cheltuielor pe care le presupune realizarea
acestui obiectiv de investitii  privind actualul context economic prin cresterea cu
caracter imprevizibil a preturilor in constructii si a pretului produselor energetice

cu un trend inflationist agresiv si a anularii procedurii, s-a impus actualizarea



Devizului general intocmit in cadrul fazei PT, in baza prevederilor OUG 64/2022
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile,

Astfel, in perspectiva demararii urgente a unei noi proceduri de achizitie
executie lucrari, dat fiind termenul extrem de scurt pana la data finalizarii
proiectului, 30.11.2023, s-a impus actualizarea Devizului general intocmit in cadrul
fazei PT, in baza prevederilor Cap.V - art.19, art.20, art.21 si art.22 din OUG
64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile .

Asadar, rezulta urmatoarele valori pentru indicatorii tehnico-economici:

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (lei) conform devizului general
actualizat
In baza OUG Nr. 64/2022:
22,902,130.39 lei cu T.V.A

- constructii-montaj (C+M);
18,943,096.52 lei cu TVA ,

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul | 275,370.50 ( Val totala) lei, cu TVA / 0.00 lei, cu TVA
(Val. constr. Montaj)

- anul Il 857,765.30 ( Val totala) lei, cu TVA / 788,189.47 lei cu TVA
(Val. constr. Montaj)

- anul lll 21,768,994.59 ( Val totala) lei, cu TVA / 18,154,907.05 lei cu
TVA (Val. constr. Montaj)

3. Durata de realizare:
- 14 luni

5. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Numar de clase existente/propuse= 19

Numar total elevi =421

Numar mediu elevi/clasa existent= 22,15

VALOARE DE INVENTAR Cladire (C1) Vi = 3.147.440,00 lei
INVESTITIA VALOARE C+M =18,943,096.52 lei
VALOARE/Ad = 3.559,39 lei/mp



Vom supune aprobarii,actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati
prin HCL nr.33/05.03.2020, modificata prin HCL nr.78/27.08.2020, actualizat prin
HCL nr.54/07.04.2022, conform celor mentionate mai sus.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ include:

- Proiectul de hotarare privind actualizarea actualizarea indicatorilor tehnico-
economici aprobati prin  HCL nr.33/05.03.2020, modificata prin HCL
nr.78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr.54/07.04.2022 pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”;

- Referatul de aprobare nr. 16.223/01.09.2022 al Primarului Municipiului Tarnaveni,
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
»Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”;

- Raportul de specialitate nr.16.224/01.09.2022 privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Colegiu
Tehnic Tarnaveni”.

Documentatia poate fi consultata pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Tarnaveni, https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/ si la
sediul Primariei Municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7.

Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa
la Biroul de relatii cu publicul al Primariei Municipiului Tarnaveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenta decizionald se pot depune pana la data
de prin:

formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul

https://online.primariatarnaveni.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie:

- mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: office@primariatarnaveni.ro;
- prin posta, la adresa: Primaria Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei nr.7,
Tarnaveni, judetul Mures;
- la sediul institutiei, la Registratura, la adresa: Tarnaveni, Piata Primariei nr.7,
intre orele 09-15.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind Proiectul de
hotarare privind actualizarea indicatorilor indicatorilor tehnico-economici aprobati
prin HCL nr.33/05.03.2020, modificata prin HCL nr.78/27.08.2020, actualizat prin



HCL nr.54/07.04.2022, pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare
Colegiu Tehnic Tarnaveni”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate
pe pagina de internet a institutiei, la linkul:
https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/.

Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris, va fi justificata in
SCris.

Pentru cei interesati, exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care
sa se dezbata public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut
in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o altd autoritate sau
institutie publica, pana la data de 06.09.2022.

Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de
contact: telefon: 0749865590, e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoana

de contact: d-na Cimpoca Virginia Maria.

Primarul Municipiului Tarnaveni

Meghesan Nicolae Sorin
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HOTARAREA NR.......... 7 A——

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin
HCL nr. 33/05.03.2020, modificata prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin
HCL 54/07.04.2022
pentru obiectivul de investitii:
” REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI”

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta extraordinara din data
de 07.09.2022
Avind in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 16223/01.09.2022 a Primarului Municipiului
Téarnaveni;

- Raportul de specialitate Nr. 16224/01.09.202, al Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni;

- Luénd in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare

- in temeiul art. art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- In baza prevederilor Cap.V-art.19, art.20, art.21 si art.22 din OUG nr.64/2022
privind ajustarea prefurilor §i a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile;

- Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionald in administratia publica- Republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd actualizarea indicatorilor tehnico-economici si Anexa nr. 1, la obiectivul
de investifii ,,Reabilitare i modernizare Colegiul Tehnic, TArniveni”

1. Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati ai investitiei:

VALOAREA TOTALA DIN CARE C+M
22,902,130.39 lei cu TVA 18,943,096.52 lei cu TVA
19,275,224.50 lei firi TVA 15,918,568.50 lei firda TVA

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):
—anul [~ 275,370.50 ( Val totald) lei, cu TVA / 0.00 lei, cu TVA (Val. constr.
Montaj)



—anul [I 857,765.30 ( Val totala) lei, cu TVA / 788,189.47 lei cu TVA (Val. constr.
Montaj)

—anul [IT 21,768,994.59 ( Val totald) lei, cu TVA /788,189.47 lei cu TVA (Val. constr.
Montaj)

3. Durata de realizare:
- 14 luni

S. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

Numiir de clase existente/propuse= 19

Numar total elevi =421

Numadr mediu elevi/clasa existent= 22,15

VALOARE DE INVENTAR Cladire (C1) Vi = 3.147.440,00 lei
INVESTITIA VALOARE C+M =18,943,096.52 lei
VALOARE/Ad = 3.559,39 lei/mp

Art. 2. Cu aducerea la Indeplinire a prezentei hotaréri se insdrcineaza primarul Municipiului
Tarndveni.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
............................................. SECRETAR GENERAL
BLANARU STEFAN



Anexa nr.1 la Hotéirdrea Consiliului Local nr...............  ——— ——

Descrierea investitiei §i prezentarea
Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
REABILITARE S1 MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI

Proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI,
urmireste reabilitarea si modernizarea unititii de invafdmant din Municipiul Tarndveni,
respectiv: Colegiul Tehnic Tarnaveni.

Implementarea proiectului va duce la cresterea gradului de participare la nivelul
invatamantului profesional si tehnic §i invatare pe tot parcursul vietii in Municipiul Térnaveni,
prin asigurarea unor facilitdti educationale de inalta calitate, in concordantd cu cerintele de pe
plata muncil.

Obiectivul proiectului este in concordantd cu obiectivul specific al Axei prioritarel0
[mbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si
formare. inclusiv in formare profesionald, pentru dobéndirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructuriilorde educatie si formare, Obiectiv Specific10.2
Cresterea gradului de participare la invitiméantul profesional si tehnicsi invitare pe tot
parcursul vietii. In consecintdi, prin modernizarea si reabilitarea Colegiului Tehnic din
Municipiul Tarniveni, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Oviectivul este amplasat in:
- judetul MURES. )
- intravilanul municipiuluiTARNAVENI,
- strada REPUBLICII nr. 30.

in cadrul incinte, imprejmuite cu gard de beton, se afld amplasatd cladirea Colegiului.
Laboratoarele, Sala de sport, Centrala termicd, PT i cabina poartd nu fac obiectul prezentului
proiect.
Accesul elevilor in incintd se face din strada Republicii. Accesul carosabil se face prin lateral,
din zona cabinei poarta.

Relatiile cu zonele invecinate si accesele existente sunt corespunzatoare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investitiei
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a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimatd in lei, cu TVA
i, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

VALOAREA TOTALA DIN CARE C+M
22.902.130,39 lei cu TVA 18.943.096,52 lei cu TVA
19.275.224,50 lei fari TVA 15.918.568,50 lei firi TVA

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdfi fizice care s
indice atingerea (intei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele §i reglementdrile tehnice in vigoare;

Numar de niveluri: 4

Regim de indlfime: S+P+E+M

S construita la sol:Ac = 1722.00 mp
Sconstruitddesfagurata:Ad = 5.322,00 mp
Suprafata utila:Au = 4010.58 mp
Categoria de importanta: B

Grad de rezistentd la foc: IV

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul sitinta fiecdrui obiectiv de investitii:

Numdr de clase existent/propus = 19

Numar total elevi =421

Numir mediu elevi/clasa existent = 22,15

VALOAREA DE INVENTAR Cladire (C1) Vi= 3.147.440,00 lei
INVESTITIA VALOARE C+M = 18.943.096,52 lei
VALOARE/Ad = 3.559,39 lei/mp

d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investiii, exprimatd in luni.
Durata de executie a obiectivului (luni) = 14 luni

SOLUTIA MAXIMALA recomandati in cadrul DALI

SUBSOL

o Desfacerea ferestrelor si gurilor de aerisire obturate de la nivelul subsolului;

o Desfacerea trotuarelor perimetrale existente si realizarea unor hidroizolatii verticale pe indl-
timea fundatiilor si elevatiei $i a unui dren perimetral. Executarea de trotuare perimetrale
etange;

o Desfacerea si refacerea finisajelor si tencuielilor interioare afectate de igrasie. Refacerea ten-
cuielilor interiore de la subsol se va face cu mortare care asigura o transpirare continua;

o Igienizarea si refunctionalizarea subsolului:

PARTER

o Desfacerea si refacerea finisajelor i tencuielilor interioare degradate;

o Inchiderea unor goluri de usd existente in peretii structurali din axele G/1°-3, F/4-5, 5'/E-F,
5/A-C, cu teserea ziddriei;

o Realizarea unor goluri de uga in perefii structurali din axele G/1°-2, E/1 *.2, E/4-5, E/5°-6, cu
brodarea acestora cu cadre metalice inchise:
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© Recompartimentarea parterului existent prin desfacerea unor pereti interiori nestructurali i
realizarea altora noi cu structurd usoara;

o Realizarea unei rampe de acces in cladire pentru persoanele cu dezabilititi intre axele E-F/3°-
4.

ETATI]

o Desfacerea si refacerea finisajelor si tencuielilor interioare degradate:

o Inchiderea unor goluri de uga existente in peretele structural din axul H/1°-2, cu (eserea zida-
riet;

o Recompartimentarea etajului 1 existent prin desfacerea unor perefi interiori nestructurali si
realizarea altora noi cu structura usoari;
ETAJ 2

o Desfacerea i refacerea finisajelor si tencuielilor interioare degradate;

o Recompartimentarea etajului 2 existent prin desfacerea unor pereti interiori nestructurali si
realizarea altora noi cu structurd usoara:

o Inlocuirea scarilor de lemn ce asigurd accesul la etajul 2, dintre axele 4-5/C-D si 8-9/C-D,
(dln motive de securitate la incendiu) cu scéri de beton armat sau metalice protejate la foc.

o Inldturarea termoizolatiei de vati si a foliei PVC de peste ea, din podul de peste sala festiva.
care nu permite eliminarea vaporilor si uscarea elementelor de lemn ale planseului:

o consolidarea planseului din lemn de peste sala festivd ( care prezintd sdgeatd si este foarte
flexibil) prin suspendarea de o retea de grinzi metalice.
FATADE

o Nu se intervine in volumetria fatadelor.

o Lucrari care se vor aplica pe toatd fatadele degradate:

- spilare, sablare cu apa si nisip:

- decapare. curatare tencuiald pe o suprafata cu Sem mai mare decdt cea degradata:

- desprifuire, cu apa fard presiune, dupd o spélare pentru indepartarea prafului, se refac
straturile de tencuiala cu materiale similare existente , aplicarea de intaritor de tencuiala pe
suprafetele tencuite ramase:

- se vor folosi tencuieli pe baza de var hidraulic (fard ciment):

- aplicarea tencuielii fine de reparatii:

- zugraveli silicatice conform cod culoare :
o Ornamentele degradate se vor restaura. Se vor fixa martori §i se vor executa sabloane dupa
ornamentele actuale.
o Ornamentele din tabla se desfac, se duc la atelier i se refac dupa original, remontandu-se

O

apoi pe aceeasi pozitie.

SARPANTA
In urma igienizarii si curatorii elementelor de lemn se va interveni prin reparatii locale (capeti
de grinda, cépriori in zona streginilor. etc.).
Interventiile in zona acoperisului constau in:

- consolidarea sau schimbarea partiala a elementelor sarpantei din lemn (conf.
rezultatelor expertizei biologice);

- intarirea nodurilor cu scoabe metalice sau cu piese metalice:

- inlocuirea partiala sau totala (in functie de starea de degradare invelitorii) a invelitorii

din tigla ceramica, in zonele cu degradari:
- completarea elementelor de sarpanta lipsa;
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ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr.16224/01.09.2022

Raport de specialitate

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitii:
,Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

Municipiul Tarnaveni implementeaza proiectul ,,Reabilitare si modernizare
Colegiu Tehnic Tarnaveni”, conform termenilor contractuali stabiliti prin
contractul de finantare nr.6379/10.12.2020.

Prin HCL nr. 54/07.04.2022, au fost aprobate actualizarea indicatorilor
tehnico-economici, respectiv valoarea totala a proiectului (20.384.185,76 lei
inclusiv TVA) dupa cum urmeaza:

1.Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (lei) conform devizului general
actualizat (in preturi la data de septembrie 2021)
20.384.185,76 lei cu T.V.A

- constructii-montaj (C+M);
17.587.128,88 lei cu TVA,

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul | 275.370,50 ( Val totala) lei, cu TVA / 0,00lei, cu TVA (Val.
constr. Montaj)

-anul Il 7.496.904,38 ( Val totala) lei, cu TVA / 7.385.929,18 lei cu
TVA (Val. constr. Montaj)

-anul Il 12.611.910,88 ( Val totald) lei, cu TVA / 10.201.199,70 lei cu

TVA (Val. constr. Montaj)

3. Durata de realizare:
- 16 luni

4. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;

Numar de niveluri: 4

Regim de inaltime : S+P+E+M

Aria desfasurata = YAniv=1722+1675.0+1675.0+250.0 =5322.0 mp
Aria utila = 1162.25+1321.88+1369.45+157.0 =4010.58 mp

Ac = 1722 mp



H liber (m) H nivel (m) | S (mp) V (mc)
NIVEL SUBSOL 4.05 4.50 1722.0 7749.00
NIVEL PARTER 3.65 4.11 1675.0 6884.25
NIVEL ETAJ 1 4.17 4.62 1675.0 7738.50
NIVEL ETAJ 2 4.08 4.53 250.0 1132.50
Ad 5322.0
VOLUM CLADIRE 23504.25

Categoria de importanta: B
Grad de rezistenta la foc: IV

5. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Numar de clase existente/propuse= 19

Numar total elevi =421

Numar mediu elevi/clasa existent= 22,15

VALOARE DE INVENTAR Cladire (C1) Vi = 3.147.440,00 lei
INVESTITIA VALOARE C+M =17.587.128,88 lei
VALOARE/Ad = 3.304,66 lei/mp

Fata de valorile stabilite in etapa de intocmire a Proiectului tehnic, care au
stat la baza valorilor aprobate prin HCL nr. 54/07.04.2022, au intervenit unele
diferente datorate evolutiei preturilor pe piata constructiilor, respectiv
necesitatea de a ajusta valorile prevazute in devizul din etapa PT in baza
prevederilor Cap. V -art.19, art 20, art. 21 si art.22 din OUG Nr. 64/2022.

In acest sens Devizul general al acestui obiectiv de investitii, intocmit in
cadrul fazei PT, s-a actualizat in baza prevederilor OUG Nr. 64/2022 de catre
proiectantul SC URBAN PROIECT ALBA SRL pe care o atasam prezentului referat.

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investitiei:
1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (lei) conform devizului general
actualizat
In baza OUG Nr. 64/2022:
22,902,130.39 lei cu T.V.A

- constructii-montaj (C+M);
18,943,096.52 lei cu TVA

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul | 275,370.50 ( Val totala) lei, cu TVA / 0.00 lei, cu TVA (Val.
constr. Montaj)

- anul Il 857,765.30 ( Val totala) lei, cu TVA / 788,189.47 lei cu TVA
(Val. constr. Montaj)

- anul llI 21,768,994.59 ( Val totala) lei, cu TVA / 18,154,907.05 lei cu

TVA (Val. constr. Montaj)



3. Durata de realizare:
- 14 luni

5. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Numar de clase existente/propuse= 19

Numar total elevi =421

Numar mediu elevi/clasa existent= 22,15

VALOARE DE INVENTAR Cladire (C1) Vi = 3.147.440,00 lei
INVESTITIA VALOARE C+M =18,943,096.52 lei
VALOARE/Ad = 3.559,39 lei/mp

Supunem aprobarii actualizarea indicatorilor tehnico - economici, conform
Devizului general si Graficului de executie, atasat prezentului raport.

Anexe:

-Referatul de aprobare nr. 16223/01.09.2022;

-Deviz general faza PT (lucrari eligibile + lucrari neeligibile; lucrari eligibile;
lucrari neeligibile) actualizat in baza OUG Nr. 64/2022;

-Graficul de realizare al proiectului actualizat

-HCL nr. 54/07.04.2022.

intocmit: Dobai Lorand- consilier Investitii, achizitii si servicii publice NS £

Vizat: Beleanu Celestin -Director Ex. Adj. Directia Tehnica U.A.T. \

O



ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 16223/01.09.2022

Referat de aprobare

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
»Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

Municipiul Tarnaveni implementeaza proiectul ,Reabilitare si modernizare Colegiu
Tehnic Tarnaveni”, conform termenilor contractuali stabiliti prin contractul de finantare
nr.6379/10.12.2020.

Prin HCL nr.54/07.04.2022, au fost aprobate actualizarea indicatorilor tehnico-
economici, respectiv valoarea totala a proiectului.

Fata de valorile stabilite in cadrul Documentatiei tehnico-economice de avizare a
lucrarilor de interventie (DALI), care au stat la baza indicatorilor tehnico-economici aprobati
prin HCL nr.33/05.03.2020 modificata si completata prin HCL nr. 78 din 27.08.2020, in etapa
de intocmire a Proiectului tehnic au intervenit unele modificari, datorate atat evolutiei
preturilor materialelor si a manoperelor de constructie, cat si unor motivatii de ordin tehnic.

Ca urmare a neinscrierii niciunui ofertant la procedura de licitatie executie lucrari,
datorate faptului ca valoarea estimata a contractului de lucrari-17.793.236,87 lei, nu acopera
totalul cheltuielilor pe care le presupune realizarea acestui obiectiv de investitii si a anularii
procedurii, s-a impus actualizarea Devizului general intocmit in cadrul fazei PT, in baza
prevederilor OUG Nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in
cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, deci implicit si actualizarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, imi exprim initiativa de promovare a unui
proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru
obiectivul de investitii,,Reabilitare si modernizare Colegiul TehnicTarnaveni”, aprobati initial
prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificata prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr.
54/07.04.2022, solicitand compartimentului de specialitate, intocmirea documentelor
specifice, in vederea prezentarii acestora in sedinta extraordinara a Consiliului Local
Tarnaveni, din data de 07.09.2022.



Avand in vedere necesitatea adoptarii unei solutii imediate, conform prevederilor
art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica-Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizam urmatoarele:

Asa cum s-a precizat anterior, la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului

de executie lucrari, cu termen de depunere al ofertelor, data de 17.06.2022, nu au

existat ofertanti interesati, deorece valoarea estimate a contractului de lucrari, nu
mai acopera totalul cheluielilor pe care le presupune realizarea acestui obiectiv de
investitii datorate actualului context economic prin cresterea cu caracter imprevizibil

a preturilor in constructii si a pretului produselor energetice cu un trend inflationist

agresiv;

S-a luat asadar decizia actualizarii Devizului general conform prevederilor QUG Nr.

64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor

finantate din fonduri externe nerambursabile;

Intrucat, toate clarificarile solicitate de institutia noastra, AM POR si ADR Centru, cu

privire la aplicarea concreta a prevederilor OUG Nr. 64/2022, au reprezentat proceduri

de durata, actualizarea Devizului general s-a finalizat cu intarziere;

In perspectiva demararii urgente a unei noi proceduri de achizitie executie lucrari,
dat fiind termenul extrem de scurt pana la data finalizarii proiectului, 30.11.2023,
este imperios necesara organizarea unei sedinte extraordinare a Consiliului Local

Tarnaveni si adoptarea urgenta a unei HCL.

PRIMAR,

NICOLAE SORIN MEGHESAN



ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVEN]
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.54/07.04.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL
nr.33/05.03.2020, modificats prin HCL nr.78/27.08.2020 pentru obiectivlil de investitii:
" REABILITARE 81 MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVEN]”

Consilivl Local al municipiului Tamaveni in sedinta extraordinara din data de
07.04.2022

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare nr, 7418 /05.04.2022 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
Raportul de specialitaie al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei

Mun. Tarnaveni judetul Mures nr. 7419/ 05.04.2022:

Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inbaza art.7 al.13 din Legea ar.52/2023 privind transparenia decizionals in administrafia
publica |

In temeiul art. art. 196, alin(1), lita si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanta de
Urgenti a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

Art L Se aprobi  actualizarea indicatorilor tehnico-cconomici si Anexa ne. 1, la
obtectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic, Tarnaveni”

5 Principa!ii indicatori tclmicu—economici, actualizati ai investitiei:

VALOAREA TOTALA DIN CARE C+M
20.384.185,76 lei cu TVA 17.587.128,88 lei cu TVA
17.153.843,23 lei fara TVA 14.779.099,90 lei fara TVA

2. Esalonarea investifiei (INV/C+M);
—unull 275.370.50 ( Val totala) lei, cu TVA / 0,00lei, cu TVA (Val. constr,
Montaj)
-anul IT 7.496.904,38 ( Val totald) lei, cu TVA /7.3 83.929.18 lei cu TVA {Val.
constr. Montaj)
anul IE 12.611.910,88 ( Va totald) lei, cu TVA / 10.201.199,70 lei cu TVA {Val.
constr. Moniaj)



3. Durata de realizare:
- 10 luni

4. Capacititi (in unitigi fizice gi valorice):

Colegiul Tehnic (date tehnice);

Nurnar de niveluri : 4

Regim de inilfime : $1P+E+M

Aria destigurati = Y'A niy, =] 72241675.011675.0+250.0 =5322.0 mp
Aria util - | 162.25+1321.88+1369.45+157.0 “4010.58 mp

Ac= 1722 mp

ARII CONS TRUITE-DESFASURATE S VOLUME EXTINSE 81 PROPUSE:

H liber (m) Hunivel(m) s (mp) v (me) |

NIVEI
05 : 2% :
B, 4 4.50 (VTG 60
NIVEL |
3.6 : 25
A i 3.65 4.11 16750 6884
NIVEL ETAJ 1 4.17 4.62 1675.0  7738.50
NIVEL ETAJ 2 4.08 4.53 250.0 1132.50
Ad 5322.0
VOLUM
g 504.2
CLADIRE =

Categoria de importan{d: B
Grad de rezistents la foc: [V
Numar de clase existente/propuse= 19

Art. 3. Cu aducerca Ja indeplinire a prezentei hotdriri se insdrcineazd primarul
Municipiului Tarnaveni.

. /'w
PRESEDINTE DE SEDINTA / .

& ontrasemneaz,
Sincu Ghgorghe Viad '

Secretar general
Stefan Blgnaru
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DEVIZ GENERAL INTOCMIT CONFORM LISTE PT

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
REABILITARE S| MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI

LUCRARI ELIGIBILE + LUCRARI NEELIGIBILE
in lei din august 2022

TVA 19%
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.  |Obtinerea terenului
1.2.  |Amenajarea terenului
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stg 2.258 .42 429,10 2.687,52
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAP. 1 2.258,42 429,10 2.687,52
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie
2.1 REABILITARE RETELE APA CANAL 238.322,23 45.281,22 283.603,45
22  |ILUMINAT ARHITECTURAL
2.3 |ILUMINAT EXTERIOR
TOTAL CAP. 2 238.322,23 45.281,22 283.603,45
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1 [Studii 6.300,00 432,00 6.732,00
3.1.1Studii de teren 3.300,00 432,00 3.732,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice(studiu de parament ) 3.000,00 0,00 3.000,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 500,00 0,00 500,00
3.3 [Expertizare tehnica 11.000,00 930,00 11.930,00
3.3.1 _[Expertiza biologica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 10.500,00 2.520,00 13.020,00
Proiectare 267.879,18 51.282,08 319.161,26
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.56.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 9.703,13 2.323,63 12.026,76
" 13.5.8.1 Reactualizare studiu de fezabilitate/documentatie de 63.926,05 12.145,95 76.072,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.250,00 142,50 1.392,50
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 38.000,00 7.220,00 45.220,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 155.000,00 29.450,00 184.450,00
3.6.  |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta 78.400,00 14.896,00 93.296,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30.000,00 5.700.00 35.700,00
3.7.1.1 Consultanta elaborare 18.400,00 3.486,00 21.896,00
3.7.2 Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 |Asistenta tehnica 101.984,51 19.377,06 121.361,57
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.130,79 4.774,85 29.905,64
3.81.1 pe perioada de executie a lucrarilor 18.848,09 3.581,14 22.429,23
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6.282,70 1.193,71 7.476,41
3.8.2 Dirigentie de santier 76.853,72 14.602,21 91.455,93
TOTAL CAP. 3 4871.563,69| 89.437,14 571.000,83
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 15.518.567,51| 2.948.527,83| 18.467.095,34
4.11 REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE COLEGIU 14.376.516,34 | 2.731.538,11 | 17.108.054,45
41.2 AMENAJARE CURTE 1.142.051,17 216.989,72 1.359.040,89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 22.821,09 4.336,01 27.157,10
4.3 Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj 186.553,72 35.449,21 221.990,93]
4.3.1 REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE COLEGIU 180.198,83 34.237,78 214.436,61
433 REABILITARE RETELE APA CANAL 6.354 89 1.207 43 7.562,32




TP Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu
s necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 277.353,90 52.697,24 330.051,14
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 16.005.296,22 | 3.041.006,29 19.046.302,51
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 136.599,25 25.953,86 162.553,11
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 136.599,25 25.953,86 162.553,11
5.1.2Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00}
5.2. Comisioane, cote,taxe, costul creditului 175.404,25 0,00 175.404,25
5.2.1 Comisioanele si dobinzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 79.592,84 0,00 79.592,84
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 15.918,57 0,00 15.918,57
5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului CSC 79.592,84 0,00 79.592,84
5‘2‘5Ta_xe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 300,00 0,00 300,00
construire/desfintare
5.3, Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTAL CAPITOLUL 5 314.003,50 26.333,86 340.337,36
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOLUL &
CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare
71 [Rezerva de implementare_ 2.233.780,44 | 424.418,28 | 2.658.198,72 |
TOTAL GENERAL 19.275.224,50 3.626.905,89 22.902.130,39
Dincare C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 15.918.568,50 | 3.024.528,02 18.943.096,52

Devizul general este intocmit conform HG907/2016 publicat in Monitorul Oficial nr.1061din 29 decembrie 2016

PROIECTANT
URBAN PROIECT ALBA

(




DEVIZ GENERAL INTOCMIT CONFORM LISTE PT

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
REABILITARE S| MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI

LUCRARI ELIGIBILE
in lei din august 2022
TVA 19%
Nr. ) Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
CAPIT : : : :
Cc LUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenului
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAP. 1
[CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului de investitie
2.1 _|REABILITARE RETELE APA CANAL
2.2 |ILUMINAT ARHITECTURAL
2.3 |[ILUMINAT EXTERIOR
TOTAL CAP. 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
34 Ftudp'ii 6.300,00 432,00 6.732,00}
3.1.1Studii de teren 3.300,00 432,00 3.732,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0.00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice(studiu de parament ) 3.000,00 0,00 3.000,00
3.2 E{?t{c::i?:t?‘am suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 500,00 0.00 500,00
3.3 |Expertizare tehnica 11.000,00 930,00 11.930,00
3.3.1 |Expertiza biologica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10.500,00 2.520,00 13.020,00
Proiectare 267.879,18 51.282,08 319.161,26
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabillate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general . 9.703,13 2.323,63 12.026,76
3.5.3.1 Reactualizare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
\ucrarilor de interventii si deviz general conf Ord 114/2008 6592800 TR0 iy
3,5.4 Documentgﬁﬂé tehmce__necasare in vederea obtinerii 1.250,00 142,50 1.392 50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor -
eﬂfécsu?i:nf carea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de 38.000.00 7.220.00 45.220.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 155.000,00 29.450,00 184.450,00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultania 78.400,00 14.896,00 93.296,00{
3.7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.1.1 Consultanta elaborare 18.400,00 3.496,00 21.896,00
3.7.2 Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 |Asistenta tehnica 101.984,51 19.377,06 121.361,57
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.130,79 4.774,85 29.905 64
3.81.1 pe perioada de executie a lucrarilor 18.848,09 3.581,14 22.429,23
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Statin 6.282,70
Constructii 1.193,71 7.476,41
3.8.2 Dirigentie de santier 76.853,72 14.602,21 91.455.93
TOTAL CAP. 3 481.56369] A3T, 000,
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii i instalatii 12.377.960,61 2.351.812,52 14.729.773,13
411 |REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE COLEGIU 12.377.960,61 2.351.812,52 14.729.773,13
412 |AMENAJARE CURTE 0,00 0,00 0,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 22.821,09 4.336,01 27.157,10
4.3 |Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita_montaj 186.553,72 35.445,21 221.998,93
431 |REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE COLEGIU 180.198,83 34.237,78 214.436,61 |
433 |REABILTTARE RETELE APA CANAL 6.354, 1.207.43 7.562,




Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj

44 st echipamente de transport B
4.5  |Dotari 277.353,90 52.697,24 330.051,14
4,6  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 12.864.689,32 | 2.444.290,98 15.308.980,30
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1._|Organizare de santier 135.573,30 25.758,03 161.332,23
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 135.573,30 25.758,93 161.332,23
5.1.2Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0,00
5.2. |Comisioane, cote taxe, costul creditului 175.404,25 0,00 175.404,25|
5.2.1 Comisioanele si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC_pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 79.592,84 0,00 79.592,84
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 15.918,57 0,00 15.918.57
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului CSC 79.592 84 0,00 79.592 84
5.2.5Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfintare i 400 SN0
5.3. [Cheltuieli diverse i neprevizute 0,00 0,00 0,00
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00
|TOTAL CAPITOLUL 5 312.977,55 26.138,93 339.116,48
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare
6.2 |Probe tehnologice si teste
CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare
74 IRezerva de implementare 1.764.667,4400 335.286,8100 2.099.954,2500
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL 15.423.898,00 2.895.153,86 18.319.051,86
Dincare C+M (1.2 +1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 12.536.355,00 2.381.907,46 14.918.262,46

Devizul general este intocmit conform HG907/2016 publicat in Monitorul Oficial nr.1061din 29 decembrie 2016

PROIECTANT
URBAN PROIECT ALBA




DEVIZ GENERAL INTOCMIT CONFORM LISTE PT

privind cheltuielile necesare realizérii investitiei

REABILITARE S| MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI

LUCRARI NEELIGIBILE
in lei din august 2022

TVA 19%

Valoare fara

Nr.Crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA ™A Valoare cu TVA
cheltuieli
lei lei lei
! 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.  |Obtinerea terenului
1.2, |Amenajarea terenului
1.3 [Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terend 2.258,42 429,10 2.687,52
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAP. 1 2.258,42 429,10 2.687,52
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obilectivului de investitie
2.1 REABILITARE RETELE APA CANAL 238.322,23 45.281,22 283.603,45
2.2 |ILUMINAT ARHITECTURAL 0,00 0,00 0,00
2.3 |ILUMINAT EXTERIOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 2 238.322 23 45.281,22 283.603,45
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1 |Studii
3.1.1Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice(studiu de parament )
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.3  |Expertizare tehnica
3.3.1 |Expertiza biologica
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul
Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
35 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
™" 13.5.3.1 Reactualizare studiu_de
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie
3.7. |Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.1.1 Consultanta elaborare
3.7.2 Auditul financiar
3.8 |Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.81.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
3.8.2 Dirigentie de santier
TOTAL CAP. 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii si instalatii 3.140.606,90 596.715,31 3.737.322,21
4.1.1 REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE COLEG| 1.998.555,73 379.725,59 2.378.281,32
4.1.2 AMENAJARE CURTE 1.142.051,17 216.989,72 1.359.040,89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si function 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita mo 0,00 0,00 0,00
4.3.1 REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEG
4.3.3 REABILITARE RETELE APA CANAL
4.4 Utilaje echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale




TOTAL CAPITOLUL 4

3.140.606,90 | 596.715,31|  3.737.322,21
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.  Organizare de santier 1.025,95 194,93 1.220,88
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 1.025,95 194,93 1.220,88
5.1.2Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
8.2. Comisioane, cote,taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00]
5.2.1 Comisioanele si dobinzile aferente creditului
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului C 0,00 0,00 0,00
5.2.5Taxe pentru_acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00|
TOTAL CAPITOLUL 5 1.025,95 194,93 1.220,88
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnolclgice si teste
CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare
7 Rezerva de implementare 469.113,00 89.131,47 558.244,47
I TOTAL CAPITOLUL 6 S
TOTAL GENERAL 3.851.326,50 731.752,03 4.583.078,53
Din care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2 +51.1) 3.382.213,50 642.620,56 4.024.834,06
PROIECTANT
URBAN PROIECT





