ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI

Anexa nr.1: Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astazi, 17 octombrie 2023, Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, anunta
deschiderea procedurii de transparentd decizionald a procesului de elaborare al
proiectului urmatorului act normativ:

Proiect de hotdrare privind modificarea HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a
proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii
»Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”.

Paragraf descriptiv - problema identificata, solutia propusa de actul normativ, impactul
scontat etc:

Prin HCL nr.67/16.07.2020, au fost aprobate valoarea totala eligibila a
proiectului (20.142.926,44 lei) si contributia proprie in proiect de 2% din valoarea
eligibila (in cuantum de 402.858,53 lei, reprezentand cofinantarea proiectului).

La aceasta data, se deruleaza lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii
»Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, in baza
Contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, incheiat cu SC NILITEN SRL Bucuresti, cu o
valoarea de 14.651.978,76 lei fara TVA, la care se adaugd TVA in valoare de
2.783.875,96 lei.

Fata de valorile initiale, au intervenit unele modificari, datorate atat evolutiei
preturilor materialelor si a manoperelor de constructie, cat si unor motivatii de ordin
tehnic.

La data de 17.03.2022 fost incheiat Actul aditional nr. 3 prin care a fost modificat
art. 19 din contractul de lucrari, privind Ajustarea pretului contractului conform OUG
nr. 15/2021, Ordinul nr. 2050/31.12.2021 si solicitarilor de clarificari primite din partea
ADR Centru.

La data de 14.09.2022 a fost incheiat Actul aditional nr. 7 prin care a fost
revizuit Actul aditional nr. 6 si a fost modificat pretul contractului conform OUG
64/2022, respectiv a fost inclusa valoarea rezervei de implementare (2.874.680,58 fara
TVA, la care se adauga TVA in valoare de 546.189,31 lei). Pretul contractului conform
Actului aditional nr. 7 este de 17.526.659,34 lei fara TVA.

Prin actul aditional nr. 9, Autoritatea contractanta doreste suplimentarea
valorii contractului de lucrari in vederea atingerii rezultatelor contractului, respectiv a
proiectului ,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian”
Tarnaveni”.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr. 2 din data de 28.02.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari
de izolatii" si "Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0401 Lucrari de
arhitectura”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 2;




- Dispozitia de santier nr. 4 din data de 13.07.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari
de izolatii") si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 4;

- Dispozitia de santier nr. 5 din data de 31.08.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T0O5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: TO501 Lucrari
de arhitectura”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 5;

- Dispozitia de santier nr. 6 din data de 05.08.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil Categorie: T0405 Rezistenta-
mansarda”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 6;

- Dispozitia de santier nr. 7 din data de 05.08.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T0O5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari
de arhitectura” si "Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0507
Rezistenta-Demolari”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 7,

- Dispozitia de santier nr. 9 din data de 31.08.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T0O5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0503 Lucrari
de izolatii" si "Obiect: T0O5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0505 Rezist-
interventii struct lemn") si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 9;

Numar NCS. Ly . Valoare
dispozitie santier TVA) AN TVA) Rt (Lei fara TVA)

1 2 3 2+3=4

DS_2 24.128,68 - 24.128,68
DS_4 13.685,76 - 13.685,76
DS_5 54.825,03 - 54.825,03
DS_6 15.588,55 - 15.588,55
DS_7 21.860,90 - 21.860,90
DS_9 23.912,43 - 23.912,43

Modificarile contractuale privind pretul contractului ce vor fi aduse prin Actul
aditional nr. 9 reprezinta un procent de 1,05 % din pretul contractului de achizitie

initial.

Justificare modificare nesubstantiala

Modificarile contractuale totale, ce vor fi cuprinse in Actul aditional nr. 9, sunt
in valoare de 154.001,35 lei fara TVA, si reprezinta 1,05% din pretul contractului de

achizitie initial.

Aceasta majorare constituie o ,modificare nesubstantiala cu valoare scazuta
reprezentand in total 1,05% din valoarea initiala a contractului care nu aduce atingere
naturii generale a acestuia, respectiv se incadreaza in prevederile Legii 98/ 2016



Capitolul 5, Sectiunea a-2-a Modificarea contractului de achizitie publica/ acordului-
cadru, art. 221 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile Instructiunii ANAP nr.1/2021,
sub incidenta Sectiunii 7- Art 9:

Sectiunea 7- Modificari cu valoare scazuta

ART.9 (1) Fdrd a exista nevoia de a verifica dacd sunt indeplinite conditiile
prevdzute pentru incadrarea ca modificare nesubstantiald prevazute la art. 221 alin.
(7) lit. a)-d) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 240 alin. (3) lit. a)-d) din Legea
nr. 99/2016, o modificare a contractului va fi consideratd permisd dacd sunt
indeplinite conditiile cumulative prevdzute la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
98/2016, dupd caz, la art. 241 din Legea nr. 99/2016, respectiv:

a) este mai micd decdt pragurile corespunzdtoare tipului de contract respectiv
prevdzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 12 alin. (1) din
Legea nr. 99/2016;

b) valoarea modificdrii este mai micd de 10% din pretul contractului initial, in
cazul contractelor de servicii sau de produse, sau 15% din pretul contractului initial,
in cazul contractelor de lucrari;

¢) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-
cadru.

Cresterea pretului contractului de executie este sub 15% din pretul contractului
de achizitie initial, iar noul pret al contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, devine
14.805.980,11 lei fara TVA. Cresterea pretului contractului nu are impact si nu modifica
termenul final de executie a lucrarilor.

Prin actul aditional nr. 10, Autoritatea contractanta doreste suplimentarea
valorii contractului de lucrari in vederea atingerii rezultatelor contractului, respectiv a
proiectului ,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala “Traian”
Tarnaveni”.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr. 1 din data de 28.02.2022 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0505 Rezist-
interventii struct lemn") si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 1;

- Dispozitia de santier nr.13 din data de 26.04.2023 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0403
Rezistenta-demolari”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 13;

- Dispozitia de santier nr. 16 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari
de arhitectura” si "Obiect: TO05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0515
Instalatii sanitare”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 16;

- Dispozitia de santier nr.17 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0401 Lucrari
de arhitectura”; "Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari
de izolatii"; "Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de
izolatii" si "Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0405 Rezistenta-
mansarda”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 17,




- Dispozitia de santier nr. 18 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de
natura tehnica (‘Obiect: TO4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0405
Rezistenta-mansarda”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 18;

- Dispozitia de santier nr. 20 din data de 19.06.2023 care aduce modificari de
natura tehnica ("Obiect: TO05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0504
Interventii si consolid struct”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 20;

- Dispozitia de santier nr. 15 din data de 16.05.2023 care aduce modificari de
naturd tehnicd (Tamplarie Lemn stratificat ferestre Corp A) si Centralizatorul
Dispozitiei de santier nr. 15.

Numar NCS NR Valoare
dispozitie santier (Lei fara TVA) | (Lei fara TVA) (Lei fara TVA)
1 2 3 2+3=4
DS_1 - 28.148,85 - 28.148,85
DS_13 6.384,79 - 6.384,79
DS_16 5.741,11 - 5.741,11
DS_17 151.190,21 - 151.190,21
DS_18 15.106,10 - 15.106,10
DS_20 2.518,48 - 2.518,48
DS_15 961.319,52 151.648,93 809.670,59

Modificarile contractuale privind pretul contractului ce vor fi aduse prin Actul
aditional nr. 10 reprezinta un procent de 7% din pretul contractului de achizitie initial.

Justificare modificare nesubstantiala

Modificarile contractuale totale, cuprinse in Actele aditionale mentionate mai
sus (Actul aditional nr. 9 si nr. 10), sunt in valoare de 1.116.463,78 lei, reprezinta
8,05% din pretul contractului de achizitie initial, astfel:

Valoare Suplimentare Suplimentare Suplimentare Valoare contract
initiala contract contract contract total cu suplimentare
contract Prin AA9 Prin AA10 (lei fara TVA) (lei fara TVA)
(lei fara TVA) | (lei fara TVA) (lei fara TVA)

1 2 3 2+3=4 1+4=5
14.651.978,76 154.001,35 962.462,43 1,116,463.78 15,768,442.54

Aceasta majorare constituie o ,,modificare nesubstantiala cu valoare scazuta

reprezentand in total 8,05% din valoarea initiala a contractului care nu aduce atingere
naturii generale a acestuia, respectiv se incadreaza in prevederile Legii 98/ 2016
Capitolul 5, Sectiunea a-2-a Modificarea contractului de achizitie publica/ acordului-



cadru, art. 221 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile Instructiunii ANAP nr.1/2021,
sub incidenta Sectiunii 7- Art 9:

Sectiunea 7- Modificari cu valoare scazuta

ART.9 (1) Fdrd a exista nevoia de a verifica dacd sunt indeplinite conditiile
prevdzute pentru incadrarea ca modificare nesubstantiald prevdzute la art. 221 alin.
(7) lit. a)-d) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 240 alin. (3) lit. a)-d) din Legea
nr. 99/2016, o modificare a contractului va fi consideratd permisd dacd sunt
indeplinite conditiile cumulative prevdzute la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
98/2016, dupd caz, la art. 241 din Legea nr. 99/2016, respectiv:

a) este mai micd decat pragurile corespunzdtoare tipului de contract respectiv
prevézute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 12 alin. (1) din
Legea nr. 99/2016;

b) valoarea modificdrii este mai micd de 10% din pretul contractului initial, in
cazul contractelor de servicii sau de produse, sau 15% din pretul contractului initial,
in cazul contractelor de lucrari;

¢) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-
cadru.

Cresterea pretului contractului de executie este sub 15% din pretul contractului
de achizitie initial, iar noul pret al contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, devine
15,768,442.54 |ei fara TVA. Cresterea pretului contractului nu are impact si nu modifica
termenul final de executie a lucrarilor.

in aceste conditii propunem incheierea unui act aditional care reprezinta
suplimentarea contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, cu suma de 962.462,43 lei fara
TVA, valoarea finala a contractului fiind de 15,768,442.54 lei fara TVA, si modificarea
de consecinta a art. 4, alin. 4.3, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se modifica art. 4 Obiectul si pretul contractului, alin. 4.3. din cadrul
din contractul de lucrari, dupa cum urmeaza:

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrdrilor
executate, pldtibil executantului de cdtre achizitor, este de 15,768,442.54 lei fard
TVA, la care se adaugd TVA in valoare de 2.996.004,08 lei.

Pentru a suplimenta contractul de executie cu valoarea de 1.116.463,78 lei fara
TVA, s-au identificat in oferta initiala , la cap. 4.1 Constructii si instalatii, cap. 4.1.3.2.
Arhitectura - finisaje interioara, lucrari in valoare de 1.206.308,51 lei fara TVA, care
nu se vor executa in perioada eligibila a contractului de finantare (pana la 31.12.2023).
O parte din aceste lucrari, in valoare de 943.212,36 lei fara TVA, vor fi declarate
neeligibile si vor fi cuprinse in perioada de executie a anului urmator. Diferenta de
173.251,42 lei fara TVA va fi suplimentata din economii eligibile in cadrul proiectului,
evidentiate in devizul general actualizat.
In urma acestor modificari, rezulta o valoare totala a proiectului de
21.265.349,16 lei cu TVA, cf. deviz general actualizat (eligibil+neeligibil).




Date fiind cele mentionate mai sus, supunem aprobarii, modificarea art.2 si art.3
din HCL nr. 67/16.07.2023.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ include:

- Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a
pro1ectulu1 si a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii
,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian, Tarnaveni”;
- Referatul de aprobare nr. 17784/11.10.2023 al Primarului Municipiului Tarnavem
privind modificarea HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect, pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare, modernizare si extindere
Scoala Gimnaziala Traian, Tarnaveni”
- Raportul de specialitate nr.17785/11.10.2023 privind modificarea HCL nr.
67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian,
Tarnaveni”.

Documentatia poate fi consultatad pe pagina de internet a Primariei Municipiului
Tarndveni, https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/ si la sediul Primariei
Municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7.

Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la
Biroul de relatii cu publicul al Primariei Mumc1p1ulu1 Tarnaveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind prmectul de act normativ
supus procedurii de transparentd decizionald se pot depune pana la data de
prin:
- formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul
https://online.primariatarnaveni.ro/epetitii/ public/petitii/addpetitie;
- mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: office@primariatarnaveni.ro;

- prin post3, la adresa: Primaria Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei nr.7, Tarnaveni,
judetul Mures;

- la sediul institutiei, la Registraturd, la adresa: Tarnaveni, Piata Primariei nr.7, intre
orele 09-15.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind Proiectul de
hotarare privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a
cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare
si extindere Scoala Gimnaziala Traian, Tarnaveni”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe
pagina de internet a institutiei, la linkul: https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-
publice/.

Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris, va fi justificata in
scris.

Pentru cei interesati, exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se
dezbatd public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris
de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate sau institutie
publica, pana la data de .......c........

Pentru informatii supl1mentare va stam la dispozitie la urmatoarele date de
contact: telefon: 0749865590 e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoana de
contact: d-na Cimpoca Virginia Maria.

Primarul Municipiului Tarnaveni
Meghesan Nl olae SOI'I




ROMANIA Proiect
JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. /

privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului
si a cheltuielilor legate de proiect,
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala
Traian Tarnaveni”

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta extraordinara din data de
23.10.2023;

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 17784/11.10.2023 al Primarului Municipiului Tarnaveni;
- Raportul de specialitate nr.17785/11.10.2023, al Compartimentului Proiecte cu
Finantare Internationald, din cadrul Primériei Municipiului Tarnaven;
- Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in temeiul art. art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- In baza prevederilor Cap.V - art.19, art.20, art.21 si art.22 din OUG 64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile;
- Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionali in administratia publica - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Se modifica Art. 2 si Art.3 din HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si
a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si
extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, dupa cum urmeaza:

Art.2. Se aprobd valoarea totald a proiectului Reabilitare, modernizare si extindere Scoala
Gimnaziala Traian Tarnaveni”, in cuantum de 21.265.349,16 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobd contributia proprie in proiect, in cuantum de 1.122.422,71 lei (inclusiv TVA),
reprezentdnd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt si contributia de 2%
din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 402.858,53 lei, reprezenténd cofinantarea
proiectului Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/16.07.2020, raman neschimbate.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL
BLANARU STEFAN



ROMANIA

JUDETUL MURES _
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr.17784/11.10.2023

Referat de aprobare

privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului
si a cheltuielilor legate de proiect,
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare si extindere
Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”

Municipiul Tarnaveni implementeaza proiectul ,Reabilitare, modernizare si extindere
Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, conform termenilor contractuali stabiliti prin contractul
de finantare nr.6073/17.09.2020.

Prin HCL nr.67/16.07.2020, au fost aprobate valoarea totala eligibila a proiectului
(20.142.926,44 lei) si contributia proprie in proiect de 2% din valoarea eligibila (in cuantum de
402.858,53 lei, reprezentand cofinantarea proiectului).

La aceasta data, se deruleaza lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii
,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, in baza
Contractului de lucrari nr.2/18.01.2022, incheiat cu SC NILITEN SRL Bucuresti, cu o valoarea de
14.651.978,76 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 2.783.875,96 lei.

Fata de valorile initiale, au intervenit unele modificari, datorate atat evolutiei preturilor
materialelor si a manoperelor de constructie, cat si unor motivatii de ordin tehnic.

Prin actul aditional nr. 9, Autoritatea contractanta doreste suplimentarea valorii
contractului de lucrari in vederea atingerii rezultatelor contractului, respectiv a proiectului
,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Tarnaveni”.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr. 2 din data de 28.02.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii" si
"Obiect: TO4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0401 Lucrari de arhitectura”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 2;

- Dispozitia de santier nr. 4 din data de 13.07.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii") si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 4;

- Dispozitia de santier nr. 5 din data de 31.08.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari de arhitectura”)
si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 5;

- Dispozitia de santier nr. 6 din data de 05.08.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil Categorie: T0405 Rezistenta-mansarda”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 6;

- Dispozitia de santier nr. 7 din data de 05.08.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari de arhitectura” si
"Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0507 Rezistenta-Demolari”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 7;

- Dispozitia de santier nr. 9 din data de 31.08.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0503 Lucrari de izolatii" si



"Obiect: T0O5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0505 Rezist-interventii struct lemn”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 9;

Prin actul aditional nr. 10, Autoritatea contractanta doreste suplimentarea valorii
contractului de lucrari in vederea atingerii rezultatelor contractului, respectiv a proiectului
,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Tarnaveni”.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr. 1 din data de 28.02.2022 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0505 Rezist-interventii struct
lemn") si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 1;

- Dispozitia de santier nr.13 din data de 26.04.2023 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0403 Rezistenta-demolari”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 13;

- Dispozitia de santier nr. 16 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: T05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari de arhitectura” si
"Obiect: TO05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0515 Instalatii sanitare”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 16;

- Dispozitia de santier nr.17 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0401 Lucrari de arhitectura”;
"Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii"; "Obiect: T04
REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii" si "Obiect: T04 REAB MOD
EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0405 Rezistenta-mansarda”) si Centralizatorul Dispozitiei de
santier nr. 17;

- Dispozitia de santier nr. 18 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0405 Rezistenta-mansarda”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 18;

- Dispozitia de santier nr. 20 din data de 19.06.2023 care aduce modificari de natura
tehnica ("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0504 Interventii si consolid
struct”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 20;

- Dispozitia de santier nr. 15 din data de 16.05.2023 care aduce modificari de natura
tehnica (Tamplarie Lemn stratificat ferestre Corp A) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr.
15.

Luand in considerare cele mentionate mai sus, imi exprim initiativa de promovare a unui
proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a
cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare, modernizare si
extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, solicitand compartimentului de specialitate,
intocmirea documentelor specifice, in vederea prezentarii acestora in sedinta extraordinara a
Consiliului Local Tarnaveni, din data de 23.10.2023.

Dat fiind termenul extrem de scurt pana la data finalizarii proiectului, 31.12.2023, este
imperios necesara necesitatea adoptarii unei solutii imediate, conform prevederilor art.7,
alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica -
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare; intrucat lucrarile de reabilitare se
desfasoara intr-un ritm accentuat, aprobarea imediata a proiectului de HCL propus, va asigura
continuitatea in procesul de derulare al lucrarilor de reabilitare.

PRIMAR,
NICOLAE SORIN MEGHE:




ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr.17785/11.10.2023

Raport de specialitate

privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului
si a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii
,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”

Municipiul Tarnaveni implementeaza proiectul ,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala
Gimnaziala Traian, Tarnaveni”, conform termenilor contractuali stabiliti prin contractul de finantare
nr.6073/17.09.2020.

Prin HCL nr.67/16.07.2020, au fost aprobate valoarea totala eligibila a proiectului
(20.142.926,44 lei) si contributia proprie in proiect de 2% din valoarea eligibila (in cuantum de
402.858,53 lei, reprezentand cofinantarea proiectului).

La aceasta data, se deruleaza lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare,
modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, in baza Contractului de lucrari
nr.2/18.01.2022, incheiat cu SC NILITEN SRL Bucuresti, cu o valoarea de 14.651.978,76 lei fara TVA,
la care se adauga TVA in valoare de 2.783.875,96 lei.

Fata de valorile initiale, au intervenit unele modificari, datorate atat evolutiei preturilor
materialelor si a manoperelor de constructie, cat si unor motivatii de ordin tehnic.

La data de 17.03.2022 fost incheiat Actul aditional nr. 3 prin care a fost modificat art. 19 din
contractul de lucrari, privind Ajustarea pretului contractului conform OUG nr. 15/2021, Ordinul nr.
2050/31.12.2021 si solicitarilor de clarificari primite din partea ADR Centru.

La data de 14.09.2022 a fost incheiat Actul aditional nr. 7 prin care a fost revizuit Actul
aditional nr. 6 si a fost modificat pretul contractului conform OUG 64/2022, respectiv a fost inclusa
valoarea rezervei de implementare (2.874.680,58 fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
546.189,31 lei). Pretul contractului conform Actului aditional nr. 7 este de 17.526.659,34 lei fara TVA.

Prin actul aditional nr. 9, Autoritatea contractanta doreste suplimentarea valorii contractului
de lucrari in vederea atingerii rezultatelor contractului, respectiv a proiectului ,,Reabilitare,
modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Tarnaveni”.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr. 2 din data de 28.02.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii" si "Obiect: T0O4 REAB
MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0401 Lucrari de arhitectura”) si Centralizatorul Dispozitiei de
santier nr. 2;

- Dispozitia de santier nr. 4 din data de 13.07.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii") si Centralizatorul
Dispozitiei de santier nr. 4;

- Dispozitia de santier nr. 5 din data de 31.08.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari de arhitectura") si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 5;

- Dispozitia de santier nr. 6 din data de 05.08.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T0O4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil Categorie: T0405 Rezistenta-mansarda”) si Centralizatorul
Dispozitiei de santier nr. 6;

- Dispozitia de santier nr. 7 din data de 05.08.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari de arhitectura” si "Obiect: T05




REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0507 Rezistenta-Demolari”) si Centralizatorul Dispozitiei
de santier nr. 7;

- Dispozitia de santier nr. 9 din data de 31.08.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0503 Lucrari de izolatii” si "Obiect: TO5 REAB
MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0505 Rezist-interventii struct lemn”) si Centralizatorul Dispozitiei
de santier nr. 9;

Numar NCS NR Valoare
dispozitie santier (Lei fara TVA) | (Lei fara TVA) (Lei fara TVA)
1 2 3 2+3=4
DS_2 24.128,68 - 24.128,68
DS_4 13.685,76 - 13.685,76
DS_5 54.825,03 = 54.825,03
DS_6 15.588,55 = 15.588,55
DS_7 21.860,90 = 21.860,90
DS_9 23.912,43 = 23.912,43
Valoare NR
Valoare initiala Valoare NCS DS DS nr. Suplimentare Valoare contract cu
contract (lei fara nr. 2,4,5,6,7,9 2,4,5,6,7,9 | contract (lei fara | suplimentare (lei fara
TVA) (lei fara TVA) (lei fara TVA) TVA)
TVA)
1 2 3 2+3=4 1+4=5
14.651.978,76 154.001,35 154.001,35 14.805.980,11

Modificarile contractuale privind pretul contractului ce vor fi aduse prin Actul aditional nr. 9
reprezinta un procent de 1,05 % din pretul contractului de achizitie initial.

Justificare modificare nesubstantiala

Modificarile contractuale totale, ce vor fi cuprinse in Actul aditional nr. 9, sunt in valoare de
154.001,35 lei fara TVA, si reprezinta 1,05% din pretul contractului de achizitie initial.

Aceasta majorare constituie o ,,modificare nesubstantiala cu valoare scazuta reprezentand in
total 1,05% din valoarea initiala a contractului care nu aduce atingere naturii generale a acestuia,
respectiv se incadreaza in prevederile Legii 98/ 2016 Capitolul 5, Sectiunea a-2-a Modificarea
contractului de achizitie publica/ acordului-cadru, art. 221 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile
Instructiunii ANAP nr.1/2021, sub incidenta Sectiunii 7- Art 9:

Sectiunea 7- Modificari cu valoare scazuta

ART.9 (1) Fdrd a exista nevoia de a verifica dacd sunt indeplinite conditiile prevazute pentru
incadrarea ca modificare nesubstantiald prevdzute la art. 221 alin. (7) lit. a)-d) din Legea nr.
98/2016, respectiv la art. 240 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 99/2016, o modificare a contractului
va fi consideratd permisd dacd sunt indeplinite conditiile cumulative prevdzute la art. 221 alin. (1)
lit. f) din Legea nr. 98/2016, dupd caz, la art. 241 din Legea nr. 99/2016, respectiv:

a) este mai micd decdt pragurile corespunzdtoare tipului de contract respectiv prevazute la
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016;



b) valoarea modificdrii este mai micd de 10% din pretul contractului initial, in cazul
contractelor de servicii sau de produse, sau 15% din pretul contractului initial, in cazul
contractelor de lucrari;

¢) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru.

Cresterea pretului contractului de executie este sub 15% din pretul contractului de achizitie
initial, iar noul pret al contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, devine 14.805.980,11 lei fara TVA.
Cresterea pretului contractului nu are impact si nu modifica termenul final de executie a lucrarilor.

Prin actul aditional nr. 10, Autoritatea contractanta doreste suplimentarea valorii contractului
de lucrari in vederea atingerii rezultatelor contractului, respectiv a proiectului ,,Reabilitare,
modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Tarnaveni”.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr. 1 din data de 28.02.2022 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0505 Rezist-interventii struct lemn") si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 1;

- Dispozitia de santier nr.13 din data de 26.04.2023 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: TO4 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0403 Rezistenta-demolari") si Centralizatorul
Dispozitiei de santier nr. 13;

- Dispozitia de santier nr. 16 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T05 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0501 Lucrari de arhitectura” si "Obiect: T05
REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0515 Instalatii sanitare") si Centralizatorul Dispozitiei de
santier nr. 16;

- Dispozitia de santier nr.17 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0401 Lucrari de arhitectura”; "Obiect: T04
REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii"; "Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD
B eligibil, Categorie: T0402 Lucrari de izolatii" si "Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil,
Categorie: T0405 Rezistenta-mansarda”) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 17;

- Dispozitia de santier nr. 18 din data de 31.05.2023 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: T04 REAB MOD EXT CLAD B eligibil, Categorie: T0405 Rezistenta-mansarda”) si Centralizatorul
Dispozitiei de santier nr. 18;

- Dispozitia de santier nr. 20 din data de 19.06.2023 care aduce modificari de natura tehnica
("Obiect: TO5 REAB MOD EXT CLAD C eligibil, Categorie: T0504 Interventii si consolid struct”) si
Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 20;

- Dispozitia de santier nr. 15 din data de 16.05.2023 care aduce modificari de natura tehnica
(Tamplérie Lemn stratificat ferestre Corp A) si Centralizatorul Dispozitiei de santier nr. 15.

Numar dispozitie santier ’ b . AR V Aodre
(Lei fara TVA) (Lei fara TVA) (Lei fara TVA)
1 2 3 2+3=4

DS 1 - - 28.148,85 - 28.148,85
DS_13 6.384,79 - 6.384,79
DS_16 5.741,11 . 5.741,11
DS_17 151.190,21 - 151.190,21
DS_18 15.106,10 - 15.106,10
DS _20 2.518,48 5 2.518,48
DS_15 961.319,52 151.648,93 809.670,59




. Valoare
Valoare initiala Valoare dontract Valoare NCS DS nr. | Valoare NRDS nr. 1, Suplimentare cORERAER &
contract c:nfo:nczA nrc9 1,13, 16, 17, 18, 20, | 13, 16, 17, 18, 20, 15 contract suplimentare
(lei fara TVA) 15 (lei fara TVA) (lei fara TVA) (lei fara TVA) (lei fara TVA)
1 2 3 4 3+4=5 1+5=6
14.651.978,76 14.805.980,11 1.142.260,21 -179.797,78 962.462,43 15.768.442,5¢

Modificarile contractuale privind pretul contractului ce vor fi aduse prin Actul aditional nr. 10
reprezinta un procent de 7% din pretul contractului de achizitie initial.

Justificare modificare nesubstantiala

Modificarile contractuale totale, cuprinse in Actele aditionale mentionate mai sus (Actul
aditional nr. 9 si nr. 10), sunt in valoare de 1.116.463,78 lei, reprezinta 8,05% din pretul contractului
de achizitie initial, astfel:

Valoare initiala Suplimentare Suplimentare Suplimentare Valoare contract
contract contract contract contract total cu suplimentare
(lei fara TVA) Prin AA9 Prin AA10 (lei fara TVA) (lei fara TVA)
(lei fara TVA) (lei fara TVA)
1 2 3 2+3=4 1+4=5
14.651.978,76 154.001,35 962.462,43 1,116,463.78 15,768,442.54

Aceasta majorare constituie o ,modificare nesubstantiala cu valoare scazuta reprezentand in
total 8,05% din valoarea initiala a contractului care nu aduce atingere naturii generale a acestuia,
respectiv se incadreaza in prevederile Legii 98/ 2016 Capitolul 5, Sectiunea a-2-a Modificarea
contractului de achizitie publica/ acordului-cadru, art. 221 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile
Instructiunii ANAP nr.1/2021, sub incidenta Sectiunii 7- Art 9:

Sectiunea 7- Modificari cu valoare scazuta

ART.9 (1) Fdrd a exista nevoia de a verifica dacd sunt indeplinite conditiile prevazute pentru
incadrarea ca modificare nesubstantiald prevdzute la art. 221 alin. (7) lit. a)-d) din Legea nr.
98/2016, respectiv la art. 240 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 99/2016, o modificare a contractului
va fi consideratd permisd dacd sunt indeplinite conditiile cumulative prevdzute la art. 221 alin. (1)
lit. f) din Legea nr. 98/2016, dupd caz, la art. 241 din Legea nr. 99/2016, respectiv:

a) este mai micd decdt pragurile corespunzdtoare tipului de contract respectiv prevazute la
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016;

b) valoarea modificdrii este mai micd de 10% din pretul contractului initial, in cazul
contractelor de servicii sau de produse, sau 15% din pretul contractului initial, in cazul
contractelor de lucrari;

¢) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru.

Cresterea pretului contractului de executie este sub 15% din pretul contractului de achizitie
initial, iar noul pret al contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, devine 15,768,442.54 lei fara TVA.
Cresterea pretului contractului nu are impact si nu modifica termenul final de executie a lucrarilor.

in aceste conditii propunem incheierea unui act aditional care reprezinta suplimentarea
contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022, cu suma de 962.462,43 lei fara TVA, valoarea finala a



contractului fiind de 15,768,442.54 lei fara TVA, si modificarea de consecinta a art. 4, alin. 4.3, dupa
cum urmeaza:

Art. 1. Se modifica art. 4 Obiectul si pretul contractului, alin. 4.3. din cadrul din contractul
de lucrari, dupa cum urmeaza:

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrdrilor executate,
pldtibil executantului de cdtre achizitor, este de 15,768,442.54 lei fdrd TVA, la care se adauga TVA
in valoare de 2.996.004,08 lei.

Pentru a suplimenta contractul de executie cu valoarea de 1.116.463,78 lei fara TVA, s-au
identificat in oferta initiala , la cap. 4.1 Constructii si instalatii, cap. 4.1.3.2. Arhitectura - finisaje
interioara, lucrari in valoare de 1.206.308,51 lei fara TVA, care nu se vor executa in perioada eligibila
a contractului de finantare (pana la 31.12.2023). O parte din aceste lucrari, in valoare de 943.212,36
lei fara TVA, vor fi declarate neeligibile si vor fi cuprinse in perioada de executie a anului urmator.
Diferenta de 173.251,42 lei fara TVA va fi suplimentata din economii eligibile in cadrul proiectului,
evidentiate in devizul general actualizat.

In urma acestor modificari, rezulta o valoare totala a proiectului de 21.265.349,16 lei cu TVA,
cf. deviz general actualizat (eligibil+neeligibil).

Date fiind cele mentionate mai sus, supunem aprobarii, modificarea art.2 si art.3 din HCL
nr.67/16.07.2023.

Anexam prezentului referat:

- Referatul de aprobare nr. 17784/11.10.2023;

- Devizul general actualizat (eligibil+neeligibil);

- HCL nr.67/16.07.2020;

- Note de constatare;

- Dispozitii de santier nr.2,4,5,6,7,9,1,13,16,17,18,20,15/2022-2023;
- Lista cu cantitatile de lucrari (F3) - NCS;

- Lista cu cantitatile de lucrari (F3) - NR.

Intocmit; Dabau Adela - consilier Comp. Proiecte cu Finantare Internationala
Vizat: Beleanu Celestin - Director Ex. Adj. Directia Tehnica U.A.T.
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