
















Beneficiar: Pimaria Municipiul Tarnaveni
Constructor: SC NILITEN CONSTRUCTII SRL

GRAFIC DE EXECUTIE FIZIC SI VALORIC  din 23.05.2024

Anterior Ajustari Cumlat Rest de exec Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembreie decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai iunie iulie august

0 1 2 2' 3 4 5=2+3-4 6 7 8 9 =5-8

A AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  
cheltuieli conexe

10,714.55 0.00 0.00 10,714.55 0.00 0.00 10,714.55

A.1     Amenajare zone verzi 10,714.55 10,714.55 0.00 10,714.55

B REABILITARE RETELE APA-CANAL  cheltuieli 
conexe

158,396.60 0.00 0.00 158,396.60 77,584.59 77,584.59 80,812.01

B.1 REABILITARE RETELE APA-CANAL  cheltuieli conexe 141,964.60 0.00 0.00 141,964.60 77,584.59 77,584.59 64,380.01
B.1.1     Retele exterioare apa 70,775.38 70,775.38 30,867.76 30,867.76 39,907.63
B.1.2     Retele canalizare exterioara 71,189.22 71,189.22 46,716.84 46,716.84 24,472.38

B.2 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

16,432.00 0.00 0.00 16,432.00 0.00 0.00 16,432.00

B.2.1     Deviz: Lista echipamente 16,432.00 16,432.00 0.00 16,432.00

C REABILITARE MODERNIZARE CLADIRE A-Lucrari 
eligibile

6,867,237.30 0.00 0.00 6,867,237.30 2,508,805.23 2,508,805.23 4,358,432.08

C.1 REABILITARE MODERNIZARE CLADIRE A-Lucrari 
eligibile

6,318,094.30 0.00 0.00 6,318,094.30 2,089,390.23 2,089,390.23 4,228,704.08

C.1.1     Arhitectura-desfaceri finisaje 128,587.10 128,587.10 54,216.77 54,216.77 74,370.33
C.1.2     Arhitectura-finisaje interioare 1,206,308.51 1,206,308.51 0.00 1,206,308.51

NR T0302 SIL 14 cf DS 15
Ncs:  cf DS 15

C.1.3     Arhitectura-finisaje exterioare 2,052,166.11 2,052,166.11 892,920.35 892,920.35 443,617.20
Ncs cf DS 15 715,628.56 715,628.56
NR T0302 SIL 14 cf DS 15

C.1.4     Rezistenta-demolari structura 89,076.78 89,076.78 0.00 89,076.78

C.1.5     Rezistenta-interventii si consolidari structurale 381,215.54 381,215.54 0.00 381,215.54

C.1.6     Rezistenta-amenajari structurale interioare 94,623.96 94,623.96 0.00 94,623.96
C.1.7     Rezistenta-interventii structura de lemn 528,141.13 528,141.13 322,009.93 322,009.93 206,131.20
C.1.8     Rezistenta-dren de asanare 147,242.79 147,242.79 0.00 147,242.79
C.1.9     Izolatii 183,685.76 183,685.76 0.00 183,685.76
Verificat Diriginte Santier: FABER STEIN HAUS    IDSAI Instalatie detectie incendiu 131,359.55 131,359.55 0.00 131,359.55
C.1.11     Demontare instalatii electrice existente 456.48 456.48 0.00 456.48
C.1.12     Instalatii electrice curenti tari 960,521.80 960,521.80 104,614.62 104,614.62 855,907.18
C.1.13     Instalatii electrice curenti slabi 156,962.29 156,962.29 0.00 156,962.29
C.1.14     Instalatii electrice securitate 165,290.29 165,290.29 0.00 165,290.29
C.1.15     Montaj echipamente 13,072.43 13,072.43 0.00 13,072.43
C.1.16     Instalatii sanitare 66,166.95 66,166.95 0.00 66,166.95
C.1.17     Instalatii hidraulice statii pompare dren 13,216.84 13,216.84 0.00 13,216.84

C.2 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

86,463.00 0.00 0.00 86,463.00 0.00 0.00 86,463.00

C.2.1     Deviz: Montaj echipamente 82,667.00 82,667.00 0.00 82,667.00
C.2.2     Deviz: Lista echipamente 3,796.00 3,796.00 0.00 3,796.00
C.3 Dotari 462,680.00 462,680.00 419,415.00 419,415.00 43,265.00
C.3.1.     Deviz: Dotari didactice 196,260.00 196,260.00 158,195.00 158,195.00 38,065.00
C.3.2     Deviz: Dotari IT 261,920.00 261,920.00 256,720.00 256,720.00 5,200.00
C.3.3     Deviz: Dotari PSI 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00

D REABILITARE MODERNIZARE SI EXTINDERE 
CLADIRE B-Lucrari eligibile

5,021,040.15 0.00 0.00 5,021,040.15 4,624,215.14 4,624,215.14 396,825.02

D.1 REABILITARE MODERNIZARE SI EXTINDERE CLADIRE B-
Lucrari eligibile

4,850,370.15 0.00 0.00 4,850,370.15 4,523,220.14 4,523,220.14 327,150.02

D.1.1     Lucrari de arhitectura 2,168,499.30 2,168,499.30 1,545,748.95 1,545,748.95 335,496.24
NCS02_DS2 / 28.02.2022 15,915.13 15,915.13
NCS SIL10 cf DS 17/31.05.2023 22,661.22 22,661.22
NR SIL11 cf DS 19/16.08.2023
NCS SIL11 cf DS 19/16.08.2023 92,405.98 92,405.98
NCS SIL13 cf DS 19/16.08.2023 103,987.45 103,987.45
NR T0401 SIL 13 DS27/13.11.23
NCS cf DS 19/16.08.2023 52,284.33 52,284.33

D.1.2     Lucrari de izolatii 276,900.37 276,900.37 276,900.38 276,900.38 -111,636.36
NCS01_DS2 8,213.55 8,213.55
NCS01_DS4 13,685.76 13,685.76
NCS SIL10 cf DS 17/31.05.2023 4,015.07 4,015.07
NCS SIL10 cf DS 17/31.05.2023 63,965.40 63,965.40
NCS SIL 13 DS29/14.11.23 13,504.27 13,504.27
NCS SIL13 DS29/14.11.23 hidroiz 1,929.67 1,929.67
NCS cf DS27/13.11.2023 6,322.63 6,322.63

D.1.3     Rezistenta-demolari 87,807.99 87,807.99 87,807.49 87,807.49 -6,384.29
NCS SIL 10 cf DS 13/26.04.2023 6,384.79 6,384.79

D.1.4     Interventii-structura de rezistenta 191,459.58 191,459.58 153,668.31 153,668.31 37,791.27
D.1.5     Rezistenta-mansarda 737,494.92 737,494.92 737,490.92 737,490.92 -152,136.09

NCS01_DS6 15,588.55 15,588.55
NCS SIL10 cf DS 17/31.05.2023 60,548.52 60,548.52
NCS SIL10 cf DS 18/31.05.2023 15,106.10 15,106.10
NCS SIL 13 DS29/14.11.23 60,896.93 60,896.93

D.1.6     Rezistenta-casa scara noua 158,115.87 158,115.87 151,961.07 151,961.07 6,154.80
D.1.7     IDSAI Instalatie detectie incendiu 87,849.81 87,849.81 69,808.13 69,808.13 18,041.68
D.1.8     Demontare instalatii electrice existente 456.48 456.48 456.48 456.48 0.00
D.1.9     Instalatii electrice curenti tari 711,421.22 711,421.22 602,874.19 602,874.19 108,547.03
D.1.10     Instalatii electrice curenti slabi 137,493.42 137,493.42 105,495.59 105,495.59 31,997.83
D.1.11     Instalatii electrice securitate 79,724.85 79,724.85 73,836.01 73,836.01 5,888.85
D.1.12     Montaj echipamente 12,650.81 12,650.81 0.00 12,650.81
D.1.13     Instalatii climatizare 4,060.30 4,060.30 4,060.30 4,060.30 -15,620.40

NCS cf DS27/13.11.2023 15,620.40 15,620.40
D.1.14     Instalatii sanitare 128,985.61 128,985.61 103,150.08 103,150.08 25,835.53
D.1.15     Instalatii incalzire 67,449.63 67,449.63 36,926.51 36,926.51 30,523.12
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NCS SIL 13 DS29/14.11.23 0.00 0.00

D.2 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

95,525.00 0.00 0.00 95,525.00 25,850.00 25,850.00 69,675.00

D.2.1     Deviz: Montaj echipamente 73,215.00 73,215.00 10,250.00 10,250.00 62,965.00
D.2.2     Deviz: Lista echipamente 6,710.00 6,710.00 0.00 6,710.00
D.2.3     Deviz: Utilaje instalatii de climatizare 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00
D.3 Dotari 75,145.00 0.00 0.00 75,145.00 75,145.00 75,145.00 0.00
D.3.1     Deviz: Dotari didactice 49,645.00 49,645.00 49,645.00 49,645.00 0.00
D.3.2     Deviz: Dotari IT 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00
D.3.3     Deviz: Dotari PSI 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

E REABILITARE MODERNIZARE CLADIRE C-Lucrari 
eligibile

1,487,371.04 0.00 0.00 1,487,371.04 1,467,727.78 1,467,727.78 19,643.26

E.1 REABILITARE MODERNIZARE CLADIRE C-Lucrari 
eligibile

1,428,077.04 0.00 0.00 1,428,077.04 1,408,633.78 1,408,633.78 19,443.26

E.1.1     Lucrari de arhitectura 455,376.64 455,376.64 415,582.03 415,582.03 -34,393.80
NCS01_DS5 54,825.03 54,825.03
NCS02_DS7 17,628.35 17,628.35
NCS SIL10 cf DS 16/31.05.2023 1,735.04 1,735.04
NR SIL 13 DS 24 0.00

E.1.2     Arhitectura invelitoare 204,827.62 204,827.62 191,676.31 191,676.31 13,151.31
NR SIL 13 DS 24 0.00

E.1.3     Lucrari de izolatii 111,339.55 111,339.55 76,735.06 76,735.06 21,726.52
NCS01_DS9 12,877.97 12,877.97
NR SIL 13 DS 24 0.00

E.1.4     Interventii si consolidari structurale 114,127.90 114,127.90 94,860.69 94,860.69 -4,916.36
NCS SIL10 cf DS 20/19.06.2023 2,518.48 2,518.48
 NCS SIL 13 cf DS24 21,665.09 21,665.09
NR SIL 13 DS 24 0.00

E.1.5     Rezistenta-interventii structura de lemn 170,446.32 170,446.32 142,299.22 142,299.22 17,112.64
NCS01_DS9 11,034.46 11,034.46
NR T0505 SIL 10 0.00

E.1.6     Rezistenta-dren de asanare 33,376.52 33,376.52 33,376.42 33,376.42 0.10
E.1.7     Rezistenta-demolari 56,721.88 56,721.88 54,420.99 54,420.99 -1,931.66

NCS01_DS7 4,232.55 4,232.55
NR SIL 13 DS 24

E.1.8     Demontare instalatii electrice existente 456.48 456.48 456.48 456.48 0.00
E.1.9     Instalatii electrice curenti tari 163,554.45 163,554.45 155,631.55 155,631.55 7,922.90
E.1.10     Instalatii electrice curenti slabi 37,970.32 37,970.32 37,968.50 37,968.50 1.82
E.1.11     Instalatii electrice securitate 15,130.72 15,130.72 14,254.61 14,254.61 876.11
E.1.12     Montaj echipamente 3,372.96 3,372.96 3,372.96 3,372.96 0.00
E.1.13     Instalatii incalzire 35,879.38 35,879.38 33,590.70 33,590.70 2,288.68
E.1.14     Modificare instalatii utilizare gaze naturale 2,951.02 2,951.02 2,248.87 2,248.87 702.15
E.1.15     Instalatii sanitare 17,685.14 17,685.14 16,776.23 16,776.23 -3,097.16

NCS SIL10 cf DS 16/31.05.2023 4,006.07 4,006.07

E.1.16     Instalatii hidraulice statii pompare dren si conducta 
refulare

4,860.14 4,860.14 4,860.13 4,860.13 0.01

E.2 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

30,414.00 0.00 0.00 30,414.00 30,214.00 30,214.00 200.00

E.2.1     Deviz: Montaj echipamente 16,867.00 16,867.00 16,867.00 16,867.00 0.00
E.2.2     Deviz: Lista echipamente termice 11,649.00 11,649.00 11,449.00 11,449.00 200.00
E.2.3     Deviz: Lista echipamente 1,898.00 1,898.00 1,898.00 1,898.00 0.00
E.3 Dotari 28,880.00 0.00 0.00 28,880.00 28,880.00 28,880.00 0.00
E.3.1     Deviz: Dotari mobilier 27,630.00 27,630.00 27,630.00 27,630.00 0.00
E.3.2     Deviz: Dotari PSI 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00

F REABILITARE SI MODERNIZARE TERENURI DE 
SPORT SI ALEI-Lucrari eligibile

1,019,999.74 0.00 0.00 1,019,999.74 289,027.23 289,027.23 730,972.51

F.1 REABILITARE SI MODERNIZARE TERENURI DE SPORT SI 
ALEI-Lucrari eligibile

1,019,999.74 0.00 0.00 1,019,999.74 289,027.23 289,027.23 730,972.51

F.1.1     Terasamente 32,123.37 32,123.37 22,800.82 22,800.82 9,322.55
F.1.2     Lucrari de infrastructura 561,202.71 561,202.71 171,022.36 171,022.36 390,180.35
F.1.3     Instalatii electrice incinta 151,595.42 151,595.42 87,854.12 87,854.12 63,741.30
F.1.4     Imprejmuire si amenajari exterioare 275,078.24 275,078.24 7,349.93 7,349.93 267,728.31
G DOTARI 36,670.37 0.00 0.00 36,670.37 4,286.37 4,286.37 32,384.00
G.1 Dotari 36,670.37 36,670.37 4,286.37 4,286.37 32,384.00
G.1.1     Deviz: Dotari mobilier 10,567.00 10,567.00 3,587.00 3,587.00 6,980.00
G.1.2     Deviz: Dotari sportive 25,404.00 25,404.00 0.00 25,404.00
G.1.3     Deviz: Dotari PSI 699.37 699.37 699.37 699.37 0.00
H ORGANIZARE DE SANTIER 50,549.01 0.00 0.00 50,549.01 13,084.47 13,084.47 37,464.55
H.1.1 Organizare de santier 16,549.01 16,549.01 13,084.47 13,084.47 3,464.55
H.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 34,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00
Total 1. CHELTUIELI ELIGIBILE 14,651,978.76 2,874,680.58 0.00 0.00 17,526,659.35 8,984,730.49 806,461.11 9,791,191.60 7,735,467.75 145,015.95 145,015.95 145,015.95 145,015.95 145,015.95 766,578.21 1,350,500.00 990,000.00 950,000.00 910,000.00 875,000.00 860,000.00 42,200.00 43,000.00 40,500.00 31,500.00 38,000.00 39,000.00 38,000.00 36,109.80
TVA (lei) 2,783,875.96 546,189.31 0.00 0.00 3,330,065.27 1,707,098.79 153,227.61 1,860,326.40 1,469,738.87 27,553.03 27,553.03 27,553.03 27,553.03 27,553.03 145,649.86 256,595.00 188,100.00 180,500.00 172,900.00 166,250.00 163,400.00 8,018.00 8,170.00 7,695.00 5,985.00 7,220.00 7,410.00 7,220.00 6,860.86
Total inclusiv TVA (lei) 17,435,854.72 3,420,869.89 0.00 0.00 20,856,724.62 10,691,829.28 959,688.72 11,651,518.00 9,205,206.62 172,568.98 172,568.98 172,568.98 172,568.98 172,568.98 912,228.07 1,607,095.00 1,178,100.00 1,130,500.00 1,082,900.00 1,041,250.00 1,023,400.00 50,218.00 51,170.00 48,195.00 37,485.00 45,220.00 46,410.00 45,220.00 42,970.67

SC NILITEN CONSTRUCTII SRL 
ing. Tamas Csaba


