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Anexa nr.1: Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astazi, 13.03.2023, Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, anunta
deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a
proiectului urmatorului act normativ: “Aprobarea finantarii din Bugetul local a
sumelor stabilite prin Sentinta Civila nr. 151/24.11.2022 si Hotararea civild nr. 40/
10.02.2023, pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in dosarul nr. 232/137”

Potrivit ~ Sentintei Civile nr. 151/24.11.2022, pronuntatd de Tribunalul
Specializat Mures in dosarul nr. 232/1371/20222, rdmasa definitivd prin Decizia
nr.40/A/16.02.2023, Curtea de Apel Mures, Sectia a ll-a Civild, de Contencios
Administrativ si Fiscal, Municipiul Tarnaveni este obligat la plata sumei de 363.685,23
lei, la care se adauga TVA, valoare care va fi actualizata potrivit ratei inflatiei la data
platii, suma reprezentand valoarea totald de ajustare a pretului materialelor de
constructii, conform OG nr. 15/2021, aferenta Contractului de lucrari nr.
28/18.06.2020; a penalitatilor de intarziere constand in dobanda legald penalizatoare
calculata asupra debitului principal incepand de la data sesizarii instantie,
15.07.2022, si pana la plata integrald a debitului principal datorat; a sumei de
11.055,95 lei cu titlu de taxa judiciara de timbru, precum si a sumei de 3.570 lei cu
titlu de onorariu avocatial.

Avand in vedere faptul ca exista o sentintd definitivd care trebuie pusd in
aplicare in termen de 30 de zile si tinand seama de faptul cd dobanda legala
penalizatoare curge pana la data platii efective a sumei datorate se impune punerea
in aplicare a acesteia, nerespectarea si nepunerea in executare putand genera
cheltuieli suplimentare in situatia in care se va ajunge la procedura de executare
silitd imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotarare privind

"Aprobarea finantarii din Bugetul local a sumelor stabilite prin Sentinta Civild nr.



151/24.11.2022 si Hotararea civila nr. 40/ 10.02.2023, pronuntate de Tribunalul
Specializat Mures in dosarul nr. 232/137”

Avand in vedere necesitatea adoptdrii unei solutii imediate, conform
prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in
administratia publica - Republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare
consideram justificata introducerea proiectului de hotarare in sedinta ordinara a
Consiliului Local Tarnaveni din data de 27.03.2023 si necesitatea adoptérii unei solutii
imediate.1/2022”.

Documentatia poate fi consultata pe pagina de internet a Primariei Municipiului
Tarnaveni, https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/ si la sediul Primariei
Municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7.

Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la
Biroul de relatii cu publicul al Primariei Municipiului Tarnaveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de

prin:

- formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul
https://online.primariatarnaveni.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie;

- mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: office@primariatarnaveni.ro;

- prin posta, la adresa: Primaria Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei nr.7,
Tarnaveni, judetul Mures;

- la sediul institutiei, la Registratura, la adresa: Tarnaveni, Piata Primariei nr.7, intre
orele 09-15.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind Proiectul de
hotarare privind Aprobarea finantarii din Bugetul local a sumelor stabilite prin
Sentinta Civila nr. 151/24.11.2022 si Hotararea civild nr. 40/ 10.02.2023, pronuntate
de Tribunalul Specializat Mures in dosarul nr. 232/137”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe
pagina de internet a institutiei, la linkul: https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-
publice/.



Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris, va fi justificatd in
scris.

Pentru cei interesati, exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care si
se dezbata public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in
scris de catre o asociatie legal constituit sau de citre o alt3 autoritate sau institutie
publica, pana la data de .2023.

Pentru informatii suplimentare, v stam la dispozitie la urmatoarele date de
contact: telefon: 0749865590, e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoani
de contact: d-na Cimpoca Virginia Maria.

Primarul Municipiului Tarndveni
Meghesan Nicolae Sorin




ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.......... /27.03.2023

privind aprobarea finantarii din Bugetul local a sumelor stabilite prin Sentinta
Civila nr. 151/24.11.2022 si Hotararea civili nr. 40/ 10.02.2023, pronuntate de Tribunalul
Specializat Mures in dosarul nr. 232/1371/2022

Consiliul Local al Municipiului TArnaveni in sedinta ordinard din data de 27.03.
2023;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 5540/13.03.2023 al Primarului Municipiului TArniveni;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primiriei
Municipiului Térndveni nr. 5541/13.03.2023;

- Referatul nr. 5457/ 10.03.2023 al Compartimentului Juridic, Contencios s
Autoritate tutelara;

- Luénd 1n considerare Sentinta Civila nr. 151/24.11.2022;

- Tinand cont de Hotardrea civila nr. 40/ 2023 din data de 10 februarie 2023;

- In temeiul art. art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

- Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionald in administratia publicdi — Republicatd, cu modificirile si completirile
ulterioare.

HOTARASTE:

ART 1. Se aprobd finantarea din Bugetul local al Municipiului Tarn#veni a sumelor
stabilite prin Sentinta Civild nr. 151/24.11.2022 si Hotérérea civila nr. 40/ 2023 din data
de 10 februarie 2023, respectiv suma de 363.685,23 lei, la care se adaugi TVA, valoare
care va fi actualizatd potrivit ratei inflatiei la data platii, suma reprezentind valoarea
totald de ajustare a pretului materialelor de constructii, conform O.G. nr. 15/2021,
aferentd Contractului de lucrari nr. 28/18.06.2020; a penalitétilor de intarziere constind
in dobénda legala penalizatoare calculatd asupra debitului principal incepand de la data
sesizdrii instantei, 15.07.2022, si pana la plata integrald a debitului principal datorat, a
sumei de 11.055,95 lei cu titlu de taxa judiciard de timbru, precum si a sumei de 3.570
lei cu titlu de onorariu avocatial.

ART 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se insircineazi Primarul
Municipiului Tarnaveni.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
................ SECRETAR GENERAL
BLANARU STEFAN
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Referat de aprobare
privind aprobarea finantarii din Bugetul local a sumelor stabilite prin Sentinta Civila
nr. 151/24.11.2022 si Hotararea civila nr. 40/ 10.02.2023, pronuntate de Tribunalul
Specializat Mures in dosarul nr. 232/1371/2022

Potrivit Sentintei Civile nr. 151/24.11.2022, pronuntata de Tribunalul Specializat Mures
in dosarul nr. 232/1371/20222, ramasa definitiva prin Decizia nr.40/A /16.02.2023, Curtea de
Apel Mures, Sectia a ll-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, Municipiul Tarnaveni este
obligat la plata sumei de 363.685,23 lei, la care se adauga TVA, valoare care va fi actualizata
potrivit ratei inflatiei la data platii, suma reprezentand valoarea totalad de ajustare a pretului
materialelor de constructii, conform OG nr. 15/2021, aferentda Contractului de lucrari nr.
28/18.06.2020; a penalitatilor de intarziere constand in dobanda legald penalizatoare calculata
asupra debitului principal incepand de la data sesizarii instantie, 15.07.2022, si pana la plata
integrala a debitului principal datorat; a sumei de 11.055,95 lei cu titlu de taxa judiciara de
timbru, precum si a sumei de 3.570 lei cu titlu de onorariu avocatial.

Avand in vedere faptul ca existd o sentinta definitiva care trebuie pusa in aplicare in
termen de 30 de zile si tinand seama de faptul ca dobanda legala penalizatoare curge pana la
data platii efective a sumei datorate se impune punerea in aplicare a acesteia, nerespectarea si
nepunerea in executare putand genera cheltuieli suplimentare in situatia in care se va ajunge la
procedura de executare silita imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotarare
privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor reprezentand
reduceri procentuale aferente contractului de lucrari nr. 2/18.01.2022 pentru ,,Reabilitare,
modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni,,.

Avand in vedere necesitatea adoptarii unei solutii imediate, conform prevederilor art.7,
alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica -
Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare consideram justificatd introducerea
proiectului de hotarare in sedinta ordinara a Consiliului Local Tarnaveni din data de 27.03.2023
si necesitatea adoptarii unei solutii imediate.

PRIMAR,
NICOLAE SORIN MEGH
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Raport de specialitate

privind aprobarea finantarii din Bugetul local a sumelor stabilite prin
Sentinta Civild nr. 151/24.11.2022 si Hotararea civila nr. 40/ 10.02.2023,
Pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in dosarul nr. 232/1371/2022

Prin Sentinta Civila nr. 151/24.11.2022, in ds. nr. 232/1371/20222, Tribunalul
Specializat Mures, a dispus obligarea paratului Municipiul Tarnaveni la plata catre
reclamanta SOCIETATEA PROMPT VSP S.R.L.in nume propriu si in calitate de lider al
Asocierii Prompt VSP S.R.L -DRUMSERV S.A. Targu Mures - Pfa Lupea O. Cornel cu
sediul social in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 217, bl. A, sc. 1, ap. 7, jud. Cluj, a
sumei de 587.842,31 lei, la care se adaugd TVA, actualizat potrivit ratei inflatiei la
data platii, reprezentand costuri suplimentare calculate cu titlu de ajustare pret
contract ca urmare a aplicarii coeficientului de ajustare prevazut de OG nr. 15/2021
cu privire la Contractul de lucrari nr. 28/18.06.2020, incepand cu septembrie 2021 si
pana la finalizarea contractului si, de asemenea, a obligat paratul Municipiul
Tarnaveni la plata in favoarea reclamantei a penalitatilor de intarziere constand in
dobanda legala penalizatoare calculatd asupra debitului principal incepand de la data
sesizarii instantie, 15.07.2022, si pan la plata integral’ a debitului principal datorat.

De asemenea, a admis cererea reclamantei avand ca obiect plata cheltuielilor
de judecata aferente judecdrii in prima instantd si a dispus obligarea paratului
Municipiul Tarnaveni la plata sumei de 11.055,95 lei cu titlu de taxa judiciara de
timbru, precum si a sumei de 3.570 lei cu titlu de onorariu avocatial.

Impotriva Sentintei Civile nr. 151/24.11.2022, pronuntatd de Tribunalul
Specializat Mures in ds. nr. 232/1371/20222, paratul Municipiul Tarn3veni a formulat,
in termen legal, apel, iar prin Decizia nr.40/A / 16.02.2023, Curtea de Apel Mures,
Sectia a Il-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, a admis apelul formulat de
Municipiul Tarnaveni si a schimbat in parte sentinta atacatd, dispunand obligarea
acestuia la plata sumei reprezentand preturile aferente exclusiv materialelor de
constructii solicitate prin situatiile de plata 9 si 10, prin aplicarea coeficientului de
ajustare prevazut de OG nr. 15/2021, la care se adaugd TVA, actualizatd potrivit ratei
inflatiei la data platii, cu privire la Contractul de lucrari nr. 28/18.06.2020, precum si
obligarea Municipiului Tarnaveni la plata penalititilor de intirziere constand in
dobanda legala penalizatoare calculata asupra debitului principal incepand de la data
sesizarii instantiei, 15.07.2022, si pana la plata integral3 a debitului principal datorat,
mentinand celelalte dispozitii ale hotararii atacate.



La solicitarea Compartimentului juridic, am comunicat modul de calcul al
ajustarii pretului materialelor de constructii, conform OG 15/2021, aferent
Contractului de lucrari nr. 28/18.06.2020, in baza adresei 5094/06.03.2023.

Conform calculului mai sus mentionat, rezulta ci valoarea totala de ajustare a
pretului materialelor de constructii, conform OG nr. 15/2021, aferenti Contractului
de lucrari nr. 28/18.06.2020 este de 363.685, 23 lei, la care se adauga TVA, valoare
care va fi actualizata potrivit ratei inflatiei la data platii, la care se vor adduga si
penalitatile de intarziere constand in dobanda legald penalizatoare calculati asupra
debitului principal incepand de la data sesizarii instantei, 15.07.2022, si pana la plata
integrala a debitului principal datorat, potrivit dispozitiilor definitive ale instantei de
judecata.

Astfel, potrivit Sentintei Civile nr. 151/24.11.2022, pronuntata de Tribunalul
Specializat Mures in dosarul nr. 232/1371/20222, rdmasa definitivd prin Decizia
nr.40/A /16.02.2023, Curtea de Apel Mures, Sectia a ll-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal, Municipiul Tarnaveni este obligat la plata sumei de 363.685,23
lei, la care se adauga TVA, valoare care va fi actualizata potrivit ratei inflatiei la data
platii, suma reprezentand valoarea totald de ajustare a pretului materialelor de
constructii, conform OG nr. 15/2021, aferentd Contractului de lucrari nr.
28/18.06.2020; a penalitatilor de intarziere constand in dob&nda legala penalizatoare
calculata asupra debitului principal incepind de la data sesizdrii instantie,
15.07.2022, si pana la plata integrala a debitului principal datorat; a sumei de
11.055,95 lei cu titlu de taxa judiciara de timbru, precum si a sumei de 3.570 lei cu
titlu de onorariu avocatial.

Avand in vedere faptul ca existd o sentintd definitivd care trebuie pusi in
aplicare in termen de 30 de zile si tindnd seama de faptul cd dobanda legald
penalizatoare curge pana la data platii efective a sumei datorate se impune punerea
in aplicare a acesteia, nerespectarea si nepunerea in executare putand genera
cheltuieli suplimentare in situatia in care se va ajunge la procedura de executare
silita, va rugam sa dispuneti in consecinta.

Anexam prezentei, in copie:

Sentinta Civila nr. 151/24.11.2022, in ds. nr. 232/1371/20222 a Tribunalului
Specializat Mures;
- Decizia nr.40/A /16.02.2023, in ds. nr. 232/1371/2022, a Curtii de Apel Mures,
Sectia a ll-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal;
- Referatul nr. 5457/ 10.03.2023 al Compartimentului Juridic, Contencios si
Autoritate Tutelara;

Intocmit: Muth Teodor - Sef Serviciu Investitii si Achizitii public@

Vizat: Director Ex. Adj. Directia Tehnica U.A.T. - Beleanu Celestin@h/
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Prin Sentinta Civilda nr. 151/24.11.2022, in ds. nr. 232/1371/20222, Tribunalul
Specializat Mures, a dispus obligarea paratului Municipiul Tarnaveni la plata citre reclamanta
SOCIETATEA PROMPT VSP S.R.L.in nume propriu si in calitate de lider al Asocierii
Prompt VSP S.R.I. -DRUMSERV S.A. Targu Mures - Pfa Lupea O. Cornel cu sediul social
in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 217, bl. A, sc. 1, ap. 7, jud. Cluj, a sumei de 587.842,31 lei,
la care se adaugd TVA, actualizatd potrivit ratei inflatiei la data platii, reprezentnd costuri
suplimentare calculate cu titlu de ajustare pref contract ca urmare a aplicérii coeficientului de
ajustare prevazut de OG nr. 15/2021 cu privire la Contractul de lucréri nr. 28/18.06.2020,
incepind cu septembrie 2021 si pana la finalizarea contractului si, de asemenea, a obligat
paratul Municipiul Tarndveni la plata in favoarea reclamantei a penalitatilor de intlrziere
constdnd in dobanda legald penalizatoare calculata asupra debitului principal incepand de la

data sesizdrii instantie, 15.07.2022, si pana la plata integrald a debitului principal datorat.

De asemenea, a admis cererea reclamantei avidnd ca obiect plata cheltuielilor de
judecatd aferente judecdrii In prima instantd si a dispus obligarea paratului Municipiul
Tarndveni la plata sumei de 11.055,95 lei cu titlu de taxd judiciard de timbru, precum si a

sumei de 3.570 lei cu titlu de onorariu avocatial.

Impotriva Sentintei Civile nr. 151/24.11.2022, pronuntatd de Tribunalul Specializat
Mures in ds. nr. 232/1371/20222, pératul Municipiul Téarndveni a formulat, in termen legal,
apel, iar prin Decizia nr.40/A /16.02.2023, Curtea de Apel Mures, Sectia a II-a Civila, dc
Contencios Administrativ si Fiscal, a admis apelul formulat de Municipiul Tarnaveni si a
schimbat in parte sentinta atacatd, dispundnd obligarca acestuia la plata citre reclamanta
SOCIETATEA PROMPT VSP S.R.L.In nume propriu si in calitate de lider al Asocierii
Prompt VSP S.R.L -DRUMSERYV S.A. Targu Mures - Pfa Lupea O. Cornel, cu sediul social
in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 217, bl. A, sc. 1, ap. 7, jud. Cluj, a sumei reprezentand

preturile aferente exclusiv materialelor de constructii solicitate prin situatiile de plati 9 si 10,
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prin aplicarea coeficientului de ajustare previzut de OG nr. 15/2021, la care se adaugd TVA,
actualizata potrivit ratei inflatiei la data platii, cu privire la Contractul de lucrari nr.
28/18.06.2020, precum si obligarea Municipiului Tarnaveni la plata penalitatilor de intarziere
constdnd In dobénda legald penalizatoare calculatd asupra debitului principal incepand de la
data sesizdrii instantie, 15.07.2022, si péna la plata integrald a debitului principal datorat,

memtindnd celelalte dispozitii ale hotararii atacate.

Fata de dispozitiile instantei, prin adresa nr. 5094/06.03.2023, am solicitat de la
Directia Tehnicd — Serviciul Investitii, Achizitii Servicii Publice, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Térndveni, sprijin pentru calcularca sumci pe care
Municipiul Térnaveni o datoreaza citre reclamanta SOCIETATEA PROMPT VSP S.R.L.in
nume propriu si in calitate de lider al Asocierii Prompt VSP S.R.L -DRUMSERYV S.A. Téargu
Mures - Pfa Lupea O. Cornel, cu sediul social in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 217, bl. A,
sc. 1, ap. 7, jud. Cluj, respectiv a sumei reprezenténd preturile aferente exclusiv materialelor
de constructii solicitate prin situatiile de plata 9 si 10, prin aplicarea coeficientului de ajustarc
prevazit de OG nr. 15/2021, totul prin raportare la suma solicitatd de reclamanti si admisa
astfel de instantd (respectiv raportarea la ICCM aplicati in calcul de citre reclamanti intrucat
astfel au fost admisi de instantd ) §i vizand exclusiv pretul materialelor de constructii din cele
doud situatii de plata, respectiv in conformitate cu dispozitiile definitive ale instantei de

judecata.

In sensul celor solicitate, Directia Tehnicd — Serviciul Investitii, Achizitii Servicii
Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tarniveni, ne-a
comunicat modul de calcul al ajustdrii pretului materialelor de constructii, conform OG

15/2021, aferent Contractului de lucriri nr. 28/18.06.2020, in baza adresei 5094/06.03.2023.

Conform calculului mai sus mentionat, rezulti ca valoarca totala de ajustarc a pretului
materialelor de constructii, conform OG nr. 15/2021, aferentd Contractului de lucrdri nr.
28/18.06.2020 este de 363.685, 23 lei, la care se adaugi TVA, valoare care va fi actualizati
potrivit ratei inflatiei la data plétii, la care se vor adiuga si penalititile de intarziere constand
in dobanda legald penalizatoare calculatd asupra debitului principal incepand de la data
sesizdrii instantei, 15.07.2022, si pana la plata integrala a debitului principal datorat, potrivit

dispozifiilor definitive ale instantei de judecata.

Astfel, potrivit ~ Sentintei Civile nr. 151/24.11.2022, pronuntatd de Tribunalul
Specializat Mures de in ds. nr. 232/1371/20222. rimasi definitivi prin Decizia nr.40/A
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/16.02.2023, Curtea de Apel Mures, Sectia a Il-a Civild, de Contencios Administrativ si
Fiscal, Municipiul Tarnaveni este obligat la plata sumei de 363.685,23 lei, la care se adauga
TVA, valoare care va fi actualizatd potrivit ratei inflatiei la data platii, suma reprezentand
valoarea totald de ajustare a pretului materialelor de constructii, conform OG nr. 15/2021,
aferentd Contractului de lucrari nr. 28/18.06.2020; a penalititilor de intdrziere constand in
dobanda legala penalizatoare calculatd asupra debitului principal incepand de la data sesizarii
instantie, 15.07.2022, si pand la plata integrala a debitului principal datorat; a sumei de
11.055,95 lei cu titlu de taxd judiciard de timbru, precum si a sumei de 3.570 lei cu titlu de

onorariu avocatial.

Aviand in vedere faptul cd existd o sentintd definitiva care trebuie pusa in aplicare si
tinand seama de faptul cd dobanda legald penalizatoare curge pani la data plitii efective a
sumel datorate se impune punerea in aplicare a acesteia, nerespectarea si nepunerea in
executare putdnd genera cheltuieli suplimentare in situatia in care se va ajunge la procedura
de executare silitd, va rugam sa dispuneti in consecinta.

Anexam prezentel, in copie:

- Cererea de chemare in judecatd a reclamantei SOCIETATEA PROMPT VSP
S.R.L.in nume propriu si in calitate de lider al Asocierii Prompt VSP S.R.LL —
DRUMSERYV S.A. Targu Mures - Pfa Lupea O. Cornel, cu sediul social in Cluj-
Napoca, B-dul Muncii, nr. 217, bl. A, sc. 1, ap. 7, jud. Cluj (cuprinde si calculul
sumel datorate, Insa acesta nu vizeaza doar preturile aferente exclusiv materialelor
de constructii solicitate prin situatiile de platd 9 si 10, prin aplicarea coeficientului
de ajustare prevazit de OG nr. 15/2021, insa cuprinde ICCM admisi de instanta);

- Sentinta Civila nr. 151/24.11.2022, in ds. nr. 232/1371/20222 a Tribunalului
Specializat Mures;

- Decizia nr.40/A /16.02.2023, in ds. nr. 232/1371/2022, a Curtii de Apel Mures,
Sectia a [I-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal;

- adresa nr. 5094/06.03.2023 a Compartimentului Juridic, Contencios si Autoritate
Tutelara;

- Modul de calcul al ajustarii pretului materialelor de constructii, conform OG
15/2021, aferent Contractului de lucrdri nr. 28/18.06.2020, in baza adresei
5094/06.03.2023, intocmit de Directia Tehnica — Serviciul Investitii, Achizitii
Servicii Publice.
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Seceretar General
Blanaru Stcfan

Compartiment Juridic, Contencips, si Autoritate Tutelari N
(
consilier juridic Rativ Oana A a \
: 2 - \j ! Peagtaer 3l 3
A Piata Primiriei nr. 7 | +4 0265 443 400 (I .
Municipiul Tarnaveni F +4 0265 446 312 WWwW. i imarmatarnavent.ro
545600, judetulMures E | office@primariatarnaveni.ro
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INSTIINTARE

in atentia MUNICIPIUL TARNAVENT

avand ultim domiciliy in T'RNAVENI, STR. PRIMARIE], nr. 7, judetul MURES

ora ..,......., am procedat la afisarea prezentei, nefiind indeplini

hotarére civila in legaturyg cu dosarul cy nr., 232/1 371/2022, aflat
Sectia a II-a civila, de contencios administratiy sifi
NIA.

Semndtura

Dosar nr. 232;’1371{2022, Litigii cu profesionigt; - Apel Complet: C2 AP

DOVADA DE INMANARE

TARNAVENI, unde ( )actele au fost inmanate destinatarului ]a locatia desem

nati de instantd, iar acesta a semnat dovada / (
Jactele au fost inméanate numituluj

/ei (nume, B e R L e

A si acesta/aceasta a
Sémnat dovada / ( )actele au fost inméanate destinatarului, care a semnat dovada, in
locatia. ...... RS s e e Y s s
Primitor
Calitatea primitoruluj; ( )destinatar / ( Declarant (persoans care a facut Inmanarea)
Jadministrator say portar/inlocuitor portar al Calitatea declarantului: ( )agent insarcinat Cu Inménarea / (
cladirii / ( )functionar sau persoana insarcinatg cy )Jfunctionar desemnat pentru primirea corespondentei de citre
brimirea corespondentei / ( )persoans majora din unitatea militars, cépitdnia portului, administratia
familie sau care locuieste cu destinataru] / ()alta penitenciarului, administratia asezamantului de asistents
o TR R e Yo " medical3 sau i R A B / ()functionar
Act de identitate: (tipul, seria si/sau numarul); desemnat pentry inménarea actelor procedurale Ja sediul
.............. Primériei
Semnatura: . Semnitura:

CON FIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURA
in cazurile prevazute la art, 162 siart. 163 din Legea 134/2010 privind Codu] de procedurs civilg

in datade ............. Henenears sJlaora........ . subsemnatul .., ﬁ agent insarcinat cy Inmanarea
actelor de procedura aferente dosarului cu nr. 232/1371/2022 numitului/ej MUNICIPIUL TARNAVENIAla adresa ,

—

ROMANIA, am predat actele de procedurs numituluifej ..., . R R
lesemnat pentry () primirea Corespondentei la unitatea militg
Isezamantului de asistenta el S b T bsnnss ARSI / () functionar desemnat pentru
nménarea actelor brocedurale la sedjy] Primariei

‘reda : Primeste:
gent Insarcinat cu iInménarea actelor de procedurs functionar desemnat
emnatura:

.................. Semnatura:



Dosar nr. 232/1371/2022, Litigii cu profesionisti - Apel Complet: C2 AP

PROCES-VERBAL DE INMANARE
indatade ....cooeeriiininnenns, 12 0T i , subsemnatulinume, prenume,

ULGR)3+4 4+ 4b s R e R AR AR B  e avand de inmanat urmatoarele acte de proceduré: hotarare
civila in legéturd cu dosarul cu nr. 232/137 1/2022 aflat pe rolul instantei CURTEA DE APEL TARGU MURES, Sectia a ll-a
civila, de contencios administrativ si fiscal cu sediul in STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 69, TARGU MURES, ROMANIA, m-
am deplasat in TARNAVEN], STR. PRIMARIEI, nr. 7, judetul MURES ultimul domiciliu al numitului/ei MUNICIPIUL
TARNAVENI, unde unde am intocmit prezentul proces-verbal din urmétoarele motive:

( )Actele de procedura au fost predate administratorului cladirii/portarului/agentului de paza, numitul/a*
.................................................................. , C.LA* seria.., Dl SeMNALUTA....veereeneeneeenn / ( )destinatarul sau
persoana majora din familie sau care locuieste cu destinatarul/administratorul cladirii/portarul/agentul de paza,

L0 e +5 1701 K PR P P PP SR TP PSSR LLLL [ ] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de inménare \ [la
primit actele, dar nu a putut semna dovada de INMANAre dBOATECE ..veviuerieeriiiisisisssss st ciss e ss st saiss / ()destinataril sau
persoana majoré din familie care locuieste cu destinatarul/administratorul cladirii/portarul/agentul de paza [ ] sunt absenti\[)
refuza primirea actelor, iar actele [ ] au fost depuse la cutia postald \ [ ] in lipsa cutiei postale, a fost afigata instiintarea, lar
actele sunt/vor fi depuse la sediul Primériei / ( )actele au fost depuse la casuta postalé inchiriata / ( )m-am aflat in
imposibilitatea comunicarii actelor de procedura si returnez la instanta emitenta actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \
[ ] imobilul este nelocuibil sau de netntrebuintat \ [ ] destinatarul nu mai locuieste la acea adresd \[ ] alte motive

Declarant (agent insarcinat cu inmanarea aCtelOr) (nume, Prenume, fUnChia): - s ssssrssssssssnssssensssssassusistsnsiensrsstesy Semnatura:

( )SUDSEIDALIE. .. 0aisiissionsssissinsrisnsisssbsssvasninirsnsoasestsstsnsssriassinesenssisons , functionar desemnat al Primariei pentru inménarea
actelor procedurale specifice instantelor de judecatd, la data 3 - TEUURROIPRR ¢ o ; PO TIIE , declar ca ( )destinatarul a primit
actele, dar a refuzat semnarea dovezii de inmanare / ( )destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna dovada de Inménare
ABOBTECE vvversrreesssrrrsrisesansssssnrrrmisrsiissnsssssessiinee , ( )returnez instantei emitente actele de procedura, deoarece termenul legal

pentru comunicarea actelor s-a implinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a prezentat pentru {nmanare.
*) numele, prenumele, calitatea sau functia - dupéa caz;

*#) se completeazi in situatia in care inmanarea citatiei se face potrivit dispozitiilor art.162 CPC
SEMAALULA . evuvivrerrmriisraniiissssrarmasitanestaii st

: Data prezentarii
DOVADA / PROCES VERBAL DE INMANARE

Catre

CURTEA DE APEL TARGU MURES, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si Oficiul postali....cvvieeees

i ST R et bl iR R Ll [y

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 69, TARGU MURES, ROMANIA Re“"“‘andata“‘"
Data inapoierii Data sosirii

Dosar nr. 232/1371/2022, Litigii cu profesionisti - Apel Complet: C2 AP Data prezentari

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURA
in cazurile prevazute la art. 162 gi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila
Catre

CURTEA DE APEL TARGU MURES, Sectia a Il-a civild, de contencios administrativ si Oficiul postal:.............

fiscal
3 . andat

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 69, TARGU MURES, ROMANIA Regoman o

Data inapoierii Data sosirii



vocument hnali

"ROMANIA

CURTEA DE APEL TARGU MURES

SECTIA A 1I-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2023:004.000040

Dosar nr. 232/1371/2022

Nr. de inregistrare ca Operator de date cu caracter personal - 3132

DECIZIA Nr. 40/A
Sedinta publici din 10 februarie 2023
Completul constituit din:
PRESEDINTE Cristina Beatrix Bogdan
Judecitor Attila Tanka
Grefier Gabriela Costea

Pe rol se afli pronunfarea asupra apelului formulat de catre paratul MUNICIPIUL
TARNAVENI, avind CIF 4323535, cu sediul in Tarnaveni, P-ta Primiriei nr. 7, jud. Mures,

Impotriva Sentintei nr.151/24.11.2022 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in dosarul
nr.232/1371/2022. in lipsa partilor,
Mersul dezbaterilor au fost consemnate in incheierea de sedintd din data de 7 februarie

2023, cand s-a amanat pronuntarea pentru data de 10 februarie 2023, incheiere care face parte
integrant din prezenta hotirare.

CURTEA DE APEL

Prin Sentinta nr. 151/24.11.2022, pronuntata in Dosarul nr, 232/1371/2022, Tribunalul
Specialjzat Mures a admis in parte actiunea reclamantej Societatea Prompt VSP SRL, n nume
propriv dar si in calitate de lider al Asocierij Prompt VSP SRL — Drumserv SA Targu-Mures —
PFA Lupea 0. Cornel, in contradictoriu cy parita Municipiul Térnaveni, avand ca obiect actiune
In executare contract conform Legii nr, 101/2016, a dispus obligarea pérdtei la incheierea cy
reclamanta a unui Act Aditional la Contractul de Lucréri nr. 28/18.06.2020 — Modernizare strizi in
Municipiul Tarndveni, avand ca object ajustarea pretului contractului ca urmare a intrir; in
vigoare a dispozitiilor OG nr. 15/2021 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie
publici, a dispus obligarea paratei |a plata catre reclamanti 2 sumei de 587.842,31 de lej [a care s-
a addugat TVA, actualizati potrivit ratej inflatiei la data platii, reprezentand costuri suplimentare
ealculate cu fitlu de ajustare pret contract ca urmare a aplicdrii coeficientului de ajustare previzut
de OG npr. 15/2021, cy privire la Contractul de Lucréri nr, 28/] 8.06.2020, incepand cu sept

embrie
2021 si pana la finalizarea contractuluj $1 a dispus obligarea paratej |a plata in favoarea
reclamantei g penalititilor de intarziere constand in dobanda legala penalizatoare, calculati asupra

debitului principal Tn cuantum de 587.842,31 de lej incepand de la data sesizarii instantei,

onorariu avocatial,

Municipiul Tarnivenj $1 asocierea Prompt VSp SRL - Drumserv SA Targu-Mures — PFA Lupea
O. Cornel s-a tncheijat contractul de lucrari »Modernizare striz; Municipiul Tarndven;”
tehnic si Executie lucrari — Cod CPV 45233252-0; 71322500-6 nr. 28 din data de 18.06.2022,

Pentru a pronunta aceastd solutie, prima instanti a retinut ci intre entitateg beneficiari

Digitally signed by CURTEA DE

APEL TARGU MURES
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semnat de citre toti membrii asocieril.

De asemenea, a retinut ci toti membrii asocierii au semnat si actele aditionale. Acestea au
avut ca obiect suplimentarea lucrarilor si modificarea aferentd a pretului contractului, respectiv o
prelungire a duratei de executie.

S-a refinut ca partile nu au contestat faptul cd executarea lucrdrilor s-a finalizat in
18.11.2021, iar receptia a avut loc la data de 18.02.2022.

in drept, instanta a retinut ca fiind relevante dispozitiile art. 1 din OG. Nr. 15/2021, in
varianta initiald, publicata in Monitorul Oficial nr. 833/31.08.2021, art. 1 din OG. Nr. 15/2021,
introdus prin Legea nr. 281/2021 publicaté Tn Monitorul Oficial nr. 1149/02.12.2021 si art. 2 alin.
(1), alin. (9)-(14) de la data intrérii in vigoare a OG. nr. 15/2021.

Pe fondul cauzei, s-a retinut c¢a OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare a intrat in vigoare la data de 03.09.2021, iar Contractul nr. 28/18.06.2020 a fost incheiat
pentru o duratd initiald de 12 luni calculate in raport de ordinele specifice de incepere a lucrarilor
ajunghndu-se la un total de 14 luni, mentionAndu-se expres data pana la care opereazd prelungirea,
si anume 19.11.2021.

Asadar, la data intrdrii in vigoare a OG nr. 15/2021, contractul in discutie era incd in
derulare, dupd cum de altfel reiese si din notificarea initiala de ajustare, nr. 244/17.09.2021 careia
i s-a anexat si un centralizator al restului rdmas de executat. :

Cu privire la aceastd notificare, instants a retinut cd reclamanta a adresat paratei o
solicitare de ajustare a valorii contractului cu valoarea aferentd cheltuielilor cu materialele pentru
restul rimas de executat din contractul de lucréri, far temeiul de drept al solicitarii a fost indicat ca
art, 2 alin. (10) din OG nr. 15/2021.

Reclamanta nu a aldturat cererii sale gi dovada de transmitere a notificarii in discutie.
insa, raportat la afirmatiile pérétei carc a recunoscut expres existenta acesteia, referindu-se §i
insugindu-gi nr. de Tnregistrare si data emiterii sale de cdtre reclamantd, instanfa a retinut ca
existenta acestei notificari este de necontestat, la fel si continutul sdu, respectiv ea fiind opozabild
pératei chiar de la momentul emiterii: 17.09.2021.

Astfel, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (10) din OG nr. 15/2021 (in vigoate la acel
moment), reclamanta a solicitat ajustarea n termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a
ordonantei, prin urmare, nu ii poate fi opusa decdderea ca sancfiune previzutd de art. 2 alin. (13)
din acelasi act normativ.

Potrivit art. 2 alin. (9) din OG nr. 15/2021, modificarea contractului prin aceasta ajustare
este in mod expres calificatd de legiuitor ca o modificare nesubstantiald, astfel incat pentru
implementarea sa nu este necesard parcurgerea unei noi procedurii de atribuire.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 este reglementatd
definitia contractului de achizitie publicd. Prin urmare, a ardtat ci, contractul de achizitie publica
de lucrdri este contractul de achizitie publicd care are ca obiect: fie exclusiv executia, fie atét
proiectarea, ct §i executia de lucrdri in legaturd cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1;
fie exclusiv executia, fie atdt proiectarea, cét si executia unei constructii; fie realizarea, prin orice
mijloace, a unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractantd care
exercitd o influentd determinantd asupra tipului sau proiectarii constructiei;

Pentru interpretarea confinutului anexei nr, 1 in care sunt enumerate tipurile de activitati
(lucrdri, servicii etc) din domeniul constructiilor, grupate in functie anumite caracteristici, instanta
a apreciat cd sunt necesare chteva lamuriri derivand din dreptul Uniunii Europene fiind relevante
doud reglementari primare i o a treia, in completare, respectiv Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90
al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statisticd a activitatilor economice in
Comunitatea Europeand, Regulamentul (CE) NR. 2195/2002 al Parlamentului European si al
Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si
Regulamentul (CE) nr. 2013/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind
achizitiile publice (CPV) §i a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European



s1 ale Consiliyy; in ceea ce priveste procedurile de achizitij publice, in ceea ce priveste revizuirea
CPV, concluzionand cd, continutul Anexei nr. 1 la OG nr. 15/2021, reja intr-g manierd maj
simpla tabelu] de corespondents dintre codurile CPY $i Nomenclatoruly; statistic a] activititilor
¢conomice din Comunitatea Europeani (NACE Rey. 1), cuprinzand asadar o enumerare de luerari
de constructii rezultatd printr-o preluare partials 5 modului de corelare 2 celor doui sistene
curopene de identificare $i clasificare g activititilor Specifice,

Din modul in care este totusi aceasta anexs structurati, instanta a refinut cj, exceptand
cele expres indicate, se poate prezuma in mod legitim ci ea se referd i la alte coduri CPV al ciror
~Inceput contine indicativy] Clasei: ,,45.23”. De altfel, tabely] de corespondentd previzut de

legislatia curopeana, sursa de mspiratie a anexei, cuprinde i cadrul Clasej 45,23 in mod expres
codul CPV 45233252-0 — Lucrari de imbricare a strazilor,

Concluzia a fost aceea ca Anexa nr. ] |q OG nr. 15/2021 e referd in mod lipsit de
echivoc gi Ia lucrari de imbricare a strizilor clasificate sub cod Cpy 45233252-0.

. Prima instanti a retinut ¢, vdzand, chiar titly] contractului nr, 28/1 8.06‘2020, rezultd ci
pértile au definijt dincolo de orjce dubiu obiecty] acestuia prin raportare la activititile clasificate
sub codurile CPV: 45233252-0, respectiv 71322500-6, jar acestea din urmi, intry i domeniul de
ap!ica_rs al art. 3 alin, | Jjt. m) din Legea achizitiilor publjce nr. 98/2016, ceea ce determing |a
randul say incidenta dispozitiilor art, | alin. (1) din OUG nr. 15/2021 in forma In care a intrat
initial in vigoare cu privire la contracty] nr. 28/18.06.2020.

Prin urmare, 5 apreciat cd in mod corect a formulat reclamanta notificarea prin care a
solicitat ajustarea contractuluj { i

incheierea actuly; aditional aferent.
' Cu privire la apardrile subsecvente ale paratei relative |q modificdrile aduge dispozitiilor
QG nr, 15/2021 luna decembrie 2021 si obligatia reclamantej de 3 adresa o noyj notificare,

Pérdta a primit i termenul legal, in acord cu prevederile legale, o adress expresi prin
care reclamanta g solicitat ajustarea contractului la up moment la care lucririje nu fuseserz
finalizate, fiind indicat eXpres si restul rdmas de executat (septembrice 2021). Prin urmare, faptul cj
a ales sd nu Inregistreze aceasts adresa, si nu 7i deq curs §i sa nu isi execute obligatiile legale, nu
poate reprezenta un motjy valabil pentry g respinge cererea de chemare in judecats a reclamante;,

_' Cu privire calitatea 1n care 5 fost formulats cererea de citre reclamant, prima instanti a
refinut c3 aceasta 3 fost formulats i calitatea sa de ljdey de asociere. Sup aspect procesual,
raportal_ la cererea introductivi de instanta, reclamanta g indicat in mod expreg faptul cj
formuleazi cererea de chemare i Judecatd in numele asocierii, iar pentry Justificareqg lcgitimité;ii

il_laintat'autorité‘tii contractante o solicitare de ajustare fars 4 indica expres cj formuleazs aceasta
cerere in numele asocierii este lipsit de relevanti juridics fatd de reglementirile €Xprese In materie
s efectele juridice Opozabile tertilor $1 decurgand din conduita unuia say altuia dintre participanti
la 0 asemenea asociere. Maj mult, existenta asocierij si calitatea de lider a recla; '

cunoscute si opozabile paratei, astfe] ¢ un asemenea motiv de refuz al ajustiri legale obligatorii,

restului riamas neexecutat pana |a momenty] respectiv, faptul cj autoritatea coy

tractantd ny ,
raspuns n nicio manierad acestej solicitari a condys CU necesitate la sityati



aceasta a procedat in acord cu prevederile legale la implementarea formulei de calcul prin
raportare la situaiile de lucriri centralizate ale restului rémas neexecutat pentru lunile septembrie
— octombrie 2021, precum si faptul ci nu se poate imputa reclamantei nerespectarea prevederilor
art. 2 alin. 1 §i 2 din OG nr. 15/2021, in conditiile in care pardta nu a rispuns cererii de ajustare
din septembrie 2021. Chiar mai mult decat atat, nici macar nu a inregistrat-o.

Cu privire la capdtul de cerere accesoriu, instanta a refinut ca este relevant pentru
solutionarea corectd a acestuia, stabilirea momentului in raport de care s¢ poate afirma
materializarea dreptului substantial al reclamantei sub forma unei creante certe, lichide si exigibile
pentru c& numai ulterior acestui moment de poate discuta despre existenta unei obligatii, respectiv
se poate imputa péritei neexecutarca ei.

Raportat la notificarea nr. 244/17.09.2021, instanta a opus paratei, in acord cu aspectele
recunoscute §i asumate expres de catre aceasta, atdt existenta notificarii, cat si opozabilitatea
acesteia cu privire la continutul ei, retindnd inclusiv data notificrii ca fiind 17.09.2021.

Prin aceastd notificare, reclamanta si-a indeplinit obligatiile stabilite sub sanctiunea
decaderii, relative la pretinderca ajustérii valorii contractului, astfel ca dreptul sdu subiectiv s¢
considerd ndscut in forma in care acestuia ii este echivalentd obligatia corelativa a Autoritatil
contractante de a demara procedura specificd ajustarii. P ThE

De asemenea, prima instantd a argumentat ¢4 1n conditiile pasivitatii parételi, reclamarnta &
procedat in cele din urma la cuantificarea valorii pentru care solicitd ajustarea, iar acesta este
momentul la care poate fi retinuta indeplinitd cerinta lichiditatii creantei, astfel cd pretindered si
perceperea de penalitdti de intérziere anterior acestui moment este nefntemeiatd in aprecierea
instangei.

A precizat ci nu isi va nsusi modul de calcul al penalitatilor realizat de reclamantd;
potrivit céruia penalitétile sunt percepute de la data de 18.09.2021. : ,

Acest mod de calcul este gresit si dintr-0 altd perspectiva: reclamanta a vorbit despre
aplicarea penalitafilor imediat dupd implinirea termenului de 15 zile de la inregistrarca Cererii de
ajustare, termen in care autoritatea contractantd are obligatia de a rispunde, or, cererea in sitie &
fost emisd doar in 17.09.2021, prin urmare, Du se pune problema ca la data de 18.09.2021,
termenul legal s& fie considerat indeplinit deja. ‘E

Existenta certd a creantei reclamantei ca materializare a dreptului abstract de ajustared
prefului contractului a avut loc n favoarea acesteia la momentul notificirii nr. 244/17.09.2021,
insi lichiditatea sa nu a fost stabilitd decat ulterior efectudrii calcului concret, iar acest lucru nu s-a
intamplat decat prin cererea de chemare in judecati: reclamanta a indicat valoarea concreta cu care
solicitd ajustarea valorii contractului §i a anexat centralizatoarele aferente lucrdrilor execufate
ulterior intrarii in vigoare a OG nr. 15/2021, respectiv a executat calculul prevazut n acest act
normativ, astfel incét sa justifice suma pretinsd. ‘ :

Prima instantd a concluzionat c& data de 15.07.2022 este asadar data incepénd cu care
conduitei paratei de a refuza in mod nejustificat incheierea actului aditional i se opune in mod
corelativ un drept subiectiv perfect (avdnd ca obiect o creantd certd lichida si exigibild),
intervenind scadenta obligatiei de a achita diferenta pretins si cea de a incheia actul aditional,
depunerea cererii de chemare in judecata valordnd totodatd §i punere in intarziere conform art.
1522 Codul civil.

Prima instantd a mai refinut ca accesoriile pot purta numai dupd ce creanta indeplineste
cerintele de certitudine, lichiditate si exigibilitate, prin urmare, numai de la data de 15.07.2022 a
fost reclamanta indreptdfitd la a pretinde §i primi penalitai de intArziere, raportat asupra ntregii
sume acordate cu titlu de debit principal.

Pentru determinarea acestora, instanfa a dispus a se avea in vedere, in baza principiului
disponibilitatii, nivelul dobanzii legale penalizatoare. ]

Referitor la cheltuielile de judecata, a retinut cd cererea reclamantei fiind admisé in
sensul in care dreptul substantial pretins de catre aceasta a fost recunoscut de catre instanta si
valorificat prin solutia pronun{atd, o indreptifeste pe reclamantd la recuperarea inclusiv a



chcltuieliﬂlor de judecati.

Impotriva acestei hotarari a formulat apel pardtul Municipiul Tamaveni, solicitand
admiterea acestuia, modificarea i parte a sentintei atacate in ceea ce priveste cuantumul] sumei
solicitate si admise ca reprezentdnd contravaloarea ajustarii pretului contractului incheiat intre
pérti, ca urmare a intrarii in vigoare a dispozitiilor OG nr. 15/2021, respectiv suma datorati la care
se calculeazd dobanda legala penalizatoare; obligarea intimatilor - reclamanti la plata cheltuielilor
de judecats. '

In motivare a aratat ca in fata instantei de fond a sustinut ¢4 ajustarea valorij aferente
cheltuielilor cu materialele pentru restul rimas de executat din contractul de lucriri nu se
Incadreazi in prevederile art.] din OG pr, 15/2021, fird a contesta, in prima instantd, modul de
calcul al sumei solicitate de citre reclamants.

~ Instanta de fond a retinut ca reclamante; fj sunt aplicabile prevederile OG nr. 15/2021, de
la data formulari solicitarii de ajustare a pretului contractului, dar nu a avut iy vedere faptul ci
modul de calcul a sume;j solicitate nu este corect, aceastd ajustare aplicandu-se exclusiy
materialelor de constructii, ajustarea pretului neaplicandu-se altor cheltuieli directe, cheltuielilor
ihdireot_e si profitului (art. 9 din OG 15/2021), reclamanta incluzdnd in acest calculul si alte
cheltujeli, decat cele previzute de ordonanta.

Reclamanta, in calculy] depus, a procedat la ajustarea pretului contractului nu doar in
ceea ce priveste materialele de constructii, ci si a altor cheltuieli directe, cheltuieli indirecte sia
profitului, ceea ce excede prevederilor OG nr. 15/2021.

in realitate, reclamanta a solicitat ajustarea pretului contractuluj 1a sumele totale cuprinse
in facturile nr, 0201 din 08.10.2021 i nr. 0206 din 20.12.2021, facturi insotite de Situatiile de
platd aferente, tnsi valorile acestor facturi cuprind si alte cheltuieli, nu doar cheltuielile cy
materialele de constructii,

A facut referire la situatiei de plata nr, 9 (august) si nr. 10 (septembrie) aferente celor
doua facturi si la formula de calcul prevazuti de OG pr. 15/2021.

' ~ Conform acestei formule, aplicats exclusiv materialelor prevazute la art. 9 din OG nr,
15/202], valoarea de ajustare aferenti facturii seria P VSP nr. 0201 din 08.10.2021 este de
81.427,46 lei la care se adauga TVA, iar valoarea de ajustare aferenti facturii seria P VSp nr. 0206
din 20,12.2021 este de 320.133,12 lei la care se adaugad TVA.

Concluzionand, reclamanta a aplicat un mod de calcul care nu respecta prevederile OG
nr, 15/2021,

' In ceea ce priveste obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecats, a considerat ca
Acestea sunt nefntemeiate si nelegale, motiv pentru care solicitdm respingerea acestora.

Intimata SOCIETATEA PROMPT VSP SRL, in ume propriu si in calitate de lider al
Asocierii Prompt VSP SRL - Drumnserv SA Targu Mures - PFA Lupea O. Cornel a depus la
dosar Intdmpinare prin care a solicitat respingerea apelului, cu cheltujelj de judecati.

In ceea ce priveste incidenta prevederilor OG nr. 15/2021 la contractul incheiat intre de
intimati si apelants, Tn mod gresit a considerat apelanta ¢ aceste prevederi legale ny s-ar aplica si
contractului,

In ceeq ce priveste critica vizind modul de calcul al ajustirii, nici acesta nu poate fi ayut
n vedere.

rima dats,
acum, prin cererea de apel, cand se contestd de catre parata acest aspect al modului de efectuare al
calculului ajustari;,
In al doilea rand, sustinerile apelantei privind faptul c¢d modul de calcul al ajustirii nu este
corect sunt nefondate. Apelanta procedeazi |a interpretarea proprie
legale, fard a fi in acord Cu vointa legiuitoruluj.

A redat prevederile art. 2 alin. 3 si 6 din OG nr. 15/2021 si a subliniat c3 apelanta
Incearcd si induci in eroare instanta, interpretind termenii Tn sensul ca asimileazi »Vvaloarea



solicitarii de platd” cu ,,valoarea directd a materialelor din situatia/solicitarea de plata”.
_ Apelantul calculeazi gresit ajustarea, aplicand in loc de VALOAREA SITUATIEI DE
PLATA, valoarea directd a materialelor din SITUATIA DE PLATA.,

Acesta calculeazi materialele, cheltuieli directe materiale din deviz, si le insereazd in
formula in Vo, in loc si se raporteze la Valoarea SITUATIE DE PLATA, asa cum prevede actul
normativ in discutie.

Apelantul nu face nicio mentiune cu privire la faptul cd in calculul formulei de
actualizare care se aplicd la situatia de plata exista elementul ,,P”, ponderea determinata in raport
cu obiectul contractului si ci aceastd pondere este previzutd la art. 2 alin. 3.

Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale din solicitarea de platd se
utilizeazd ponderile materialelor de constructii, exprimate procentual. Aceasta inseamnd cad la
Valoarea totali a Situatiei de platd, indicele P produce efecte aferente numai in cazul materialelor.
Aceastd pondere ,,P” a fost fmprtita in 9 tipuri de categorii de lucrari pe tara, prin Buletinul de
Statisticd. ,Aferent” in formula este dat de Pondere — ,P” din TOTAL, nu din valoarea
materialelor, altfel nu ar fi ,,pondere”.

tn sensul celor invocate se impune a fi avut in vedere §i punctul de vedere al Ministefului
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei transmis prin Adresa nr. 102902/27.08.2021.

Pentru aceste motive, a solicitat respingerea apelului,

Analizind legalitatea si temeinicia hotirdrii atacate prin prisma motivelor de apel
invocate si in limitele efectului devolutiv al acestei ciii de atac reglementat de art 476-478
Cod proc.civ., Curtea apreciazi ci apelul este fondat, pentru urmaitoarele considerente:

Cu titlu prealabil, instanta de control retine ci la termenul de judecatd din data de 7
februarie 2023 s-au solicitat lAmuriri apelantului cu privire la criticile aduse prin declaratia de
apel.

fn raport de aceste precizari, Curtea retine cd singura criticéd invocatd referitor la fofidul
cauzei vizeazd cuantumul sumei la a carei plata a fost obligat paratul din perspectiva
componentelor acesteia (cheltuielile care o compun). in concret, s-a sustinut cé instanta de ford in
mod gresit a obligat parétul la plata intregii sume solicitate de reclamantd cita vreme aceasta S-a
obtinut prin ajustarea nu doar a cheltuielilor cu materialele de constructii, dar si a altor cheltuieli
care ar fi exceptate de la aceastd procedurd de actualizare a preturilor. Cu alte cuvinte, apelanta nu
a criticat sentinfa atacatd prin raportare la dezlegarea tribunalului referitoare la incidenta ih cauzd 4
prevederilor OG nr. 15/2021. ,

Pornind de la aceste limite trasate de apelant, Curtea va avea in vedere, cu ocazia
cercetdrii caracterului fondat al apelulu, dispozitiile cuprinse in forma initiald a OG nr. 15/2021,
in vigoare la momentul formularii solicitarii initiale de ajustare a valorii contractului dillji dafa de
17 septembrie 2021, norme legale la care s-a raportat §i instanta de fond (2 retinut urmatoarele: in
concluzie, vizand, in acest context, chiar titlul contractului nr. 28/18.06.2020, rezulta cd partile au
definit dincolo de orice dubiu obicctul acestuia prin raportare la activitatile clasificate sub codutile
CPV: 45233252-0, respectiv 71322500-6, iar acestea din urma, conform analizei de mai-sus ifitrd
in domeniul de aplicare al art. 3 alin. 1 lit. m din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, ceea ce
determind la rindul siu incidenta dispozitiilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 15/2021 in forma in care a
intrat initial In vigoare cu privire la contractul nr. 28/18.06.2020”). :

Asadar, se impun a fi retinute urmitoarele prevederi legale:

Art. 1 alin. 1 din OG nr. 15/2021: ,, Pentru obiectivele/proiectele de investifii finanfate,
integral sau parfial, din fondurile publice previzute la art. | alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finangele publice, cu modificarile si completdrile ulterioare, si, respectiv, la art. 1 alin. (2)
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completarile ulterioare,
prepul contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale de lucrdri definite la art. 3 alin. (1)
lit. m) din Legea achizifiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile §i completdrile ulterioare, la art.
3 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 99/2016 privind achizifiile sectoriale, cu modificdrile §i
completdrile ulterioare, respectiv la art. 3 pet. 13 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.



1142011 priving atribuirea anumitoy contracte de achizifii publice in domenijle apardrii gi
Securitdfii, aprobatg cy modificari gi completdri prin Legea nr. 195/20;7 2, cu modificéirile i
completirile ulterioare, aflate i derulare la data intrarii in vigogre 4 prezentej ordonane, se
qjusteazd, in conditiile prezentei ordonange, prin actualizareq preturilor aferente materialeloy,
brin aplicarea yny; coeficient de ustare, pentry q fine seama de orice crestere sau diminuare o
costului materialeloy pe baza ciruiq s-¢ Jundamentat preful contractelor”.

Art. 2 din OG pr, 15/2021: (1) Ajustareq prevazuti la ary. | alin. (1) se realizeqz I

flecare solicitare e plata, pe intreaga perioads de derulare g contractului, exclygsiy pentru restul
ramas de execuqt la data intrgrii i, vigoare a prezente; ordonante, péng g Sinalizareq gj
recepfionarea lucrériloy aferente obiectivelor/pro lectelor de investitii, potrivit prevederilor leggle
in vigoare la datq efectudrii recepfiei, pe bazg situatiilor de lycyreri insugite de executant,
diriginte de santier gj auloritatea/entitateq Contractantd, ca urmare 4 unei solicitdri Justificate din
phf‘teq contractantulu;.
I (2) Contractanyii Justifica solicitgreq de ajustare g valorii aferente cheltuiclilor ¢y,
tateriglele prip aplicarea indiciloy de cost in constructii pentru cosgy] materialeloy, denumifi in
cbntinﬂare ICCM, disem.ina;z' de catre Institutul National de Statisticd i publicati lunar iy
Buletinul Statistic deo Prefuri in tabelyl |5 “Indicii de cost iy constructii pe categorii de obiecte gi
pe elemente de Structurg"”, (... ).

(10) In termen de 15 zile de Iy datg Inrarti in vigoare 4 prezentei ordonante,
contractantif pot transmite aurom’tci;‘i!or/emft&;.r’!or contractante o qdresg Prin care solicitd
gjustarea valorii aferente cheltuielilor cy materialele pentry regsy; ramas de executat existent lq
dgata intrarii  in vigoare a  prezente; ordonante, pentry loate contractele achizitie
pirbiz’cd/sec:{jr'iafe de lucrdri in cqre SUnt parte, prin utilizareq Jormulei si o celorlalte prevedeyi
din prezentq ordonantd, s incheierea acteloy aditionale Iq contracte in termeny] Si cu confinuty]
prevazut la alin, i

t_‘gndamentag'pre;ul contractelor, nu i celelalte cheltuielj (e.g. cheltuielj indirecte, profit).
~Invocarea de catre intimata-reclamant; a prevederilor art. 2 alin. g din OG nr. 15/2021, in
Justificarea pozitiei sale procesuale in sensu] ¢ ajustarea ar aveg in vedere »Vvaloarea solicitirii de
platd”, deci inclusiv a cheltuielilor indirecte 8k 3 profitului, nu egte de naturi a conduce
concluzia temeinicie; sentintei atacate,
Art. 2 alin, 6 din OG nr. 15/202] stabileste formula care se utilizeazi in vederea ajustirij
valorii solicitirij de plata , potrivit alin. 17 alin. 1 (la care trimite) vizeazs procedura de realizare a
ajustirii previzute la art, | alin, | din ordonant: jar acesta din urmg vizeazi, astfol cum s-a

sublinigt anterior, exclusijy preturile aferente Materialelor pe baza cdruia s-g fundamentat pretul
cantractelor,

la

Nici referirea intimatei-reclamantc la ,,pondere” ca element component al formule; de
calcul g ajustirii ny sustine apirarea sa.
; Potrivit art. 2 alin. 3 din OG nr., 1572021, »ponderea” stabilitd Tn func

tie de categoriile
principale de Iicrari de constructii si de tipurile de objecte de constr:

uctii se utilizeazs pentru

prevazute de art, 2 alin. 6 din Ordonant3.
Insa, acest coeficient de ajustare va fi ayyt in vedere doar pentru actualj
aferente materialelor, astfe] cum s-a detaliat anterior,
Si adresa pr, 102902X27.08.2021 a Ministerulyj Dezvoltérii,
Administratiei, invocaty de intimat in susfinerea opinjej sale (filele 7]
cuprinde un €xemplu de calcy] 3] formulei de ajustare in acelagi

Se observi, Spre exemplu, ci i cuprinsul note; vizand calculu] e
obiectuluj de investifii de tip



gconfo'rm ponderii INS) se aplicd cresterea reprezentand raportul dintre ICCM iunie 2021 si ICCM
januarie 2021, restul sumei cuprinzand valoarea corespunzitoare cheltuielilor cu manopera,
trans.portul, utilajele §i antrepriza riméndnd nemodificate, aspect care rezulta si din tabelul
cuprinzénd calcului valorii ajustate.

' Desi art. 9 din ordonantd invocat de apelant in sustinerea apelului (care exclude expres
ajustarea ,altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte gi profitului”) a fost introdus doar prin
Legea nr. 281/2021, nefiind aplicabil in cauzi catd vreme s-a avut in vedere forma initiald a
ordonantei, nu poate fi ignorat faptul cA acesta vine sd confirme rationamentul instangei de apel,
prevazand in mod expres ce cheltuieli nu intrd in sfera de aplicare a ordonantei, ca un corolar al
dispozitiilor care {i preced din care rezultd clar si lipsit de orice echivoc s@ singurele cheltuieli care
pot beneficia de ajustare sunt cele cu materialele.

fn aceeasi ordine de idei, Curtea apreciazd ca relevante si prevederile art, 164 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitié
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin HG i,
395/2016 (in vigoare la momentul cererii de ajustare) care statueazé la alin. 1 ca, , in condifiile
art. 221 din Lege, pe parcursul indeplinirii contractului, preful poate fi ajustat prin actualizai‘e i
cazul in care pe piatd au apdrut anumite conditii, in wma carora s-a constalal
cregterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al cdror efect se
reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat preful contractulut”,
alin. 5 prevazénd cd ,,in orice situatie, preful contractului poate fi ajustat doar in masura strict
necesard pentru acoperired costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat preful contractulul”,
Asadar, §i din aceste dispozitii rezultd cd ajustarea vizeazi exclusiv costurile aferente acelof
elemente componente ale ofertei care au fost influentate de aparitia pe piajd a anumitor conditii cu
consecine asupra indicilor de pret ai respectivelor elemente, nu §i acele cheltuieli neinfluentate de
aceste situatii. \

Nu poate fi ignorat faptul ca prin cererea nr. 244/17.09.2021 chiar reclamanta  solicitat
ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul ramas de executat (fila 23 dosar
fond).

Faptul & paratul nu s-a aparat in fata instantei de fond in sensul adus in discutie prin apel
(respectiv, nu a contestat la acel moment calculul avansat de catre reclamanta prin invocarea utiei
gresite formule cu privire la restul identificat ca rimas neexecutat la momentul riotificirii), este
lipsit de relevantd juridicd din perspectiva analizei acestei critici, pasivitatea (tdcerea) autoritafii
contractante in acest sens neputand fi sanctionati, Formula de calcul este prevazutd de \egiuit_or,
executantii (contractantii) fiind cei care ar trebui si justifice solicitarea de ajustare. lar in cauzd
reclamanta-intimatd nu a contestat faptul cd suma solicitatd cu titlu de ajustaica a pretiﬂui
contractului a vizat si cheltuieli excluse de la beneficiul actualizarii, : e

fn fine, invocarea OG nr. 18/2023 de citre reprezentanta intimatei-reclamante e impune
a fi inlituratd. Pe de-o parte, pentru o} acest act normativ a intrat in vigoare ulterior momentul
cererii de ajustare; pe de altd parte, pentru cé art. II din ordonantd, invocat de reclamanta-intimatd,
se aplicad beneficiarilor programelor nationale care au facut aplicarea prevederilor art. 4 alin. 4 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 47/2022 (recunoscindu-li-se dreptul s solicite sumele
aferente diferentei dintre sumele estimate prin solicitarea depusd conform art. 3 alin. 3 din OO nr.
15/2021, aprobata cu modificiri si completari prin Legea nr. 281/2021, si sumele real determinate
ca urmare a aplicarii formulei prevazute la art. 2 alin. 6 din aceeasi ordonantd), iar nu
contractanfilor.

in concluzie, pentru argumentele expuse anterior, critica vizind cuantumul sumei la a
carei platd a fost obligat parétul din perspectiva componentelor acesteia este intemeiatd, priniirea
acestea avAnd consecinte §i asupra petitului referitor la penalitéti.

fn schimb, apdrarea formulatd de apelanta cu privire la dispozitia de obligare la plata
cheltuielilor de judecatd se impune a fi tnlaturatd. CAtd vreme actiunea reclamantei a fost gasitd

intemeiatd in limitele stabilite de instanta de apel (respectiv, raportat la preturile aferente exclusiv



materialelor de constructii solicitate prin situatiile de plati 9 §1 10 la care se aplica coeficientu] de
ajustare), este evidents culpa procesuali a paratului in declansarea litigiului, cu atit maj mult cu

reclamantd cu privire |a Suma solicitatd, [n aceste circumstante particulare ale cauzei, Curtea
apreciaza ci nuy se impune nici reducerea cheltuielilor de judecata (art. 453 alin. | Cod proc.civ.),
aplicarea de citre instanta de fond a prevederilor art. 453 glin. 1, raportat la art, 457 alin. 1 Cod
proc.civ. fiind la addpost de orice critici,

Pentru aceste considerente, in temeiy] art, 480 alin. 2 Cod proc.civ. Curtea va admite

paratei la plata catre reclamanti a sume;j reprezentand preturile aferente exclusiv materialelor de
constructii solicitate prin situatiile de platd 9 si 10, prin aplicarea coeficientului de ajustare
prevazut de OG nr. 15/2021, 1a care se adaugd TVA, actualizati potrivit ratei inflatiei la data
platii, cu privire la Contractul de Lucriri nr. 28/18.06.2020, de aseémenea, va dispune obligarea
péritei la plata in favoarea reclamantei a penalitdtilor de tntarziere constdnd in dobanda legald
penalizatoare, calculats asupra debituluij principal incepdnd de la data sesizarii instantei,

15.07.2022, $1 pand la plata integral%’l a debitului principal datorat, Va mentine celelalte dispozitii
ale hotararii atacate. !

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelul declarat de paratul Municipiul Tarniveni (avand CIF 4323535, cu sedjul in
Teirnéveu_i, P-ta Primiriei nr. 7, jud. Mures) impotriva sentintei nr, 151/24.1 1.2022 pronuntate de
Tribunalyl Specializat Mures in dosar nr, 232/1371/2022.

Schimba in parte sentinta atacati in sensy] ca:

Dispune obligarea paratei la plata citre reclamant a sumei reprezentind prefurile
aferente exclusiv materiaje or de constructii solicitate In situatiile de platd 9 si 10, prin aplicarea
coeficientului de ajustare previzut de OG nr ] ‘e se adaugy » actualizata potrivit
ratei inflatiei la data platii, cu privire |a Contractul de Lucriri nr. 28/ 18.06.2020.

Dispune obligarea paratei g plata in favoarea reclamantei 2 penalitdtilor de intarziere
constdnd in dobinda legala penalizatoare, calculats asupra debitulyj principal incepand de la data
sesizdrii instantei, 15.07.2022, si pana la plata integrald a debituluj principal datorat,

' Mentine celelalte dispoziii ale hotararii atacate,
Pronuntati tn conditiile art. 396 Cod proceduri civili, astiz; 10.02.2023,

Pregedinte, Judecitor,
Cristina Beatrix Bogdan Attila Tanka

Grefier,
Gabriela Costea

Red.fihred /C. 5.8,
16.02.2023/4 ex.
Jud. fond/Trip, Spee. My./R. loana-Orza

o



"ROMANIA ]
CURTEA DE APEL TARGU MURES
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SIFISCAL

Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal -3132
Dosar nr. 232/1371/2022

INCHEIERE
Sedinta publica din 7 februarie 2023
Completul compus din:
PRESEDINTE Cristina Beatrix Bogdan
Judecitor Attila Tanka
Grefier Gabricla Costea

Pe rol se afl3 Judecarea apelulu; formulat de citre paratul MUNICIPIUL
TARNAVENI, avind CIF 4323535, cu sediul in Tarnaveni, P-ta Primdriei nr. 7, jud. Mures,
impotriya Sentintei nr.151/24.11 2022 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in dosaru]
nr.232/1371/2022.

La apelul nominal facyt in sedinfa publicd se prezints Ieprezentantul conventional g
apelantului-parat Municipiul Tarnaveni, doamna consilier juridic Ratiu Oana Adnana
(delegatia de feprezentare - fila 91 vol, II dosar) si reprezentanty] conventional al intimate;.
reclamante Societatea Prompt VSP SRL, doamna avocat Mihaela Ciobanu (imputernicireq
ayocatiald — fila 90 vol, T dosar),

' S-a facut referatu] cauzei de catre grefierul de sedintd care arat urmatoarele:

- brocedura de citare este legal indeplinita;

- prin cererea de apel s-a solicitat judecarea in lipsi (filele 2-7 vol. dosar);

- apelul este scutit de Ia plata taxei judiciare de timbru, potrivit rezolutiei completuly;
vestit cu solutionarea dosarului, conform repartizarii aleatorij (fila 54 vol. 11 dosar);

- intimata—reclamamté Societatea Prompt VSP SRL a depus intdmpinare la datq de |
februarie 2023 (filele 64-80 vol. 11 dosar)

A A ] A

- apelantul-parat Municipiul Tarniven; a transmis rdspuns g Intdmpinare prin fax, la
data de 3 februarie 2023 (filele 84-87 vol. IT dosar), avand atasate Tnscrisuri (filele 88-89 vol,
1l dosar).

Reprezentantul conventional al apelantului-parat Municipiul Térndveni, doamna
eonsilier juridic Ratiu Oana Adnana depune la dosar delegatia de reprezentare,

Repiezeutantul conventional al intimatei-reclamante Societatea Prompt VSp SRL,
doamna avocat Mihaela Ciobanu depune Imputernicirea avocatiala,

b

VerificAndu-gi Competenta din oficiu, potrivit art, 131 alin. | Cod proc., civ,, instanta

refine ci este competenta general, materia] $1 teritorial sj solutioneze prezenty] apel, raportat

la dispozitiile art.55 aljn 3! din Legea nr.101/201¢,
La solicitarea instantei, doamna avocat Mihaela Ciobany aratd cd nu formuleaz
nicio exceptie cy privire la termenu] de declarare a ciij de atac,

Instanta retine ci a fost respectat termenul de declarare a ciii

de atac, previzyt de
art.55 alin.3' din Legea nr.| 01/2016, apelul a fost motivat fn acelasi termen, fijnd scutit de 1a
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obligatia de achitare a taxei judiciare de timbru, in acord cu dispozitiile art.56 alin.4 din Legea
nr.101/2016.

- fn continuare, instanta observd cd la dosar a fost depusd intdmpinare de catre
intimats, in termenul procedural, in contextul in care declaratia de apel a fost comunicatd la
data de 26 ianuarie 2023, intimpinarea fiind depusa la data de 1 februarie 2023, asadar cu
respectarea termenului prevazut de art.50 alin.6 din Legea nr.101/2016, in termen de 5 zile de
la comunicare,

Instanta retine ci atagat declaratiei de apel i intdmpinarii au fost depuse Inscrisuri.

Reprezentantii conventionali ai pértilor prezente solicitd incuviintarea inscrisurilor
depuse la dosar, Totodat aratd ci sunt de acord cu inscrisurile depuse de partea adversa.

Instanta va incuviinta la dosar proba cu Inscrisuri, in contextul in care probele au fost
formulate in termenul procedural, impreuna cu cererea de apel, respectiv cu intimpinarea.

Doamna avocat Mihaela Ciobanu, pentru intimata-reclamanta Societatea Prompt
VSP SRL, depune dovada cheltuiclilor de judecatd — factura nr.0104/02.02.2023 - si 0.G.
nr.18/2023, care a intrat in vigoare la data de 3 februarie 2023. Mentioneaza ca in cupritisul
acestui act normativ, la art. 11, se arata ce se Intdmpld cu contractele la care au fost aplicate
prevederile O.G. nr.15/2021. Avand in vedere ci apelul paratului a fost formulat exclusiv cu
privire la chestiunea cé aceste cheltuieli indirecte au fost incluse in calculul reclamantei,
solicita si se observe cd prin O.G. nr.18/2023, care, intr-adevir, intrd in vigoare doar la data
de 3 februarie 2023, se prevede ci majorarea se aplicé cheltuielilor indirecte si directe: in
cazul 1n care s-ar fi aplicat ordonanta de guvern, aceasta da dreptul persoanelor juridice sait
beneficiarilor acestor ordonante si se adresezc autoritdtilor contractante fin vederea
recalculdrii retroactive a cheltuielilor. fn situatia de fatd ar putea sa intre in discutie obligatiile
de platd accesorii ca urmare a intArzierii acestei chestiuni, pentru ca, daca s-ar admite cerered
apelantei deoarece actul normativ nu ar prevedea in mod clar ca se impun aceste cheltuieli,
urmitorul demers al societdtii ar fi sa se mai adreseze cu o actiune si s-ar ajunge in aceeasi
situatie. Singura chestiune ar fi cu privire la accesorii, dacd s-ar invoca de cétre partea adversd
¢ nu s-ar datora pe aceastd perioadd, dar cu privire la fond se datoreaza.

Instanta solicitd lamuriri apelantei, prin reprezentant conventional, cu privire la
criticile formulate prin declaratia de apel, dacad a inteles si critice exclusiv cuantumul
obligatiei sau a reiterat apararea formulati in fata instantei de fond, n sensul cd actul
normativ nu ar fi incident in cauza ? Tntrebarea se impune in contextul in care partea adversd a
inteles cd sunt doud critici formulate prin declaratia de apel, cea privind neincidenta in cauzd a
actului normativ si a doua vizand cuantumul obligatiei.

Doamna consilier juridic Ratiu Oana Adnana precizeaza cd critica din apel se referd
doar la cuantumul obligatiei.

La solicitarea instantei, reprezentantii conventionali ai partilor, avand cuvéntul pe
rand, aratd cd nu formuleaza cereri n cauza. _

Nemaifiind formulate alte cereri, instanta constatd incheiatd faza cercetdrii
Judecatoregti §i acorda cuvantul in dezbateri asupra apelului, cu precizarea cd se va amana
pronuntarea la data de 10 februarie 2023, datd pénd la care parfile au posibilitatea sd
depund la dosar note scrise.

Doamna consilier juridic Ratiu Oana Adnana, pentri apelantul-pdrat Municipiul
Térndveni, solicitd admiterea apelului astfel cum a fost formulat, pentru motivele prezentate
in cererea de apel, precum si in raspunsul la intampinare, si, pe cale de consecintd, sd se
dispund modificarea in parte a sentintei atacate, in ceea ce priveste cuantumul sumei
reprezentind ajustarea pretului contractului incheiat intre parti. Asa cum a precizat, paratul
criticd doar modalitatea de calcul a obligatiei.

De asemenea, solicitd respingerea cererii privind acordarea cheltuielilor de judecata.



Doamna avocat Mihaela Ciobanu, pentru intimata-reclamantd Societatea Prompt
VSP SRL, solicitd respingerea apelului si mentinerea sentintei atacate ca fiind temeinici si
legald, cu cheltuieli de judecata.

Apreciazd cd In prezenta cauzi apelantul face confuzie intre valoarea situatiei de
platd, respectiv valoarea materialclor ca parte in aceastd formul a valorii ajustarii situatiei de
platd, In cuprinsul intdmpinarii a ardtat pe larg, chiar daci exprimarea este mai tehnics,
motivele pentru care a apreciat ci se face confuzie intre cele doua chestiuni. Mai mult, a artat
ca in acea formuld existi o liters »P" care inseamni ponderea cheltuielilor cu materiale in
cadrul formulei de ajustare.

fntr—adevér, aceastd chestiune a cuprinderii cheltuielilor indirecte, respectiv a
profitului, si cheltuielilor directe in cuprinsul formulei pentru ajustarea pretului contractului a
determinat multe opinii. Astfel, la momentul analizarii situaliei de cétre Curtea de Conturi, s-a
transmis un punct de vedere al Ministerului Dezvoltarii, Lucrérilor Publice si Administratiei,
pe care l-a atasat la dosar, in care se recomanda includerea acestor cheltuieli in cuantumul
cheltuielilor pentru care se impune ajustarca pretului contractului.

Considera ci aceastd chestiune a fost definitiv lamuritd odata cu Ordonanta de
Urgentad a Guvernului nr.18/2023, prin care se stipuleazi clar i aceste cheltuieli sunt incluse
in ajustarea prefului si, in cazul in care nu au fost acordate odatd cu formularea cererii de
ajustare in baza dispozitiilor O.G. nr.15/2021, ele pot fi solicitate chiar daci sunt incetate
contractele de achizitie publici la care se aplica prevederile O.G. nr.15/2021,

Fiind reglementats aceasti chestiune, opineazi ci cererea reclamantei este intemeiata
$i a fost solutionatd in mod corect de citre prima instantd, astfel tncat se impune respingerea
apelului formulat de citre parat, Prin petitele formulate apelantul solicits modificarea sentintei

doar in parte, cu privire la aspectele care au determinat discutiile referitoare la includerea
profituluj.

CURTEA DE APEL

Ya amana pronuntarea in cauzi la data de 10 februarie 2023, dati pani la care partile
au posibilitatea s depund la dosar note scrise, urméand ca solutia sa fie pusa la dispozitia
partilor prin intermediul grefei instantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

Amand pronuntarea in cauzi la data de 10 februarie 2023, urmand ca solutia sa fie
pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publici din 7 februarie 2023,

Presedinte,

Judecitor,
Cristina Beatrix Bogdan

Attila Tanka

Grefier,
Gabriela Costea
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ROMANIA
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Presedinte: Raluca Ioana-Orza
Grefier: Oroian Georgeta

Pe rol se afla solutionarea cererii de chemare n judecatd formulata de citre reclamanta
SOCIETATEA PROMPT VSP SR.L in contradictoriu cy parata MUNICIPIUL
TARN!\VENI, avand ca obiect actiune in daune contractuale (litigii privind achizitii publice).

La apelul nominal ficut in sedinta publicd se prezintd reprezentanta reclamantei
avocat Mihaela Ciobanu, lipsa fiind parata.

Procedura de citare este legal indeplinits potrivit dovezilor atasate la filele 83 pani la
85 din dosar. ,

S-a facut referatul cauzei de citre grefierul de gedinta, care invedereazi ci prezenta
cauza se afla la primul termen de judecati cu procedura de citare legal indeplinita.

in cadrul procedurii de regularizare a cererij reclamanta a depus la dosarul cauzei in
data de 29/07/2022 dovada achitdrii taxei judiciare de timbry in cuantum de 9483 .42 lej astfel
cum s-a solicitat de judecitor prin rezolutia din data de 19/07/2022 consemnata la tila 49
dosar.

in data de 30/08/2022 s-a depus ntdmpinare din partea paratei Municipiul Tarnaveni
comunicatd reclamantei cy citatie la data de 05/09/2022 conform dovezii de la fila 80 dosar,

[nstanfa refine ci in ceea ce priveste procedura de citare $i comunicare in raport de
cadrul procesual astfel cum a fost configurat nu exista nici un viciy,

Instan{a anterior punerii in discutie a competentei apreciazd a se discuta aspectele
legate de o eventuali a necesitate a completarii cadruluj procesual.

Retine ca reclamanta Societatea Prompt VSP SRL: a formulat cererea atdt in nume
propriu cat si in calitate de lider de asociere si ci s-a depus la dosar acordul de asociere din
care rezulta ca intr-adeviar calitatea de lider, respectiv faptul ca aceasta caljtate are legatura
strict cu demersurile legate de incheierea contractului.

Retine pe de alta parte faptul ca din contractul de la fila 9, ca acest contract s-a
incheiat intre tofi membri asociatiei. :

Prin urmare instana pune in discutie prevederile art. 1949 si urmatoarele din Codul
civil referitoare la asocierea in participatie. Precizeazi cj aceastd configuratie a asocierij in
participatie presupune crearea uner entitati juridice fira personalitate juridica care se comporti
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juridica comportd consecinte fatd de terti Tn ceea ce priveste opozabilitatea demersului
raportat la ceilalti membrii ai asociatiei.

Fata de aceste imprejurari rezultd ca prezenta acfiune ca o transpunerea procesuald a
drepturilor si obligatiilor pretinse, rezultate din contractul de execufie lucrari, in raport de
membrii asociatiei, poate fi in mod legal §i legitim intreprinsd §i de un singur membru (in
calitatea sa de lider al asociatiei), aspectele deduse judecatii urmand a fi opozabile deopotrivé
celorlalti membri, cat si terfului in raport de toti cei trei membri ai asocierii.

Asadar apreciazd ¢& nu s-ar impune completarea cadrului procesual,

Instanta refine ci existd o serie de critici in intdmpinare sub acest aspect, dar ele se
rezumi la indicarea ci cererea s-a formulat in nume propriu, ceea ce nu este exact, fiind n
mod expres asumatd si ca lider al asociafiei

fntreabi pe reprezentanta reclamantei daci este de acord cu aceasta interpretare.

Reprezentanta reclamantei avocat Ciobanu Mihaela arata cd este de acord cu aceasta
interpretare a instantei acesta fiind si motivul pentru care in notele de sedin{a depuse la dosar
a invocat ¢ nu s-ar opune introducerii celorlalti membrii insa si aceasta a apreciat la fel cé
este suficient liderul asociatiei , in calitate de membru.

In continuare, instanta pune in discufie competenta:

Reprezentanta reclamantei avocat Ciobanu Mihaela arati c¢i nu are obiectiuni in ceea
ce priveste competenta apreciind c& Tribunalul Specializat Mureg este competent general,
material si teritorial s solutioneze prezenta cauza.

Sustine ci doreste doar sa precizeze faptul ca anterior inceperii sedintei a semnat acea
adresi de inaintare a taxei de timbru in faa d-nei grefier de sedin{a, pentru ca a omis sd o
semneze.

Verificand din oficiu competenta potrivit art. 131 Cod procedurd civild coroborat cu
art. 53 ind. 1 din legea nr. 101/2016 instanfa apreciaz cé in ciuda modului de formulare a
cererii principale i anume petitul nr. 1 avénd ca obiect incheierea unui act aditional, esenfa
litigiului rezidd in capatul de cerere in preteniii formulat de reclamantd, prin intermediul
ciireia aceasta urmdreste inlaturarea unui prejudiciu care a survenit in patrimoniul sdu pe
parcursul executdrii contractului. Aceasta din urma situatie de fapt, calificata juridic, nu poate
fi incadrata in niciuna din ipotezele indicate cu destul de multa precizie de alin. 1 al art, 53 din
legea nr. 101/2016, Insd poate fi cu succes subsumata ipotezei extinse aplicabile cererilor care
decurg din executarea contractelor administrative.

Un indiciu important, cu valoare de argument convergent in sensul retinerii
competeniei poate fi reprezentat de o analizd temporald a contractului administrativ in
discutie, si anume, faptul cé in concret, preteniile reclamantei au aparut si decurg dintr-un
interval ulterior incheierii actului in discuiie, moment de la care practic aspectele de
contencios administrativ se epuizeaza iar contractul intrd in executare similar oricdrui alt
contract §i independent de calitatea partilor contractante.

Pentru aceste motive instanta isi refine competenta general , material si teritorial de a
solutiona prezentul litigiu.
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In ceea ce priveste estimarea duratei de solutionare a cauzei propune estimarea dupa ce
se discuta probagiunea pentru ca exista mai multe solicitari in probagiune.

Deschidem etapa cercetirii Judecitoresti Tn temeiul art. 237 Cod procedurd civila si
refine drept chestiuni prealabile faptul ci taxa judiciard de timbru s-a achitat potrivit
rezolugiei instantei, f. 49 si conform dovezii de la f. 56 din dosar nefiind formulate alte
exceptii .

in ceea ce priveste probafiunea propriu -zisa instanta refine ci s-a solicitat proba cu
inscrisuri atdt din partea reclamante; cat si a paratei .

Instanta intreaba pe reprezentanta reclamantei dac se opune Incuviingarii inscrisurilor
propuse de cétre parata.

Reprezentanta reclamantei solicitd incuviintarea inscrisurilor depuse la dosar in
susfinerea cererii cu precizarea ci nu se opune incuviintdrii inscrisurilor depuse de citre
partea adversa.

Dupd incuviinjarea inscrisurilor depuse la dosar de céitre ambele paryi,
Instan{a pune in discutie proba testimoniali cu martorul propus de citre reclamants,

Reprezentanta reclamantei sustine cd a solicitat proba testimonialz cu martorul indicat
desi aceasta putin excedeazs situatiei deduse judecatii .Sustine ca astfel cum rezulta si din teza
probatorie, ¢i martorul indicat urma sa arate ca au existat aceste discutii iar reclamanta din
prezenta cauza avea certitudinea ci se vor intreprinde demersurile pentru incheierea acestui
act adifional insa pur si simplu nu s-au mai intreprins asemenea demersuri. Deci arati ca ay

existat demersuri aveau cunostinid de faptul ci trebuie s efectueze aceste demersuri pentru
incheierea actului , doar sub acest aspect,

Dupd respingerea probei fes imoniale

Instan{a pune in discutie proba cu expertiza solicitatd de catre reclamants.

Reprezentanta reclamantei susfine ca a solicitat intr-adevir efectuarea unei expertize,
eventual pentru calcul desi nu a fost contestat de catre partea adversa. Precizeazi ci a depus
acca situatie de lucrari st a aplicat acel procent pentru ajustarea tarifelor. Prin urmare nefiind
contestat nu neaparat insista in efectuarea unei expertize din acest punct de vedere. Arati cj
acesta era motivul pentru calcului ajustarii .

Astfel ca nu insisti in efectuarea unei expertize in cauza.

Dupd refinerea faptului cé ny Se insistd in administrareq probei ¢

u expertiza tehnicd
de specialitate,

Instanfa estimeazi durata de solutionare a cauzei

la un termen. Intreaba pe
feéprezentanta reclamantei daca solicits ter

men pentru dezbateri pe fondul cauze.
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Reprezentanta reclamantei nu solicita termen pentru dezbateri pe fond. Depune la

dosar dovada ce atestd cheltuielile de judecatd constdnd in onorariu de avocat (factura
nr.22136/03.08.-2022 vizénd suma de 3570 lei.

Constat incheiatd cercetarea judecitoreascd conform art. 244 Cod procedurd civild
stabileste termen in dezbaterea cauzei astazi in continuarea cercetarii judecétoresti

Deschid dezbaterile in temeiul art. 392 Cod procedurd civila §i acord cuvantul pariii
prezente pe fondul cauzei:

Reprezentanta reclamantei solicitd admiterea actiunii astfel cum aceasta a fost
formulatd si obligarea pdratei la intreprinderea demersurilor necesare ajustirii pretului
contractului astfel cu acesta este prevazut pe alin.7 respectiv art.2, pet.12 din OG nr.15/2021.

Solicitd a se constata faptul cé reclamanta din prezenta cauza a intreprins toate
demersurile necesare in termenul legal prevazut de OG nr.15/2021 respectiv in cele 15 zile de
la aparitia actului s-a depus solicitarea de efectuare a demersurilor pentru incheierea unui act
aditional in vederea ajustérii prefurilor contractului.

De asemenea solicitd a se constata faptul ci lucrérile efectuate sau prestate de cétre
reclamanti si prevazute in contractul de achizitie publica se incadreaza in acele lucrdri expres
previzute de citre OG nr.15/2021.mai mult decét atat reclamanta a depus toate actele atasate
solicitarii acesteia astfel cum prevede actul normativ sens in care paréta avea obligatia de a da
curs demersurilor solicitate de catre reclamanti in sensul de a efectua acel act aditional §i al
supune semndrii astfel incat societatea s beneficieze de ajustarea preturilor .

fn ceea ce priveste sustinerile parétei respectiv faptul cd fondurile cu care s-au achitat
aceste lucrari nu s-ar incadra in prevederile OG nr.15/2021 a arétat de asemenea faptul cd §i
acestea se incadreaza si nu se referd doar la sursele de finantare provenite din fonduri
nerambursabile sau astfel cum sustine paréta.

Arati ca si aceste fonduri din care au fost achitate lucrérile sunt expres previzute fiind
detaliate in cererea de chemare in judecata.

in ceea ce priveste susfinerea paratei aceea cé s-ar fi finalizat contractul nici aceasta nu
poate fi luatd in considerare in conditiile in care in momentul in care s-a depus aceastd
solicitare contractul era in vigoare astfel cum de asemenea prevede ca si conditie OG
nr.15/2021.In conditiile in care intr-adevar intre timp s-a finalizat contractul nu constituie un
motiv pentru nu a da curs solicitirii reclamantei. Dacd institutia publicd respectiv Municipiul
Tarniveni la data la care s-a formulat acea solicitare ar fi dat curs i ar fi respectat termenele
legale practic nu era pusd in discutie o eventuald finalizare a contractului de lucrédri incheiate
intre asociere si paratd.

In acest sens apreciazd cd s-au respectat conditiile legale, cererea formulatd de citre
societatea reclamantd fiind perfect legald §i indeplineste conditiile prevazute de OG
nr.15/2021. Prin urmare solicitd admiterea actiunii astfel cum aceasta a fost formulata, cu
obligarea pérétei la plata cheltuielilor de judecatd constand in onorariu avocatial.

in ceea ce priveste dobénzile men{ioneaza faptul cd a solicitat si obligarea paratei la
plata dobanzilor legale la aceastd suma respectiv a solicitat de la data la care practic ar fi
trebuit si dea curs institutia publica , respectiv reclamanta a depus solicitarea a doua zi , daca
de la acel moment s-ar fi incheiat actul aditional practic societatea reclamantd avea oarecum 0
prezumtie ci va incasa acea sumd de bani de la acel moment. Precizeazd ca existd teoretic un
termen legal insa reclamanta a apreciat ca era in culpd pérata.
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Instana, rezumand, aduce la cunostin{d reprezentantei reclamante ci vor fi analizate
aspectele legate inclusiv de respectarea termenulu de formulare a cererii de ajustare,
aspectele legate de modul de caleul a indicelui de ajustare, precum $i masura in care
documentalia depusa sustine cuantumul solicitat prin raportare inclusiv la conduita pérétei sub
acest aspect.

Instanta se consideri lamurita $i refine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Va incuviinta proba cu inscrisurile depuse la dosar de citre ambele parti , conform art,
255 si art. 258 Cod proceduri civila proba este prevazuta de lege si se bucura de aparenta de
pertinen{d. valoarea probatorie concreti va [i determinata odata cu solutionarea fondului.

In ceea ce priveste proba testimoniali cu martorul indicat de reclamanti fad de teza
probatorie indicata in raport de natura cererij si aspectele de naturd tehnici a ciror inciden(a
se invoca in aplicarea dispozitiilor normative speciale indicate, ascultarea martorului nu este
de naturd sd aducd lamuriri suplimentare: conditiile din prisma carora se analizeaza dreptul
invocat de citre reclamanta nu pot fi edificate din prisma tezei probatorii indicate pentru
martorul propus (sau orice alte constatari de fapt similare de altfel).

Prin urmare va respinge proba testimonial cu martor solicitata de catre reclamanti.

Va lua act de faptul ci reclamanta nu insistd in administrarea probei cu expertiza
tehnica de specialitate.

Va aména pronungarea hotarérii in cauzi pe data de 17.11.2022, solutia urménd a fi
pusd la dispozitia parfilor prin mijlocirea grefei Instanfei, potrivit art.396 pct.2 Cod
procedura civila.

PEN;TRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE

incuviintcazé proba cu inscrisurile depuse la dosar de catre ambele parti.

Respinge proba testimoniald cu martor solicitatd de citre reclamantd, ascultarea
martorului nefiind de natura sa aduca lamuriri suplimentare.

la act de faptul ca reclamanta nu insistd in administrarea probei cu expertiza tehnica
de specialitate.

Amand pronuntarea hotirdrii in cauza pe data de 17.11.2022, solutia urmand a fi
pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, potrivit art.396 pct.2 Cod
procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica din data de 03.11.2022.

Presedinte,

Grefier,
Raluca loana-Orza

Georgeta Oroian

Targu-Mures, str, Bolyai, nlr._'-Z.__iudel;uI' Mures; cod postal 540064
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Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 305

5




ROMANIA
TRIBUNALUL SPECIALIZAT MURES

LITIGII CU PROFESIONISTII -

Dosar nr, 232/1371/2022

INCHEIERE
Sedinta publici din data de 17.11.2022
Completul compus din:
Presedinte: Raluca Ioana-Orza
Grefier: Oroian Georgeta

Pe rol se afld pronunfarea hotararii cu privire la cererea de chemare in Judecata
formulata de catre reclamanta SOCIETATEA PROMPT VSP S.R.L in contradictoriu cu
parata MUNICIPIUL TARNAVENI, avand ca obiect actiune in daune contractuale (litigii
privind achizi{ii publice).

Procedura este complet.

in lipsa partilor, grefierul de sedinfd aratd ci mersul dezbaterilor si sustinerile
reprezentantei reclamantei pe fondul cererii au fost consemnate in cuprinsul incheierii de
sedintd din data de 03.11 2022, cand s-a aménat pronunfarea pentru data de azi 17/1 1/2022,
incheiere care face parte integrantd din prezenta.

INSTANTA
In aceeasi compunere si pentru aceleasi motive,
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE
Amand  pronuntarea hotirarii in cauzs pe data de 24.11.2022, solutia urmand a fi
pusa la dispozifia partilor prin mijlocirea grefei instanfei, potrivit art.396 pct.2 Cod
procedurd civila,
Pronuntata in sedinta publica din data de 17.11.2022.

Presedinte, Fued Grefier,
Raluca Ioana-Orza Ty .- Georgeta Oroian

Targu-Mures, str. Bolyai, nr, |
Telefon 0265-262010, fax 0265-31 1827, e-mail t-mures-comercial@just.ro
Nr. de Tnregistrare ca operator de date cu Caracter personal - 3205
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ROMANIA
TRIBUNALUL SPECIALIZAT MURES

Cod ECLI ECLI:RO:TBSMU:2022:001.000151
Dosar nr. 232/1371/2022

-LITIGII CU PROFESIONISTII -

SENTINTA NR.151

Sedinta publica din data de 24.11.2022
Completul compus din:
Presedinte: Raluca [oana-Orza
Grefier: Oroian Georgeta

Pe rol se afla pronuntarea hotararii cu privire la cererea de chemare in judecati
formulata de citre reclamanta SOCIETATEA PROMPT VSP S.R.L in contradictoriu cu
parata MUNICIPIUL TARNAVENI, avind ca object acfiune in daune contractuale
(litigii privind achizitii publice).

in lipsa partilor, grefierul de sedin{d aratd cd mersul dezbaterilor si sustinerile
reprezentantei reclamantei pe fondul cererii au fost consemnate in cuprinsul Incheierii
de sedingd din data de 03.11.2022, cind s-a améanat pronuntarea pentru data de

17/11/2022 apoi la data de astizi 24.11.2022 » Incheieri care fac parte integranta din
prezenta.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare In judecata inregistrata la data de 15.07.2022, reclamanta
Societatea Prompt VSP SRL, in nume propriu si n calitate de lider de asociere
(Asocierea Prompt VSP SRL — Drumserv SA Targu-Mures — PFA Lupea O. Cornel),
pentru aceasta din urma, a solicitat in contradictoriu cu péardta Municipiul Tarnaveni,
obligarea paratei la initierea demersurilor legale in vederea ajustarii pretului contractului
incheiat cu asocierea noastra — nr. 28/ 18.06.2020, prin incheierea unui act adifional la
acest contract, in care sa se prevads coeficientul prevazut la alin. (7), care se utilizeazi
in cadrul formulei, astfel cum prevede art. 2 pet. 12 din OG nr. 15/2021, respectiv
obligarea pérétei la plata citre reclamanti a sumei de 587.842,31 lei la care se adaugi
TVA, suma reprezentand contravaloarea ajustirii prefului contractului incheiat intre
parti, precum si obligarea paratei la achitarea dobénzii legale penalizatoare la suma
datoratd, incepand cu data de 18.09.2021 si pana la data achitirij efective a sumei
datorate, actualizarea sumej cu rata inflatiei i restituirea cheltuielilor de Judecati.

In susfinerea cereri, reclamanta a argumentat in esenifd, urmatoarele:

Targu-Mures, str. Bolyai, nr. 2, judeful Mures, cod postal 540064
Telefon 0265-262010, fax 0265-31 1827, e-mail tr—mures—comel‘cial@just.ro
Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 3205
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- A prezentat situatia de fapt, intre pairti a intervenit un contract de Jucrdri nr,
28/18.06.2020
- Intrarea in vigoare a OG nr. 15/2021 a generat obligatia legald pentru achizitor
de a ajusta preful contractului in raport de formula de calcul stabilita de legiuitor.
sens in care pdrdta a transmis o notificare prin care a solicitat ajustarea
contractului pentru restul rimas de executat
- Demersurile specifice nu au fost initiate de citre paratd, desi avea aceasti
obligatie
- Reclamanta a reluat demersurile de notificare in 13.12.2021, iar in raspuns la
acestea pérata a refuzat ajustarea motivand ci pretul final al contractului trebuie
sd se incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati, respectiv
faptul ci finanarea proiectul se face dintr-un credit intern, iar nu prin program
guvernamental sau din fonduri externe
- La o atreia notificare a reclamantei, parata a raspuns faptul ca lucrarile care fac
obiectul contractului nu sunt de natura celor previzute de art, 3 alin. 1 lit. m din
Legea nr. 98/2016, respectiv faptul ci notificarea nu a fost adresatd in termen de
L5 zile de la intrarea in vigoare a OG nr. 15/2021, precum i ci la data acesteia a
treia notificari, contractul este deja finalizat
In drept, s-au invocat prevederile Codului de procedurd civila si dispozitiile OG
nr. 15/2021.
in dovedire, s-au depus inscrisuri, respectiv s-a solicitat audierea unui martor.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Cererea a fost timbratd cu suma de 11.055,95 de lei, f. 56 dosar.

Prin intimpinarea inregistrati la data de 30.08.2022, f. 62 din dosar, pérata
Municipiul Tarndveni a solicitat respingerea cererii principale, cu urmatoarele
argumente, sintetizate:

- Cu referire la solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele
pentru restul rimas de executat din contractul de lucrdri nr. 18/18.06.2021,
solicitatd prin adresa nr. 244/17.09.2021, a indicat faptul c# reclamanta nu se
incadra in prevederile art. 1 din OG nr. 15/2021 intrucat raportat la obiectul
contractului, lucrdrile nu erau de natura celor previzute de art. 3 alin. 1 lit. m)
din Legea nr. 98/2016, art. 3 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 99/2016 privind
achizitiile sectoriale, art. 5 alin. (I) lit. g) din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrdri §i concesiunile de servicii, respectiv art. 3 pct. 13 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor
contracte de achizitii publice in domeniile apérarii i securititii

- A criticat faptul c cererea de ajustare a fost ficutd In nume propriu iar nu in
numele asocierii

- Moditicarea ulterioard a OG nr, 15/2021, prin introducerea in data de 05.12.2021
aart. 1 ind. 1 (care facea reclamanta eligibild pentru solicitarea ajustirii), nu a
mai putut produce efecte juridice concrete, intrucat la data de 18.11.2021 (deci
anterior), reclamanta a notificat finalizarea lucrérilor care fac obiectul
contractului 1n discutie; procesul verbal de receptie fiind semnat fard obiectiuni;

In drept, a invocat art. 205 Cod procedurd civild.

in dovedire, s-au depus inscrisuri.

A solicitat judecarea in lipsa.

Targu-Mures, str. Bolyai, nr. 2, judefjul Mures, cod postal 54!0064_1
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in probatiune, s-au depus la dosar urmatoarele Tnscrisuri: contract de lucriri nr.
28/18.06.2020, f. 9, acte adifionale f. 18-22, notificare nr. 244/17.09.2021 f. 23,
centralizator rest ramas de executat f. 25-27, notificare nr. 21030/13.12.2021, f, 28-30,
raspuns notificare nr, 1417/13.01.2022 £ 31, rdspuns notificare nr, 12754/04.07.2022, f.
37 -38, centralizatoare situafii de plati f. 39-46, mod de calcul ajustare f. 47, adresa SC
Prompt VSP SRIL Cluj-Napoca din data de 18.11.2021 reprezentind comunicarea
privind incheierea executiei lucrarilor care fac obiectul contractului ,,Modernizare strazi

in Municipiul Tarnaven;i”, f 72, procesul - verbal de receplie nr. 4104/18.02.2022, f. 73,
acord asociere f. 87,

La termenul din 03.11.2022, instanta a clarificat aspectele legate de cadrul
procesual si efectele juridice ale acorduluj de asociere in plan procesual, potrivit
mentiunilor cuprinse in incheierea de sedinta.

Analiziand situatia de Japt astfel cu rezulti aceasta din ansamblul probelor
administrate, refine urmdatoarele:

in fapt, intre entitatea beneficiard Municipiul Tarndven; si asocierea Prompt VSP
SRL - Drumserv SA Targu-Mures — PFA Lupea O. Cornel s-a incheiat un contractul de
lucrari ,,Modernizare strazi Municipiul Tarndveni” — Project tehnic §i Executie lucrari —
Cod CPV 45233252-0; 71322500-6 nr. 28 din data de 18.06.2022, f. 9 dosar. Toti

membrii asocierii au semnat atat contractul, ¢t si actele aditionale subsecvente, f, 18-
22

Cu referire la derularea raporturilor contractuale, actele adifionale au avut ca
obiect suplimentarea lucrarilor si modificarea aferents a prefului contractului, respectiv
o prelungire a duratei de executie, f. 21.

Un aspect necontestat de citre parti este faptul ci executarea lucrarilor s-a
tinalizat in 18.1 1.2021. 1 7. receptia lor avand loc la data de 18.02.2022, £. 73.

Prima notificare a reclamantej este notificarea inregistrat in evidentele proprii cu
nr. 244/17.09.2021, f, 23. Prin aceasta reclamanta a solicitat paratei Incheierea, in
temeiul art. 2 alin. 10 din OG nr. 15/2021, a unui act adifional avind ca obiect ajustarea
valorii aferente materialelor pentru restul rdmas de executat din contractul de lucriri,
conform centralizatorului atagat f. 25-27. — la aceasti adresa, parata nu a raspuns, insi a

facut referire la ea — f 31 '(f 36} cuprinsul raspunsului nr. 1417/13.01.2022,
admitand in mod expres faptul cd nu a Inregistrat-o;

A doua notificare a reclamantei, nr. 2IO30K13.12.2021, este inregistratd de citre
pérata sub nr, 23230/ 14.12.2021, t. 28 din dosar. In cuprinsul acesteia, reclamanta face
trimitere la prima notificare si reitereazi solicitarea de ajustare a contractuluj . subliniind
f aptul ca a expirat termenul legal in care autoritatea contractanta avea aceasti obligatie.

In raspuns la aceasta notificare, parata a transmis adresa nr. 1417/ 13.01.2022, 1,
31 (f. 36) din dosar, prin intermediul cireia a ficyt referire Ia o infelegere a pargilor
potrivit careia ajustarea nu poate avea loc pentru ci preful contractului trebuie s se
Incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati, respectiv c solicitarea
inifiald nu a fost Inregistratd, iar cererea de ajustare nu a maj fost reiterats dupa
discutiile amiabile dintre par(i, prezumandu-se un acord al reclas i ¢
imposibilitatea ajustarii. Cu privire strict la momentul celei de
invocat finalizarea lucrérilor, drept impediment la ajustare.

| Téargu-Mures, str. Bolyai, nr, 2, judeful Mures, cod postal 540064
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Replica reclamantei la acest rdspuns a fost o noud notificare de ajustare, cu

atenfionarea ca in caz de refuz, va fi sesizatd instanta de judecatd — f. 32-33: nu exist}
mentiune cu privire la dat3;

Un ultim rdspuns al pératei, Municipiul Tarndveni, a fost emis sub nr. de
inregistrare 12754/04.07.2022, f. 37 din dosar, care referindu-se din nou la prima
notificare a reclamantei nr. 244/17.09.2021 a specificat ca aceasta cerere de ajustare nu
se incadra in prevederile OG nr. 15/2021 pentru cd raportat la obiectul contractului,
lucrdrile nu erau de natura celor previzute de art. 3 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 98/2016,
art. 3 alin. 1) lit. 1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, art. 5 alin. 1) lit.
g) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari §i concesiunile de servicii,
respectiv art. 3 pet. 13 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2011 privind
atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securittii.

Mai departe, péréata a subliniat cd ulterior modificarii aduse OG nr. 15/2021. prin
introducerea art. 1 ind. 1, reclamanta ar fi avut posibilitatea ca in 15 zile sa reitereze
cererea de ajustare, pentru restul rimas de executat, insd acest lucru nu s-a intimplat.
Mai mult, in data de 18.11.2022, luerdrile au fost finalizate.

Solicitarea de ajustare a fost apreciatd asadar ca neintemeiata.

fn drept, instanta retine ca relevante urmatoarele dispozitii legale:
Art. 1 din OG nr. 15/2021, in varianta inifiald, publicatd in M. Of. nr.
833/31.08.2021:

ART. 1

(1) Pentru obiectivele/proiectele de investifii finanfate, integral sau partial, din
fondurile publice previzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finangele publice, cu modificdrile i completdrile ulterioare. §i, respectiv, la dart. 1
alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile
si completdrile ulterioare, preful contractelor de achizifie publicd/contractelor
secloriale de lucrdri definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizifiilor publice
nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. ) din
Legea nr. 99/2016 privind achizifiile sectoriale, cu modificarile §i completdrile
ulterioare, respectiv la art. 3 pet. 13 din Ordonanfa de urgen(d a Guvernului nr.
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizifii publice in domeniile
apdrarii gi securitdfii. aprobatd cu modificdri si completdari prin Legea nr.
195/2012. cu modificirile §i completdrile ulierioare, aflate in derulare la data
intrarii in vigoare a prezentei ordonanfe, se ajusteazd, in condifiile prezentei
ordonante, prin actualizarea prefurilor aferente materialelor, prin aplicarea umii
coeficient de ajusiare, pentru a fine seamd de orice cregiere sau diminuare «
costului materialelor pe baza céiruia s-a findumental pre{ul contractelor.

Art. 1 din OG nr. 15/2021, introdus prin Legea nr. 281/2021 publicata in M. Of.
1149/02.12.2021:
ART. 1
(1) Pentru obiectivele/proiectele de investifii, lucrdrile de intrefinere i
reparafii curente finantate, integral sau parfial, din fondurile publice prevazute la art. |
alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile i
completdrile ulterioare, i, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanfele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, preful contractelor
de achizifie publicd/contractelor sectoriale/contractelor de concesiuni de lucrdri
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definite la art. 3 alin, (1) lit. m) din Legea achizifiilor publice nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare. la art. 3 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 99/2016
privind achizifiile sectoriale, cu modificarile si completdrile ulterioare. la art 5 alin.
(1) lit. g) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucriri $i concesiunile de
servicii, cu modificdrile i completdrile ulterioare, respectiv la ari, 3 pet. 13 din
Ordonania de urgentd a Guvernului nr- 11472011 privind atribuirea anumitor conltracte
de achizifii publice in domeniile apdrdrii §i securitdiii, aprobatd cu modificdri sl
completdri prin Legea nr, 195/20] 2. cu modificdrile si completdrile ulterioare, aflate in
derulare la data inirérii in vigoare a prezentei ordonante, se ajusteazd. in conditiile
prezentei ordonanie, prin actualizareq prefurilor aferente materialelor, prin aplicarea
unui coeficient de ajustare, pentru a fine seama de orice cregtere sau diminuare a
costului materialelor pe baza céruia s-a fundamentat prequl contractelor

(I™) Ajustarea previzuta la alin. (1) se aplica si contractelor de achizifie
publicd/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucreri
finanfate, integral sau partial, din fondurile proprii - ale autoritdfilor/entitétilor
contractante prevazute la art. 4 alin (1) lit. b) si ¢) din Legea nr. 98/2016. cu
modificarile §i completdrile ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu
modificdrile si completdrile ulterioare. respectiv la art. 9 it b) sic) si art. 10 alin. (1)
lit. b) si ¢) din Legea nr. 100/20] 6, cu modificdrile i completdrile ulterioare.

Alte dispozitii relevante sunt, la data intrarii in vigoare a OG nr. 15/2021:

ART. 2

(1) Ajustarea previzutd la ar, | alin. (1) se realizeaz la fiecare solicitare de
platd, pe intreaga perioadd de derulare a contractulyi exclusiv pentru restul réamas de
executat la data intrarii in vigoare a prezeniei ordonanfe, pénd la Jinalizarea si
receplionarea  lucrdrilor aferente obiectivelor/proiectelor de investifii, potrivif
prevederilor legale in vigoare la data efectudirii recepfiei, pe baza situagiilor de lycréri
insusire de execulant, diriginte de santier $Iauloritatea/entitatea contractantda, ca
urmare a unei solicitcri justificate din partea contractantului,

()

(9) Modificcrile contractelor de achizifii publice de Iucrari si a contractelor
secloriale de lucréri, rezultate cq urmare a aplicdrii prezentei ordonanfe, se fncadreaz
in situafia prevézutd la arf, 22] alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificdrile si
completirile ulterioare, respectiv- la art. 240 alin (2) din Legea nr. 99/2016, cu
modificdrile si compleicirile ulterioare.

(10) In termen de 15 zile de la data intrérii in vigoare a prezentei ordonanye,
contractan(ii pol (ransmite autoritdfilor/entitdfilor contraciante 0 adresd prin care
solicitd ajustarea valorii aferente cheltuielilor cy materialele pentru restul rémas de
execulal, existent la data intrérii in vigoare a prezentei ordonante, pentru 1oafe
contractele de achizifie publicd/sectoriale de lucréri in care sunt parte, prin utilizareq
Jormulei §i a celorialie prevederi din prezenia ordonan(d, si incheiereq actelor
aditionale lu contracte in termenul si cu continutul prevdzut la alin. (12).

(11) Awtoritdfile/Entitciile conlractante care ay inregistrat  solicitdrile
prevazute la alin. (10), in lermenul mentionat in cuprinsul acestuia, sunt obligate si
inifieze demersurile legale in vedereq ajustarii prefulyi coniractelor de achizifie
publicd/sectoriale de lucrdri, prin incheiereq de acte adifionale g acesteaq.

(12) Actele aditionale prevazute la alin. (11) se incheie in termen de cel muls |5
zile de la expirareq lermenului prevézut la alin, (10) si previd, in mod obligatoriy,
restul ramas de executar lg data incheierii actulyi adifional, determinar canlilativ gi
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valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantd,
cuprinzdnd situatiile de lucrdri realizate pand la momentul incheierii actului aditional,
insugite de executant §i de dirigintele de santier, ponderea aferenti cheltuielilor cu
materiale, determinatd in functie de tipul constructiilor si al lucrdrilor generale de
construcfii care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3).
Jormula previzutd la alin. (6), care va fi utilizatd pentru ajustarea prefului aferent
restului rdmas de executat, coeficientul prevdizut la alin. (7), care se utilizeazdt in cadrul
Jormulei.

(13) Netransmiterea de cdtre contractan(i a adresei prin care solicitd ajustarea
valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rdmas de executat in termenul
de 15 zile prevdzut la alin. (10) atrage decdderea acestora din dreptul de a beneficia de
aplicarea prevederilor prezentei ordonanfe.

(14) Determinarea prefului final al contractului se realizeazd dupd depuncrea
ultimei solicitari de platd, in baza situafiei centralizatoare ce va cuprinde folalitatea
cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta,
insugitd de executant, diriginte de gsantier §i aprobald de autorilatea/entilalea
contractantd, prin incheierea unui act adifional la contract. Prejul final al contractului
de achizifie publicd/contractului sectorial de lucrdri trebuie sd se Incudreze in valoarea
indicatorilor tehnico-economici aferenfi obiectivului/proiectului de investitii care fuce
obiectul contractului, aprobafi potrivit legii.

Revenind la solutionarea fondului cauzei, instan{a refine urmétoarele:

in primul rand, solicitarea de incheiere a actului aditional, respectiv si petitul de
obligarea a beneficiarului la achitarea sumei calculate drept costuri suplimentare, vor fi
analizate impreund, in raport de sustinerile si ap#rdrile pértilor precum $i prin prisma
legislatiei aplicabile. De altfel, numai in situatia admiterii cererii privind obligarea
paratei la plata diferentei de pret, se impune incheierea si a unui act aditional.

Mai departe, instanta retine cd OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri
fiscal-bugetare a intrat in vigoare la data de 03.09.2021.

Contractul nr. 28/18.06.2020 a fost incheiat pentru o duratd initiald de 12 luni
calculate in raport de ordinele specifice de incepere a lucrarilor (fie ele serviciile de
proiectare, fie lucriirile propriu zise de executat), duratd prelungitd ulterior prin actul
aditional nr. 3/24.08.2021, f. 21 cu doud luni, ajungéndu-se la un total de 14 luni,
mentiondndu-se expres data pand la care opereazé prelungirea, si anume 19.11.2021.

Asadar, la data intrarii in vigoare a OG nr. 15/2021, contractul in discufie era inca
in derulare, dupd cum de altfel reiese si din notificarea inifiald de ajustare, nr.
244/17.09.2021 cdreia i s-a anexat si un centralizator al restului rimas de executat.

Cu privire la aceasta notificare, instanta refine cd reclamanta a adresat pérétei o
solicitare de ajustare a valorii contractului cu valoarea aferentd cheltuielilor cu
materialele pentru restul ramas de executat din contractul de lucrdri, iar temeiul de drept
al solicitarii a fost indicat ca art. 2 alin. 10 din OG nr. 15/2021.

Reclamanta nu a aliturat cererii sale si dovada de transmitere a notificarii in
discutie. Pe de altd parte, insd, raportat la afirmatiile paratei care a recunoscut expres
existen{a acesteia, referindu-se si insusindu-si nr. de inregistrare §i data emiterii sale de
citre reclamanta, respectiv avand in vedere ci pérdta a recunoscut expres imprejurarea
neinregistriirii adresei in evidentele institufiei (a se vedea confinutul adresei emise ca
rispuns de cétre parata nr. 1417/13.01.2022, f. 31/36). instanfa reine c#d existen{a
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acestei notificari este de necontestat, la fel si continutul sau, respectiv ea este opozabila
paratei chiar de la momentul emiterij: 17.09.2021.

Astfel, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 10 din OG pr. 15/2021 (in vigoare la
acel moment), reclamanta a solicitat ajustarea in termen de 15 zile de la intrarea in
vigoare a ordonantei, prin urmare, nu ii poate fi opusi deciderea Ca sancfiune prevazuti
de art. 2 alin. 13 din acelasi act normativ.

Potrivit art. 2 alin. 9 din OG nr. 15/2021, modificarea contractuluj prin aceasti
ajustare este in mod expres calificata de legjuitor ca o modificare nesubstantials, astfel

incat pentru implementarea sa nu este necesare parcurgerea unei noj procedurii de
atribuire.,

in acest context, cu privire la temeinicia solicitarii de ajustare, devin incidente
apararile paratei, astfel ci acestea urmeaza a fi analizate de citre instanta.

Dincolo de problema Indeplinirii sau nu a formalititilor legate de Inregistrarea
notificarii de ajustare, respectiv lipsa unui rispuns oficial emis in termenul de gratie
acordat de legiuitor autoritafilor contractante pentru a demara procedura efectivi de
ajustare, parata se apara invocand faptul ci cererea reclamantei nu intra in domeniul de
aplicare al OG nr, 15/2021] peniru cd, raportat la obiecty] contractului, lucrarile
contractate nu se numaéra printre cele definite expres de art. 2 alin, 1 $i anume: ars, 3
alin. (1) lit. 'm) din Legea achizifiilor publice nr. 98/2016. cy modificdrile i
completarile ulterioare, g art. 3 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 99/2016 privind achizifiile
sectoriale, cu modificcirile i completdrile ulterioare, respectiv la art. 3 pet. 13 din
Ordonanta de urgen(d a Guvernului nr, 1]14/20] ] privind atribuirea anumitor contracte
de achizifii publice in domeniile apdrdarii §i Securitdtii, aprobatd cy modificdri i
completari prin Legea nr, 195/20] 2, cu modificdrile §i completdrile ulterioare.

In raspuns la aceasta aparare, instanta refine ci potrivit art. 3 alip. 1 lit. m din
Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 (temeiul de drept eXpres mentionat de altfe] de
prevederile contractului nr, 28/ 18.06.2020), este reglementata definifia contractuluj de
achizitie publica,

Asadar: contract de achizifie publicd de lucrdri - contractul de achizitie public
care are ca obiect: fie exclusiy execufia, fie atdt proiectareq, cdy stexecutia de lucréiri
in legdturd cu una dintre activitdfile previzute in anexa nr. 1 fie exclusiv execufia, fie
aldl proiectarea, cdr ST execufia unei construclii; fie realizarea, prin orice mijloace, «
unei construcfii care corespunde cerinfelor stabilite de autoritateq contractantd care
exercild o influenyd determinantc asupra tipului sau proiecéirii construcfiei.

Mai departe, potrivit Anexei nr. I, sunt enumerate tipurile de activitati (lucrari,
servicii ete) din domeniul constructiilor, grupate fn functie anumite carac
respectiv sunt indicate o serie de coduri,

Pentru a putea interpreta continutul acestei anexe sunt necesare cateva limuriri
derivand din dreptul Uniunii Europene,

Astfel, sunt relevante dous reglementari primare $i 0 a treia, in completare:

teristici,

I." Regulamentulu; (CEE) nr. 3.037/90 a] Consiliului din 9 octombrie 1990
privind clasificarea statistici a activitatilor economice in Comunitatea
Europeani, care cuprinde o bazi comuni de date pentru clasificirile Statistice
ale activitatilor economice din Comunitatea Europeani, denumita , NACE
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Aceastd bazd de date cuprinde:

- un prim nivel constdnd din rubrici identificate printr-un cod alfabetic
(sectiuni);

- un nivel intermediar constind din rubrici identificate printr-un cod alfabetic
de doud caractere (subsectiuni);

- un al doilea nivel constand din rubrici identificate printr-un cod numeric de
doua cifre (diviziuni);

- un al treilea nivel constand din rubrici identificate printr-un cod numeric de
trei cifre (grupe);

- un al patrulea nivel constand din rubrici identificate printr-un cod numeric
de patru cifre (clase).

2. Regulamentul (CE) NR. 2195/2002 al  Parlamentului ~ European si  al
Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind
achizitiile publice (CPV), menit si instituie un singur sistem de clasificare
pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referinfele utilizate de
autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de
achizifii publice; este acronimul de la ,,Common Procurement Vocabulary™;

Totodatd, acest regulament nr. 2195 realizeazd un tabel de corespondentd intre
codurile CPV si Nomenclatorului statistic al activitétilor economice din Comunitatea

Europeand (NACE Rev. 1).

Acest tabel de corespondenti este sursa de inspiratie pentru continutul Anexei nr.
1 la OG nr. 15/2021 pentru Sectiunea F — constructii, Diviziunea nr. 45.

3. Regulamentului (CE) nr. 2013/2008 al Comisiei de modificare a
Regulamentului (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European si al
Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a
Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale
Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce
priveste revizuirea CPV — este relevant din perspectiva identificérii celei mai
recente forme normative in vigoare. '

Revenind la continutul Anexei nr. 1 la OG nr. 15/2021 aceasta, dupad cum s-a
subliniat deja, reia intr-o manierd mai simpla tabelul de corespondentd dintre codurile
CPV si Nomenclatorului statistic al activitatilor economice din Comunitatea Europeana
(NACE Rev. 1).

Astfel, printre activitafile cuprinse de Anexa se numérd lucrdrile de constructii.
clasificate si sub clasificate in Diviziune — Grupa - Clasa in acord cu baza de date
NACE Rev. 1. Astfel pentru Sectiunea F — Constructiile, este identificatd Diviziunea cu
nr, 45, ca subdiviziune Grupa Lucrérilor de constructii complete sau partiale: lucréri de
geniu civil cu nr. 45.2, iar din nou, subcategorie a Grupei, Clasa cu nr. 45.23 unde sunt
previzute constructiile de autostrizi, sosele, aerodromuri si complexe sportive,
Coninutul clasei este detaliat in citeva exemple, respectiv sunt indicate cateva activitati
excluse din confinutul clasei, de data aceasta prin referire la codurile CPV care sunt
expres enumerate: 45231000, 45232000, 45234115,
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Anexa nr. 1 la OG nr. 15/2021 cuprinde asadar o enumerare de lucriri de
constructii rezultatd printr-o preluare partiald a modului de corelare a celor doui sisteme
europene de identificare si clasificare a activitagilor specifice, insa din modul in care
este totusi aceastd anexi structurati, instanta refine c4, exceptand cele expres indicate,
S¢ poate prezuma in mod legitim ci ea se referd si la alte coduri CPV al caror inceput
contine indicativul Clasei: ,,45.23”. De altfel, tabelul de corespondentd previzut de
legislatia europeand, sursa de inspiratie a anexei, cuprinde in cadrul Clasei 45.23 in mod
expres codul CPV 45233252-0 — Lucrdri de imbricare a strazilor.

Concluzia fireasci este asadar aceea potrivit cireia Anexa nr. 1 la OG nr. 15/2021
se referd in mod lipsit de echivoc si la lucrari de imbracare a strizilor clasificate sub cod
CPV 45233252-0.

Din anexa la Regulamentul nr. 2195/2002, rezultd ci indicativul CPV 71322500-6
se referd la ,,Servicii de proiectare tehnici pentru infrastructura de transport”™, or,
potrivit art. 3 alin. 1 lit. m din Legea achizitiilor publice nr. 98/201 6, domeniul acestuia
de aplicare nu se reduce doar la lucririle aferente activitdilor enumerate de anex cj si
la serviciile de proiectare aferente executiei acestor lucrari.

In concluzie, vazand, in acest context, chiar titlul contractului nr, 28/ 18.06.2020,
rezulta ca partile au definit dincolo de orice dubiu obiectul acestuia prin raportare la
activitaile clasificate sub codurile CPV: 45233252-0, respectiv 71322500-6, iar acestea
din urma, conform analizei de mai sus intrd in domeniul de aplicare al art. 3 alin. 1 lit.
m din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, ceea ce determing la rdndul sau incidenta
dispozitiilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 15/2021 in forma in care a intrat initial in vigoare
cu privire la contractul nr. 28/18.06.2020.

in aceste conditii, in mod corect a formulat reclamanta notificarea prin care a
solicitat ajustarea contractului in temeiul OG nr. 15/2021, in timp ce pérata este n culpa
atat sub forma refuzului de a isi indeplini obligatia de ajustare (motivele de refuz
invocate de aceasta fiind neintemeiate), cét si in raport de nerespectarea termenulu
legal pentru demararea procedurii si incheierea actului aditional aferent.

Cu privire la apararile subsecvente ale paratei relative la modificarile aduse
dispozitiilor OG nr. 15/2021 in luna decembrie 2021 i obligatia reclamantei de a adresa
0 noud notificare, coroborate cu faptul ca intre timp a intervenit si impedimentul legat
de finalizarea lucrarilor, instanta retine ci acestea sunt vadit neintemeiate.

Pardta a primit in termenul legal, in acord cu prevederile legale, o adresi expresa
prin care reclamanta a soljcitat ajustarea contractului la un moment la care lucririle nu
fusesera finalizate, fiind indicat expres si restul rimas de executat (septembrie 2021),
prin urmare, faptul c a ales si nu inregistreze aceasts adresa, sa nu 1i dea curs $i 83 nu
isi execute obligatiile legale, nu poate reprezenta un motiv valabil pentru a respinge
cererea de chemare in judecati a reclamantei, A decide contrar, ar insemna si i se
permitd paratei si se prevaleze de propria turpitudine si de faptul ¢& prin conduita sa

Aparidrile paratei, invocate in coresponde

nfa dintre parti, nu propriu zis in instanta,
nu sunt in masurd si schimbe aceste concluzii

» Intrucat ele se reduc la simple afirmayij

.TeirgwMure& str. Bolyai, nr. 2, judetul Mures, cod postal 540064
Telefon 0265-262010, fax 0265-3 1827, e-mail tr-mures-comercial @just.ro
Nr. de inregistrare ca Operator de date cu caracter personal - 3205

9



despre pretinse infelegeri nematerializate in inserisuri cu valoare probatorie, respectiv
strict raportat la prezentul cadru litigios, pardta nu a contestat in nicio forma calculul
avansat de cétre reclamanté astfel inct si se pund implementérii gresite a formulei cu
privire la restul identificat ca rdmas neexecutat la momentul notificirii (septembrie
2021), dupd cum nu a invocat In mod expres prin intdmpinare nici aspectele legate de
depasirea limitei maxime impuse de legiuitor in privinta valorii de ajustare sau aspectele
legate de sursa de finantare.

Cu privire la afirmatiile paratei In sensul in care cererea nu este formulata de catre
reclamanta in calitatea sa de lider de asociere, se refine ca acestea nu se confirmé fata de
inscrisurile depuse in probatiune.

Sub aspect procesual, raportat la cererea introductiva de instan{d, reclamanta a
indicat In mod expres faptul cd formuleazi cererea de chemare in judecatid in numele
asocierii, iar pentru justificarea legitimitatii procesuale a depus la dosar dovada calitafii
de lider decurgénd din acordul de asociere, f. 87 din dosar.

In ceea ce priveste dreptul substantial, faptul ¢ reclamanta a fnaintat autoritatii
contractante o solicitare de ajustare (nr. 244/17.09.2021) fard a indica expres c¢é
formuleazd aceastd cerere in numele asocierii este lipsit de relevanta juridica fatd de
reglementdrile exprese in materie i efectele juridice opozabile terfilor si decurgénd din
conduita unuia sau altuia dintre participantii la o asemenea asociere (in acelasi sens a se
vedea considerentele retinute in incheierea de sedintd din data de 03.11.2022, £. 92 din
dosar). Mai mult, existenta asocierii i calitatea de lider a reclamantei sunt aspecte
cunoscute si opozabile pardtei, astfel cd un asemenea motiv de refuz al ajustérii legale.
obligatorii, este unul, in mod evident, formal,

Fiind epuizate si inlaturate apardrile parétei, instanfa mai refine urmétoarele
argumente n sprijinul temeiniciei cererii formulate:

- Notificarea initiald a reclamantei, realizatd in acord cu prevederile legale in
termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a OG nr. 15/2021 (sub sanctiunea
decaderii), a fost insofitd in mod corect de un centralizator al restului rémas
neexecutat pand la momentul respectiv
Faptul ci autoritatea contractantd nu a riispuns in nicio manierd acestei solicitari
a condus cu necesitate la situatia in care a revenit reclamantei demersul de
cuantificare a valorii cu care pretinde ci este indreptatitd la ajustare, iar aceasta a
procedat in acord cu prevederile legale la implementarea formulei de calcul prin
raportare la situatiile de lucrdri centralizate ale restului rimas neexecutat pentru
lunile septembrie — octombrie 2021, f. 42, respectiv f. 46 din dosar, a se vedea
continutul notificarii emise in 04.07.2022, f. 37 din dosar— pérata nu a contestat
sub nicio form# modul de calcul si nici cuantumul sumei pretinse
In aceeasi ordine de idei, nu se poate imputa reclamantei nerespectarea
prevederilor art. 2 alin. 1 si 2 din OG nr. 15/2021. in conditiile in care pérata nu
a rispuns cererii de ajustare din septembrie 2021, chiar mai mult decat atit, nici
macar nu a inregistrat-o; ajustarea ar fi trebuit sa fie implementatd cu ocazia
transmiterii solicitérilor de platd pentr restul rimas neexecutat la intrarea in
vigoare a ordonantei, or, desi nu existd dovezi la dosar cu privire la modul in
care parfile au efectuat platile aferente centralizatoarelor de lucrdri din lunile
septembrie 2021, octombrie 2021, a sanctiona reclamanta sub aspectul
temeiniciei cererii sale pentru aceste considerente ar echivala cu permiterea
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pentru paratd a invocdrii propriei turpitudini; - in acelasi timp, aceasts condpité a
reclamantei nu poate rimane fara niciun efect juridic, doar ci el nu se manifesta
in planul temeiniciei cererii de ajustare ci sub aspectul lichiditatii sumei cu care
se solicitd ajustarea, iar mai departe acest aspect produce consecinte cu privire la
modul de solutionare al cererii privitoare la penalitatii, instanta urméand a analiza
acest aspect in cele ce urmeazi

Pentru toate aceste motive, apreciind c¢i au fost respectate toate cerinfele
prevazute de lege, instanfa va retine ca solicitarea reclamantei de obligarea a paratei la
plata sumei de 587.842.31 de lei la care se adaugd TVA, actualizatd potrivit ratei
inflafiei la data platii, reprezentand costuri suplimentare calculate cu titlu de ajustare
pre{ contract ca urmare a aplicarii coeficientului de ajustare previzut de OG nr.
15/2021, cu privire la Contractul de Lucrari nr. 28/ 18.06.2020, incepénd cu septembrie
2021 si pana la finalizarea contractului, este intemeiata, sens in care o va admite,
admifdnd drept urmare si solicitarea ca aceasti ajustare sa se reflecte prin incheierea
unui act aditional la contract.

Sub aspectul capatului de cereri privitor la penalititi, reclamanta invocs dreptul
acesteia de a pretinde accesorii la sumele cu care se impune ajustarea potrivit calculului
propus in cererea de chemare in judecat incepand cu data de 18.09.2021, apreciind ca
prin atitudinea pasivd a pérdtei nu se poate aduce atingere dreptului substantial al
reclamantei de a pretinde si primi ajustarea de pref conform prevederilor legale, astfel ci
autoritatea contractanta trebuia si actioneze in termen de 15 zile de la depunerea cererii
de ajustare. Reclamanta a cuantificat aceste penalitéfi la nivelul sumei de 32.250,84 de
lei. £. 55, prin raportarea la nivelul dobanzii legale penalizatoare standard.

Parata, sub aspectul penalitdtilor, nu a formulat un punct de vedere expres,
limitdndu-se la a argumenta in sensul netemeiniciei cererii in ansamblul sdu.

Instanta. cu privire la capatul de cerere accesoriu, refine ci este relevant pentru
solutionarea corectd a acestuia, stabilirea momentuluj in raport de care se poate afirma
materializarea dreptului substantial al reclamantei sub forma unei creante certe, lichide
$i exigibile pentru ci numai ulterior acestui moment de poate discuta despre existenta
unei obligafii, respectiv se poate imputa pératei neexecutarea ei. Pronuntarea instantei
cu privire la creanta pretinsa nu are valoare constitutiva de drepturi, ci doar consfinteste
raportul juridic invocat de reclamanta si pe care il considera intemeiat, refinand
momentul in care acesta s-a nascut, A interpreta contrar ar conduce la concluzia c3
drepturile de crean{a se nase exclusiv prin hotérari judecatoregti, respectiv ar permite
paratei si se prevaleze de propria turpitudine, nesanctiondnd conduita culpabild de a
refuza ajustarea prefului de la momentul la care aceastd obligatie s-a nascut efectiy.

Asadar, orice discutii sau intelegeri verbale intervenite Intre parti, reale sau
pretinse, referitoare la ajustarea valorii contractului in aplicarea OG nr. 15/2021 nu au
facut obiectul probatiunii, astfel ca in lumina prevederilor art. 249 Cod procedurd civila,
nstanta retine ¢ nu s-a facut nicio dovadi concretd a afirmatiilor in acest sens.

Pe de altd parte, raportat la notificarea nr. 244/17.09.2021 (astfel cum rezulta din
evidentele reclamantei), instanta opune paratei, in acord cu aspectele recunoscute si
asumate expres de catre aceasta, atat existenta notificarii, cat si opozabilitatea acesteia
cu privire la conginutul ei ej, refinand inclusiv data notificirii ca fiind 17.09.2021; in
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absenfa unei dovezi contrare din partea pdrétei, respectiv drept sanctiune adecvata
refuzului de a inregistra in evidentele proprii ale institutiei o solicitare adresatd acesteia.

Prin aceastd notificare, reclamanta si-a indeplinit obligatiile stabilite sub
sanctiunea decaderii, relative la pretinderea ajustirii valorii contractului, astfel ca
dreptul sdu subiectiv se considers néscut in forma in care acestuia 7i este echivalenti
obligatia corelativa a autoritifii contractante de a demara procedura specifica ajustarii.

Faptul cd parita a avut o atitudine pasivd sub acest aspect, afecteazd nu
certitudinea creanfei reclamantei (dreptul acesteia fiind nascut, dupd cum s-a subliniat
deja, prin notificarea intentiei de a pretinde ajustarea in termenul de decidere expres
prevazut de OG nr. 15/2021), ci lichiditatea si, implicit, exigibilitatea, creantei: pentru
cd potrivit art. 2 alin. 1 din OG nr, 15/2021: ,ajustarea (..) se realizeazd la fiecare
solicitare de platd (...) pe haza situugiilor de lucrdri nsuyite de exeentan diviginte e
santior §i cutorilatea-entitatea Contractantd, ca uwmare o unei solicitari justificate dii
partea contractantului. ™. respective potrivit alin, 10: .. (..). confractan(ii pot transiite
awtoritafilorsentitifilor coniractante o adresi prin care solicild  ajusfarea volinii
aferente cheluiiclilor cu materialele pentru restul ramas de execurar, exisient fa dit
infrarii in vigoure o prezentei ordonange, pentri toate contractele oe acliziie
publicdasectoriale de luerdri in care sunt parte, prisi itilizarea formled 5i a celovlulre
peevederi din prezenta ordonunga, i incheicrea actelor adigionale lo contracte i
termenul si cu confinutud prevazul la alin, (12). ",

Astfel, in aceste conditii, instanta retine c# in vederea determinirii valorii la care
urmeazd a se realiza ajustarea, ambele parti ale contractului trebuie si isi aduca
concursul, existand reglementate obligatii concurente in acest sens.

Instanfa nu poate ignora faptul cd reclamanta, atunci cind a transmis solicitarea
nr. 244/17.09.2022, desi a anexat centralizatorul restului rimas neexecutat si a indicat
formula de calcul prevézut de OG nr. 15/2021, precum §i valoarea restului elementelor
de calcul, nu s-a conformat obligatiei de a utiliza si formula de calcul pentru a indica
toate elementele necesare incheierii unui eventual act aditional — suma concreta pentiu
care se solicitd ajustarea; pe de altd parte, parata a refuzat ajustarea din motive complet
diferite, fatd de care indeplinirea tuturor exigentelor de forma ar fi fost irelevante:
tocmai din aceste motive, instanta a considerat ca cererea reclamantei este intemeiata si.
in orice caz, deficientele legate de valoarea concretd si calculul aferent ajustirii, desi ar
fi putut face obiectul negocierilor dintre parti, in fata refuzului absolut al paratei, acestea
au rdmas lipsite de obiect.

Asadar, 1n conditiile pasivitatii pardtei, reclamanta a procedat in cele din urma la
cuantificarea valorii pentru care solicitd ajustarea, iar acesta este momentul la care poate
fi refinutd ndeplinitd cerinta lichiditéfii creantei, astfel cd pretinderea si perceperea de
penalitd{i de intérziere anterior acestui moment este neintemeiata in aprecierea instanfei.
Deci, instanfa nu Isi va insusi modul de calcul al penalitafilor realizat de reclamanti,
potrivit cdruia penalitdtile sunt percepute de la data de 18.09.2021. De altfel, acest mod
de calcul este gresit si dintr-o altd perspectivi: reclamanta vorbeste despre aplicarea
penalitétilor imediat dupa fmplinirea termenului de 15 zile de la inregistrarea cererii de
ajustare, termen n care autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, or, cererea
in sine a fost emisa doar in 17.09.2021, prin urmare, nu se pune problema ca la data de
18.09.2021, termenul legal s@ fie considerat Tndeplinit deja (ca sd nu se mai supuna
analizei problema comunic#rii sale concrete, citd vreme instanta a stabilit cd opune
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paratei, sub aspectul comunicarii, insdsi data emiterii, pentru considerentele deja
expuse).

Existenta certi a creanfel reclamantei ca materializare a dreptului abstract de
ajustarea pretului contractului a avut loc in favoarea acesteia la momentul notificiri nr.
244/17.09.2021, insa lichiditatea sa nu a fost stabilita decat ulterior efectusiri; calcului
concret, iar acest lucru nu s-a intdmplat decét prin cererea de chemare in judecata:
reclamanta a indicat valoareq concretd cu care solicitd ajustarea valorij contractului si a

15/2021, respectiv a executat calculul prevazut in acest act normativ: f. 42, respectiv f.
46, astfel incat si justifice suma pretinsa, f. 47,

Pentru ca accesoriile pot purta numai dupi ce creanta indeplineste cerintele de
certitudine, lichiditate si exigibilitate, instanta refine ci numaij de la data de 15.07.2022
este reclamanta indreptatita la a pretinde §i primi penalitati de Intarziere, care vor purta
asupra intregii sume acordate cu titly de debit principal; in ceea ce priveste determinarea
acestora, se va avea in vedere, in baza principiului disponibilitatii, nively] dobanzii
legale penalizatoare.

Pentru toate aceste considerente de fapt si de drept, instanta refine cererea
reclamantei intemeiata in privinfa cererilor principale, respectiv intemeiats in parte in
privinfa cererii accesorii sens in care va admite in parte acfiunea, va obliga parata la
incheierea actului adifional care si reflecte ajustarea de pret, respectiv la plata sumej de
587.842,31 de lei la care se adauga TVA, actualizats potrivit ratei inflafiei la data platii,
reprezentand costuri suplimentare calculate cu titlu de ajustare pret contract ca urmare a
aplicdrii coeficientului de ajustare prevazut de OG nr. 15/2021, cu privire |a Contractul
de Lucrari nr. 28/ 18.06.2020, Incepand cy septembrie 2021 si pani la finalizarea
contractului. De asemenea, instanta va obliga parata si la plata penalititilor de intrziere
alerente debitulyj principal in cuantum de 587.842,31 de lej incepand de la data sesizirij
instantei, 15.07.2022, si pénd la plata integrala a debitulyj principal datorat.

Cu privire la apdrdrile paratei, acestea ay fost inliturate motivat prin
considerentele aferente solutiondrii fiecaryi capat de cerere, instanfa putand concluziona
cd niciunul din argumentele invocate nu a fost refinut ca atare, solufia nu concords in
nicio privingd cu pozifia procesuali a parate;.

In temeiul art. 451-453 Cod procedura civil, instanta refine ci in
cererea reclamantei a fost admiss in sensul in care dreptul substantial pretins de citre
aceasta a fost recunoscut de catre instants si valorificat prin solutia pronuntata, iar acest
lucru indreptifeste reclamanta la fecuperarea inclusiv a cheltuielilor de judecats.

principiu,
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Cat priveste taxa judiciard de timbru, reclamanta a achitat potrivit dispozitiilor
instantei suma totald de 11.055,95 de lei, astfel cum rezultd din chitanfa de la f. 56:
aceastd sumi va fi restituitd in totalitate, ea nefiind influentatd de admiterea in parte a
capatului de cerere aferent penalitatilor, in conditiile in care determinarea cuantumului

taxei judiciare de timbru se face in mod corect potrivit art. 56 alin. 1 din Legea nr.
101/2016.

Referitor la onorariul avocafial, reclamanta a pretins si depus dovezi referitoare la
suportarea unui onorariu in valoare de 3.570 de lei, f. 90-91, care va fi acordat in
totalitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite in parte actiunea reclamantei Societatea Prompt VSP SRL, avand CUI
28144146 si J12/539/2011, in nume propriu dar §i in calitate de lider al Asocierii
Prompt VSP SRL — Drumserv SA Térgu-Mures — PFA Lupea O. Cornel, avand sediul
procesual ales la sediul reprezentantului conventional d-na av. Mihaela Ciobanu
(persoand  desemnatd  cu ridicarea  corespondentei;  adresa  de  email:
v mihaela.ciobanu@email.com), in Targu-Mures, str. Justitiei nr. 6/1, jud. Mures in
contradictoriu cu pardta Municipiul Tarndveni, avand CIF 4323535, cu sediul in
Tarniveni, P-ta Primariei nr. 7, jud. Mures, adresd email: nI"licc-"{é.-m‘imuria‘ll.um:i\-'cnim,
prin reprezentant legal primar dl. Meghesan Nicolae Sorin, avand ca obiect acfiune in
executare contract conform Legii nr. 101/2016.

Dispune obligarea paratei la incheierea cu reclamanta a unui Act Aditional la
Contractul de Lucrari nr. 28/18.06.2020 — Modernizare strazi in Municipiul Tarnaveni,
avind ca obieci ajustarca prefului contractului ca urmare a intrdrii in vigoare a
dispozitiillor OG nr. 15/2021 privind ajustarea prefurilor contractelor de achizifie
publica. E

Dispune obligarea pérétei la plata catre reclamanti a sumei de 587.842,31 de lei
la care se adaugd TVA, actualizatd potrivit ratei inflafiei la data plafii, reprezentand
costuri suplimentare” calculate’ cu titlu de ajustare pref contract ca urmare a aplicarii
coeficientului de ajustare prevazut de OG nr. 15/2021, cu privire la Contractul de
Lucrari nr. 28/18.062020, incepand cu septembrie 2021 si pand la finalizarea
contractului.

Dispune obligarea pératei la plata in favoarea reclamantei a penalitétilor de
intdrziere constind in-dobanda legald penalizatoare, calculatd asupra debitului principal
i1 cuantum de 587.842,31 de lei incepand de la data sesizarii instantei, 15.07.2022, si
pand la plata integral a debitului principal datorat. -

Admite cererea accesorie avand ca obiect plata cheltuielilor de judecatd aferente
judecatii in prima instanfa si dispune obligarea parétei la plata catre reclamantd a sumei
de 11.055.95 lei cu titlu de taxa judiciard de timbru, precum si a sumei de 3.570 de lei

- ’ . §— E

cu titlu de onorariu avoc ua_\\
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Numai cu drept de apel in termen de 10 zile de |a comunicarea hotirarii. Cererea
de apel se depune la Tribunalul Specializat Mureg,

Pronuntata in conditiile art. 396 Cod proceduri civila, astazi 24.1 1.2022.

Presedinte,

Grefier,
Raluca Joana-Orza

Georgeta Oroian
fiind in concediu de odihna,
semneaza prim-grefier
Melania Cocis
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